

Vienošanās Nr.2
par grozījumiem 23.09.2016. līgumā
par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-
Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV

Rīgā,

2017.gada 7. decembrī

SIA “Jūrmalas ūdens”, reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, valdes priekšsēdētājs Aivars Brambja personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas) par grozījumiem Pušu starpā 23.09.2016. noslēgtajā līgumā par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV (turpmāk – Līgums):

1. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 18 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, kur:
 - 1.1. Būvdarbu apjomu izpilde termiņš – 2018.gada 31.janvāris;
 - 1.2. Saskaņota būvprojekta iesniegšanas termiņš – 2018.gada 29.marts.
2. Pārējie Līguma punkti, ciktāl tos neskar Vienošanas nosacījumi, paliek spēkā Līgumā esošajā redakcijā.
3. Vienošanas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
4. Vienošanas sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) – Izpildītājam.

Izpildītājs:


SIA “Aqua-Brambis”
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis




Parakstīšanas vieta un datums


Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Daugavvanags



Parakstīšanas vieta un datums


SASKAŅOTS
SIA “Jūrmalas ūdens”
juriste
I.Pelse-Ilšjane

07.12.2017.