

Grozījumi Nr.1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS
“ŪDENSSAIMNIECĪBAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA
BUĻĻUCIEMS - BULDURI”
Nr.: JŪ 2019/03 INV 2. iepirkuma daļa

Jūrmala,

Datumu skatīt pēdējā dokumenta parakstītāja laika zīmogā

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētājs Andis Rencis un valdes locekļi Mārtiņš Strazds un Maksims Sidorovs, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem, 2021.gada 4.jūnija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.40, 2021.gada 9.jūnija SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.15 (turpmāk - Pasūtītājs) un 2021.gada 9.jūnija SIA “Jūrmalas ūdens” valdes lēmumu Nr.44, no vienas puses,

un

Pilnsabiedrība “RERE VIDE 1”, reģistrācijas numurs 40103824428, Mārupes novads, Mārupe, Kārļa Ulmaņa gatve 119, tās biedra SIA “RERE Vide” reģistrācijas numurs 40103820553 valdes priekšsēdētāja Vjačeslava Voropajeva personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz 31.03.2020. noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems - Bulduri” (Nr.JŪ 2019/03 INV 2. iepirkuma daļa) (turpmāk –Līgums)

vienojas veikt šādus grozījumus noslēgtajā būvdarbu līgumā, precizējot:

1. Darbu (saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem) izpildes termiņu –

1.1. nosakot, ka sākotnējais Darbu izpildes laika pagarinājums ir nosakāms 70 dienas, kas aptver laika periodu būvatļaujās:

- Nr. Nr. BIS-BV-4.2-2017-270(1162)“ “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bulduros, Lielupē, Stīrnuragā un Buļļuciemā” ;
- Nr. BIS-BV-4.2-2017-273(1163)“Kanalizācijas sūkņu stacija Bulduros, Krišjāna Barona ielā”
- Nr. BIS-BV-4.2-2017-271(1165)“Kanalizācijas sūkņu stacija Lielupē, Tiltu ielā”.

noteikto būvdarbu veikšanai, būvatļaujās noteikto institūciju, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumu saņemšanai, būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju novietojuma uzmērījumu saņemšanai, būvdarbu izpildedokumentācijas (būvdarbu žurnāli, segto darbu pieņemšanas akti, tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumi, autoruzraudzības žurnāls, u.c. dokumentācija kas paredzēta būvprojektā un normatīvajos aktos) noformēšanai.

1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 12 mēneši un 70 dienas, t. i. līdz 2021. gada 15. jūlijam, Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Grozījumi ir parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs. Grozījumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Uzņēmējs:

Pilnsabiedrības
“RERE VIDE 1” biedra
SIA “RERE VIDE”
valdes priekšsēdētājs
Vjačeslavs Voropajevs

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Andis Rencis

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

Dokumentu parakstījis Vjačeslavs Voropajevs
vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 21 g. " 06 " 09; 19:10:07
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava
[Paraksts]
paraksts

Valdes loceklis
Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis
Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

Parakstīšanas vieta un datums

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Dokumentu parakstījis Maksims Sidorovs
vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 21 g. " 06 " 10; 15:43:25
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava
[Paraksts]
paraksts

Dokumentu parakstījis Mārtiņš Strazds
vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 21 g. " 06 " 10; 16:18:10
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava
[Paraksts]
paraksts

Dokumentu parakstījis Andis Rencis
vārds, uzvārds
Laika zīmogs 20 21 g. " 06 " 10; 16:20:07
IZDRUKA ATBILST ORIGINĀLAM
SIA "Jūrmalas ūdens"
Biroja vadītāja
Māra Duntava
[Paraksts]
paraksts

