

Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"

Autoruzraugs: SIA "Aqua-Brambis"

Inženieris: SIA "Firma L4"

Līgums: Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori Nr.JŪ 2019/03 INV 1.iepirkuma daļa

Uzņēmējam: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

Datums:

06.10.2021.

Rīkojums par izmaiņām Nr.3 par ieslēgtiem / izslēgtiem Līguma Darbiem

- Rīkojums izdots saskaņā ar Līguma punktiem 3.5 Lēmumi un 13.1 Tiesības veikt izmaiņas, ņemot vērā:
 - Uzņēmēja faktiski izpildītos būvdarbu apjomus, kas apkopoti atbilstoši veikto izpilduzmērījumu rezultātiem,
 - No Uzņēmēja saņemtās un šī Rīkojuma pielikumā pievienotām salīdzinošās finanšu tāmes, kur ņemtas vērā attiecīgas autoruzraudzības kārtībā saskaņotās būvdarbu apjoma izmaiņas un to ietekme uz sākotnēji noslēgtā Līguma Finanšu tāmēm.
- Rīkojuma mērķis ir izmainīt Līguma finanšu tāmes atbilstoši Darbu realizācijas gaitā konstatētajiem ieslēgtajiem un izslēgtajiem būvdarbu apjomiem, kas konstatēti pēc faktisko izpilduzmērījumu apkopošanas un autoruzraudzības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām, kas bijušas nepieciešamas Līguma mērķu iespējami efektīvākai sasniegšanai.
- Rīkojums Uzņēmējam ir šāds:
 - Iesniegt saskaņošanai noslēdzošo izpildes aktu, ņemot vērā pielikumā uzrādītos un autoruzraudzības kārtībā apstiprinātos koriģētos būvdarbu apjomus un attiecīgi koriģētās Finanšu tāmes.
- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Līguma cenu vai Akceptēto Līguma summu (EUR bez PVN) ir sekojoša:

Līguma summa saskaņā ar 30.03.2020. noslēgto Līguma Vienošanos, t.s.:	7 228 928.55	Starpsumma
ūdensvada komponente	2 032 230.49	✓
kanalizācijas komponente	5 196 698.06	✓
4.1. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē izslēgto / ieslēgto Darbu kopsumma		bez izmaiņām
ūdensvada komponente	0.00	
kanalizācijas komponente	0.00	
4.2. Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	0.00	7 228 928.55 ✓
ūdensvada komponente (bez izmaiņām)	0.00	2 032 230.49 ✓
kanalizācijas komponente (ieslēgtie)	73 247.94	5 196 698.06 ✓
kanalizācijas komponente (izslēgtie)	73 247.94	
4.3. Šī Rīkojuma Nr.3 ietekmē ieslēgto / izslēgto Darbu kopsumma	-143 871.45	7 085 057.10 ✓
ūdensvada komponente (ieslēgtie)	11 893.61	1 975 714.98 ✓
ūdensvada komponente (izslēgtie)	68 409.12	✓
kanalizācijas komponente (ieslēgtie)	133 363.24	✓
kanalizācijas komponente (izslēgtie)	220 719.18	5 109 342.12 ✓

- Šī un iepriekš izdototo Rīkojumu ietekme uz Darbu izpildes laiku:
 - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.1 ietekmē Darbu izpildes laiks - 12 mēneši (bez izmaiņām) ✓
 - Grozījumi Nr.1 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS 10.06.2021 Darbu izpildes laiks - 12 mēneši un 90 dienas ✓
 - Iepriekš izdotā Rīkojuma Nr.2 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 12 mēneši un 90 dienas ✓
 - Grozījumi Nr.2 pie LĪGUMA VIENOŠANĀS, noteikts Darbu izpildes laiks - 12 mēneši un 125 dienas ✓ (tai skaitā iepriekš apstiprinātās 90 dienas)
 - Šī Rīkojuma Nr.3 ietekmē Darbu izpildes laiks saglabājas - 12 mēneši un 125 dienas ✓
- Parakstot šo Rīkojumu, Autoruzraugs ir apliecinājis, ka Uzņēmēja iesniegto salīdzinošo tāmu aprēķinos uzrādītie būvdarbu apjomi ir pārbaudīti un atbilst autoruzraudzības kārtībā veiktajām būvprojekta izmaiņām.

Pielikumā:

- Uzņēmēja 2021.gada 03.septembra vēstule Nr.244 ar pielikumiem

Inženieris, SIA Firma L4
Gunārs Valīns,
valdes priekšsēdētājs un
uzraudzības komandas vadītājs

Autoruzraugs, SIA Aqua-Brambis
Oskars Pārupcis,
autoruzraudzības pārstāvis

Pasūtītājs, SIA Jūrmalas ūdens
Andis Rencis,
valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Strazds
valdes loceklis

Maksims Sidorovs
valdes loceklis

Uzņēmējs, PS RERE VIDE 1
Vjačeslavs Voropajevs
PS RERE VIDE 1 vārdā
SIA RERE VIDE valdes priekšsēdētājs un
projekta vadītājs