

GROZĪJUMI NR.1

Iepirkuma līgums. Pakalpojumi Gabaldarba līgums

Jūrmalā, 28.04.2020.

SIA „Jūrmalas ūdens”, reģistrācijas numurs 40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015, valde, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, valdes locekles Ligitas Maziņas personā un valdes locekļa Maksima Sidorova, kas rīkojas pamatojoties uz SIA “Jūrmalas ūdens” statūtiem un ievērojot SIA “Jūrmalas ūdens” ārkārtas dalībnieku sapulces 27.04.2020. lēmumu Nr.13 un SIA “Jūrmalas ūdens” valdes 27.04.2020. lēmumu Nr.38 (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

SIA „LAKALME”, reģistrācijas numurs 40003379590, Baldones iela 12, Rīga LV-1007, valdes priekšsēdētāja Imanta Ārgaļa personā, kas rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras **ID Nr. JŪ 2018/04 INV „Inženieruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Jūrmalā, Majori – Krastciems”** rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) un

- Pasūtītāja un PS “RERE Vide 1” noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti – Pumpuri”
- Pasūtītāja un PA “MMG” (SIA “Monum”, SIA “MON 1” un SIA “GL Development”) noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems”;
- Pasūtītāja un SIA “Ostas celtnieks” noslēgto būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari”

ievērojot 23.03.2020. starp Pusēm noslēgto pakalpojuma līgumu “Inženieruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Jūrmalā, Majori – Krastciems” Iepirkuma līgums. Pakalpojumi Gabaldarba līgums (turpmāk – Līgums) vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi Nr.1):

1. **Izteikt speciālo noteikumu 3. punktu “Līguma summa” šāda redakcijā:**
“Līguma summa ir 469 480.00 EUR (četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro un nulle eurocenti).

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir **388 000.00 EUR** (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši euro un nulle eurocenti).

PVN 21% ir 81 480.00 EUR (astoņdesmit viens tūkstotis četri simti astoņdesmit euro un nulle eurocenti).”

2. **Izteikt speciālo noteikumu 4. punkta “Maksājumi” pirmo rindkopu šādā redakcijā:**

“Maksājumi Līguma ietvaros veicami šādā kārtībā:

Projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” Nr. 5.3.1.0/16/I/014
 Pakalpojumu līgums
 “Inženieruzraudzība ŪK tīklu paplašināšanai Jūrmalā, Majori - Krastciems”
 ID Nr. JŪ 2018/04 INV

Maksājums	Nosacījumi maksājuma veikšanai	Maksājuma apmērs (% no Līguma summas)	Summa bez PVN (EUR)	PVN 21% (EUR)	KOPĀ (EUR)
Avansa maksājums	-	20%	77 600.00	16 296.00	93 896.00
1. starpmaksājums	Ir izstrādāts un iesniegts atbilstošs starpziņojums	14%	54 320.00	11 407.20	65 727.20
2. starpmaksājums	Ir izstrādāts un iesniegts atbilstošs starpziņojums	14%	54 320.00	11 407.20	65 727.20
3. starpmaksājums	Ir izstrādāts un iesniegts atbilstošs starpziņojums	14%	54 320.00	11 407.20	65 727.20
4. starpmaksājums	Ir izstrādāts un iesniegts atbilstošs starpziņojums	14%	54 320.00	11 407.20	65 727.20
5. starpmaksājums	Ir izstrādāts un iesniegts atbilstošs starpziņojums	14%	54 320.00	11 407.20	65 727.20
Noslēguma maksājums	Ir iesniegts atbilstošs noslēguma ziņojums	10%	38 800.00	8 148.00	46 948.00
KOPĀ		100%	388 000.00	81 480.00	469 480.00

Avansa summa tiek dzēsta proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Pakalpojuma daļu vērtībai, ieturot 20% no starpmaksājumiem.”

Līguma grozījumi Nr.1 sagatavoti un parakstīti divos identiskos eksemplāros, no kuriem vienu glabā Pasūtītājs, otru – Izpildītājs. Abiem grozījumu Nr.1 eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma grozījumi Nr.1 stājas spēkā dienā, kad tos ir parakstījuši pēdējā no Pusēm.

Izpildītājs:

SIA “LAKALME”
 Valdes priekšsēdētājs
 Imants Āngalis

Parakstīšanas vieta un datums

[Signature] 28.04.2020.

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
 Valdes priekšsēdētājs
 Jānis Daugavvanags

Parakstīšanas vieta un datums

Valdes locekle
 Ligita Maziņa

[Signature]

Parakstīšanas vieta un datums

Jūrmala, 28.04.2020.

[Signature] Jūrmala, 28.04.2020

Valdes loceklis
 Maksims Sidorovs

Parakstīšanas vieta un datums

Jūrmala, 28.04.2020.