

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI

Nr. 3

Datums, vieta: 22.01.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Pumpuri", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Ievērojot situāciju, ka izmaiņu rīkojumam Nr.2 (25.11.2020.) pievienotajā "Ieslēdzamo - izslēdzamo" darbu tāmē konstatētas aritmētiskas kļūdas:
 a) Papilddarbiem Upes ielas spiedvada izbūvei ir iekļautas Dienas darbu pozīcijas, kurām kļūdaini piemērots peļņas un virszdevumu koeficients;
 b) Pulkveža Brieža ielas apgaismojuma izbūves papilddarbu tāmēs Laika normas pozīcijas norādītas ar vairāk kā diviem cipariem aiz komata;
 nepieciešams tās novērst, precizējot "Ieslēdzamo - izslēdzamo" darbu tāmē, kā arī novembra izpildes aktā kļūdaini norādīto pozīciju korekcija tiks veikta decembra izpildes formā (izslēdzot iekļauto, aritmētiski kļūdaino apjomu un iekļaujot koriģēto apjomu), no Lokālajām tāmēm izslēdzot dienas darbu pozīcijas, ietverot tās Dienas darbu izpildes lokālajā tāmē.
 Papildus tiek veiktas +0,01 EUR centa aritmētiskās kļūdas labojums ūdensapgādes komponentes summai bez PVN.

Saskaņā ar 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, samazināta Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme no 35.09% uz 34.09% - par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam samazinās no 24.09% uz 23.59%, bet darba ņēmējam – no 11.00% uz 10.50%. Ievērojot iepriekšminēto, kā arī situāciju, ka būvdarbu līgumā iekļautajās tāmēs, darba devēja sociālā nodokļa (24,09%) izmaksās, ir ietvertas tiešajās izmaksās (atsevišķi nodokļa likmi neizdalot) - puses vienojas darbiem, kas veikti sākot ar 01.01.2021. piemērot aktuālo darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59%.

Līguma noteikumu 13.1. punkta kārtībā ar šo Uzņēmējs tiek norīkots veikt šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs saskaņā ar šo Rīkojumu, t.sk. tā pielikumiem:

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".
 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.
 Uzņēmēja 2021. gada 15. janvārī iesniegtā precizētā izmaiņu rīkojumā Nr.2 iekļautā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.

PIELIKUMI:

1.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" iesniegtā, aritmētiski precizētā, izmaiņu rīkojumā Nr.2 iekļautā Ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme, P.Brieža ielas koriģēto pozīciju piedāvājums.	12 lpp.
2.	Centrālās finanšu un Līgumu aģentūras 13.01.2021. skaidrojums (t.sk. Mājaslapā https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada-noraditais-skaidrojums) par VSAOI likmes piemērošanas procedūru noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros.	2 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

VSAOI likmes izmaiņas neietekmē noslēgtā līguma summu.	EUR N/A
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas attiecībā pret izmaiņu rīkojumu Nr.1: 6 455 224,88 EUR + 20 722,80 EUR = 6 475 947,68 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 469 566,32 EUR + 0,01 EUR = 1 469 566,33 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 985 658,56 EUR + 20 722,79 EUR = 5 006 381,35 EUR	6 475 947,68

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 30.04.2020. līdz 30.04.2021.):	NAV
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:	30.04.2020.
	Nav

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītāja

apstiprinājums: Jānis Daugavvanags / valdes priekšsēdētājs/
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts
 Ligita Maziņa/ valdes locekle/
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts
 Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Uzņēmēja

apstiprinājums: Vjačeslavs Voropajevs / SIA "RERE VIDE" valdes priekšsēdētājs/
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Inženiera

apstiprinājums: Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs /
 Vārds, uzvārds / amats / paraksts