

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI

Nr. 2

Datums, vieta: 21.05.2021., Jūrmala
Projekts: „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”
Līgums, Nr.: "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Valteri un Krastciems", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 2.daļa
Pasūtītājs: SIA "Jūrmalas ūdens"
Inženieris: SIA "Lakalme"
Uzņēmējs: Pilnsabiedrība "MMG"

IZMAIŅU APRAKSTS:

Ievērojot Pasūtītāja lūgumu (29.06.2020. vēstule Nr.4.5-24-1/2) jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas apjomu ieslēgšana Zalkšu ielā un veikt papildus kanalizācijas aku izbūvi Valtera prospektā (saskaņā ar Tehniskās sanāksmes protokolu Nr.49 /20.05.2021.) - tika sagatavota līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāme. Inženieris to izvērtējis un atzinis par atbilstošu noslēgtā būvdarbu līguma nosacījumiem. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.2 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs:

- 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN palielinās par 6869,59 EUR; ✓
- 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN palielinās par 28 246,31 EUR; ✓
- 3) Līguma summa bez PVN palielinās par 35 115,90 EUR. ✓

Vienlaikus tiek samazināta:

- 1) Ūdensapgādes daļas Dienes darbu summa bez PVN par 6869,59 EUR; ✓
- 2) Kanalizācijas daļas Dienes darbu summa bez PVN par 28 244,31 EUR; ✓
- 3) Līguma summa bez PVN par 35 115,90 EUR. ✓

IZMAIŅU PAMATOJUMS:

Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:

Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"

Pasūtītāja 29.06.2020. vēstulē Nr.4.5-24-1/2 norādīto lūgumu veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi Zalkšu ielā, kā arī Pasūtītāja sniegto saskaņojumu tehniskās sanāksmes protokolā Nr.49 - kanalizācijas aku izbūvei Valtera prospektā

Uzņēmēja iesniegtā "ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.

PIELIKUMI:

1.	SIA "Jūrmalas ūdens" 29.06.2020. vēstule Nr.4.5-24-1/2 "Par ūdenssaimniecības tīklu izbūvi Zalkšu ielā"	2 lpp.
2.	Tehniskās sanāksmes Nr.49 protokols (20.05.2021.)	2 lpp.
3.	Uzņēmēja PS "MMG" iesniegtā ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme	18 lpp.

LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):

EUR

Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 6 728 741,28 EUR ✓

Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 1 970 484,20 EUR ✓

Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 4 758 257,08 EUR ✓

6 728 741,28 ✓

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:

Nav

Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.);

08.06.2021.

Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: izmaiņas nav

N/A

Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

**Pasūtītāja
apstiprinājums:**

Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

**Uzņēmēja
apstiprinājums:**

Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Sanita Lazdāne / SIA "MONUM" valdes locekle/

Vārds, uzvārds / amats / paraksts

Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/

**Inženiera
apstiprinājums:**

Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs /

Vārds, uzvārds / amats / paraksts