

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI		Nr. 4
Datums, vieta:	24.05.2021., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	„Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Pumpuri”, Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 1.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	Pilnsabiedrība "RERE VIDE 1"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Ievērojot Pasūtītāja lūgumu (19.04.2021. vēstule Nr.4.5-14-1/4.5-15-10) jaunu ūdensapgādes apjomu ieslēgšana Ernesta, Artūra un Eiženijas ielās un no būvdarbu apjomiem izslēgt Lūšu ielas ūdensapgādes tīklu izbūvi (19.04.2021. vēstule Nr.4.5-14-1/4.5-15-1) - tika sagatavota līguma ieslēdzamo/izslēdzamo apjomu tāme. Inženieris izvērtējot iesniegto jauno līguma pozīciju izmaksas atzinis tās par atbilstošām esošajai tirgus situācijai. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.4 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs - ūdensapgādes daļas summa un attiecīgi līguma summa bez PVN palielinās par 28 171,68 EUR. Ievērojot Pasūtītāja lūgumu un Autoruzrauga sagatavotās būvprojekta izmaiņas, nepieciešams veikt atbilstošu kanalizācijas sūkņu staciju zemējumu izbūvi (sasniegto 4 Ω pretestību), kā arī veikt papildus darbus kanalizācijas sūkņu stacijas vadības automātikas sistēmas montāžā, sagatavota precizēta izpildāmo darbu tāme. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai, t.sk. izmaiņu rīkojumā Nr.4 pievienotajiem pielikumiem - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs - kanalizācijas daļas summa bez PVN palielinās par 10 685,85 EUR.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"		
Pasūtītāja 19.04.2021. vēstulēs Nr.4.5-14-1/4.5-15-1 un Nr.4.5-14-1/4.5-15-10 norādīto lūgumu veikt Lūšu ielas ūdensapgādes apjomu izslēgšanu Ernesta, Artūra un Eiženijas ielās		
Uzņēmēja iesniegtā "Ieslēdzamo - izslēdzamo darbu" tāme.		
PIELIKUMI:		
1.	SIA "Jūrmalas ūdens" 19.04.2021. vēstule Nr.4.5-14-1/4.5-15-1 "Par ūdensapgādes tīklu izbūvi Ernesta, Artūra un Eiženijas ielās"	9 lpp.
2.	SIA "Jūrmalas ūdens" 19.04.2021. vēstule Nr.4.5-14-1/4.5-15-10 "Par ūdensapgādes tīklu izbūvi Lūšu ielā"	1 lpp.
3.	Uzņēmēja PS "RERE VIDE 1" iesniegtā ieslēdzamo-izslēdzamo darbu tāme	16 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas : 6 475 947,68 EUR + 38 857,53 EUR = 6 514 805,21 EUR		6 514 805,21 ✓
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 469 566,33 EUR + 28 171,68 EUR = 1 497 738,01 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Bez izmaiņām: 5 006 381,35 EUR + 10 685,85 EUR = 5 017 067,20		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		lr
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 30.04.2020. līdz 30.04.2021.):		30.04.2020.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā: Par līguma izpildes termiņa pagarinājumu tiks noslēgta atsevišķa līguma vienošanās ✓		N/A
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Vjačeslavs Voropajevs / SIA "RERE VIDE" valdes priekšsēdētājs/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	