

IZMAIŅU RIKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI		Nr. 4
Datums, vieta:	23.11.2021., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Valteri un Krastciems", Nr. JŪ 2019/04 INV iepirkuma 2.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	Pilnsabiedrība "MMG"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Pēc visu būvdarbu izpildes veikta izpildīto apjomu precizēšana atbilstoši faktiski veikto būvdarbu apjomam, kā arī ņemot vērā autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas būvdarbu apjomos (saskaņā ar fakta konstatācijas aktiem). Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs: 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: samazinās par 2256,08 EUR, par 351,24 EUR samazinās Vispārīgo prasību izmaksas, un no līguma tiek izslēgta ūdensapgādes dienas darbu summa 124 834,20 EUR apmērā. 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 10544,34 EUR, vienlaikus par 351,24 EUR samazinās Vispārīgo prasību izmaksas, un no līguma tiek izslēgta kanalizācijas tīklu dienas darbu summa 139 423,12 EUR apmērā. 3) Līguma summa bez PVN samazinās par 256 671,54 EUR.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas"		
Fakta konstatācijas akti: Nr.17.06.2020./1, Nr.17.06.2020./2, Nr.24.07.2020., Nr.31.08.2020., Nr.25.02.2021., Nr.29.04.2021., Nr.02.06.2021., Nr.28.06.2021., Nr.01.07.2021., Nr.27.08.2021.		
Uzņēmēja - Pilnsabiedrības "MMG" sagatavotā izmaiņu tāme		
PIELIKUMI:		
1.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" izmaiņu tāme	154 lpp.
2.	Fakta konstatācijas akti	10 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
		6 728 741,28
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
		6 728 741,28
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: Nav summas izmaiņas		
		6 728 741,28
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 6 728 741,28 - 129 230,02 - 127 441,52 = 6 472 069,74 EUR		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 970 484,20 - 2256,08 - 351,24 - 124 834,20 = 1 843 042,68 EUR		
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 4 758 257,08 + 10 544,34 - 351,24 - 139 423,12 = 4 629 027,06 EUR		
		6 472 069,74
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		Nav
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: Bez izmaiņām. 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.)		08.06.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: Bez izmaiņām. 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.)		08.06.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar līguma grozījumiem Nr.1: 12 kalendārie mēneši + 76 dienas = 23.08.2021.		23.08.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar līguma rīkojumu Nr.3 un līguma grozījumiem Nr.2: 12 kalendārie mēneši + 142 dienas (t.sk. 76 iepriekš piešķirtās dienas) = 29.10.2021.		29.10.2021.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.4: Bez izmaiņām. 29.10.2021.		29.10.2021.
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Sanita Lazdāne / SIA "MONUM" valdes locekle/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	