





IZMAIŅU RĪKOJUMS		Nr. 1
<b>Datums, vieta:</b>	19.01.2021., Jūrmala	
<b>Projekts:</b>	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
<b>Līgums, Nr.:</b>	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri", Nr. JŪ 2019/06 INV Iepirkuma 2.daļa	
<b>Pasūtītājs:</b>	SIA "Jūrmalas ūdens"	
<b>Inženieris:</b>	SIA "Lakalme"	
<b>Uzņēmējs:</b>	SIA "Ostas celtnieks"	
<b>IZMAIŅU APRAKSTS:</b>		
<p>Saskaņā ar 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, samazināta Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme no 35.09% uz 34.09% - par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam samazinās no 24.09% uz 23.59%, bet darba ņēmējam – no 11.00% uz 10.50%. Ievērojot iepriekšminēto, kā arī situāciju, ka būvdarbu līgumā iekļautajās tāmēs, darba devēja sociālā nodokļa (24,09%) izmaksas, ir ietvertas tiešajās izmaksās (atsevišķi nodokļa likmi neizdalot) - puses vienojas darbiem, kas veikti sākot ar 01.01.2021. piemērot aktuālo darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59%.</p>		
<b>IZMAIŅU PAMATOJUMS:</b>		
<b>Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:</b>		
Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas".		
2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.		
<b>PIELIKUMI:</b>		
1.	Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 13.01.2021. skaidrojums (t.sk. Mājaslapā <a href="https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada-noraditais-skaidrojums">https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada-noraditais-skaidrojums</a> ) par VSAOI likmes piemērošanas procedūru noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros.	2 lpp.
<b>LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):</b>		<b>EUR</b>
Līguma summa bez izmaiņām.		<b>8 870 080,08</b>
<b>DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:</b>		<b>NAV</b>
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 06.11.2020. līdz 06.11.2021.):		06.11.2021.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:		Nav
<b>Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.</b>		
<b>Pasūtītāja apstiprinājums:</b>	Jānis Daugavvanags / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Ligita Maziņa/ valdes locekle/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
<b>Uzņēmēja apstiprinājums:</b>	Konstantins Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Ģirts Bikse / SIA "Ostas celtnieks" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
<b>Inženiera apstiprinājums:</b>	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	