

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI		Nr. 1
Datums, vieta:	05.12.2022., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā Kaugurciems - Sloka", Nr. JŪ 2019/07 INV Iepirkuma 1.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalne"	
Uzņēmējs:	Pilnsabiedrība "MMG"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Ievērojot situāciju, ka pēc fakta konstatācijas aktu sastādīšanas un autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu veikšanas ir būtiski mainījies darbu apjoms - izmaiņas ir ietveramas līguma tāmē. Papildus faktiskajām izmaiņām līguma darbu apjomos - Pasūtītājs lūdz Uzņēmēju būvdarbu līgumā ietvert Lūšu ielas ūdensapgādes tīkla izbūvi, saskaņā ar pirmslīgumu pārrunu protokolu. Pēc minēto izmaiņu veikšanas - sagatavota izmaiņu tāmē. Inženieris ir izskatījis iesniegtās tāmēs un jauno cenu piedāvājumu pozīcijas novērtējis, ka tās atbilst pašreizējai tirgus situācijai. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs: 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 78 517,57 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta ūdensapgādes dienas darbu summa 68 634,44 EUR apmērā. 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 22 990,71 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta kanalizācijas tīklu dienas darbu summa 32 873,84 EUR apmērā. 3) Līguma summa bez PVN nemainās: 4 680 992,58 EUR Saskaņā ar 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, samazināta Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme no 35.09% uz 34.09% - par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam samazinās no 24.09% uz 23.59%, bet darba ņēmējam – no 11.00% uz 10.50%. Ievērojot iepriekšminēto, kā arī situāciju, ka būvdarbu līgumā iekļautajās tāmēs, darba devēja sociālā nodokļa (24,09%) izmaksas, ir ietvertas tiešajās izmaksās (atsevišķi nodokļa likmi neizdalot) - puses vienojas darbiem piemērot aktuālo darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59%.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
1) Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas" 2) Fakta konstatācijas akti: Nr.07.03.2022. (Jūrkalnes iela), Nr.15.03.2022. (Atbalss), Nr.28.03.2022. (Krusas iela), Nr.18.05.2022. (Jūrkalnes iela), Nr.19.05.2022. (Vakara iela), Nr.16.06.2022. (Asteru iela) 3) Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas, kas fiksētas autoruzraudzības žurnālos. 4) Uzņēmēja sagatavotie cenu piedāvājumi (jaunās pozīcijas) 5) 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. 6) Uzņēmēja - Pilnsabiedrības "MMG" sagatavotā izmaiņu tāmē		
PIELIKUMI:		
1.	Fakta konstatācijas akti (Nr.07.03.2022. (Jūrkalnes iela), Nr.15.03.2022. (Atbalss iela), Nr.28.03.2022. (Krusas iela), Nr.18.05.2022. (Jūrkalnes iela), Nr.19.05.2022. (Vakara iela), Nr.16.06.2022. (Asteru iela)	12 lpp.
2.	Izmaiņas pamatojošo Autoruzraudzības žurnāla ierakstu kopijas un rasējumi	14 lpp.
3.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" sagatavotais jauno pozīciju izbūves piedāvājums	4 lpp.
4.	Izkopējums no pirmslīguma slēgšanas pārrunu protokola.	1 lpp.
5.	Centrālās finanšu un Līgumu aģentūras 13.01.2021. skaidrojums (t.sk. Mājaslapā https://www.cfla.gov.lv/v/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada-noraditais-skaidrojums) par VSAOI likmes piemērošanas procedūru noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros.	2 lpp.
6.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" izmaiņu tāmē	53 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 9883,13 - 9883,13 = 4 680 992, 58 EUR Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 585 325,33 + 9883,13 = 1 595 208,46 EUR Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 095 667,25 - 9883,13 = 3 085 784,12 EUR		4 680 992,58
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		Nav
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: Bez izmaiņām, 12 kalendārie mēneši (no 18.02.2022. līdz 18.02.2023.)		18.02.2023.
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Mārtiņš Strazds / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Jānis Kēniņš / valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Andris Mušperts / SIA "MONUM" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	