IZMAINU RIKOJUMS Nr.4

Datums, vieta:

23.09.2021., Jarmala

Projekts: .JUrmalas Gdenssaimniecibas attistiba IV karta”

Ligums, Nr.: "Udenssaimniecibas tiklu paplasinasana Jirmala, Asari", Nr. JU 2019/04 INV lepirkuma 3.dala
Pasatitajs: SIA "Jarmalas Gdens"

Inzenieris: SIA "Lakalme"

Uznéméjs: SIA "Ostas celtnieks" |,

IZMAINU APRAKSTS:

apmera.

apmera.

Péc visu bavdarbu izpildes veikta izpildito apjomu precizésana atbilstosi faktiski veikto bavdarbu apjomam.

Atbilstosi Liguma visparigo noteikumu 13.1 punkta noteiktajai kartibai - tiek veiktas $adas izmainas augstakminéta Liguma Finangu tamés:

1) Udensapgades dalas summa bez PUN: palielinas par 10 449,34 EUR, vienlaikus no liguma tiek izslegta tidensapgades dienas darbu summa 94 875,96 EUR
2) Kanalizacijas dalas summa bez PVN: palielinas par 23 672,54 EUR, vienlaikus no liguma tiek izslegta kanalizacijas dienas darbu summa 109 699,06 EUR

3) Liguma summa bez PVN samazinas par 170 453,14 EUR.

IZMAINU PAMATOJUMS:

lzmaipas tiek veiktas pamatojoties uz:
Liguma visparigo noteikumu 13.1.punktu "Tiesibas veikt izmainas"

Uznémeja iesniegta "lesledzamo - izslédzamo darbu” tame.

PIELIKUMI:
1. Fakta konstatacijas akts Nr.4 (27.04.2021 ) 1 Ipp.
5 Uzr)én_\éja SIA "Osta_s _cveltnielfs” ie'sniegté»v{astule Nr. N/n-21/733 (06.08.2021.) Par gazesvada 1 Ipp.
armatiru kapju uzstadisanas izmainu aprékinu.
3. Uznéméja SIA "Ostas celtnieks" sagatavota izmainu tame 97 Ipp.
LIGUMA CENAS IZMAINAS (BEZ PVN): EUR

Liguma izmainas saskana ar izmainu rikojumu Nr.1:

Liguma summas kopa (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

Udensapgades komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas
Kanalizacijas komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

413143458 \,

Liguma izmainas saskana ar izmainu rikojumu Nr.2:

Liguma summas kopa (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

Udensapgades komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas
Kanalizacijas komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

4131434,58

Liguma izmainas saskana ar izmainu rikojumu Nr.3:

Liguma summas kopa (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

Udensapgades komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas
Kanalizacijas komponentes summas (bez PVN) izmainas: Nav summas izmainas

413143458

Liguma izmainas saskana ar izmainu rikojumu Nr.4: W/ v
Liguma summas kopa (bez PVN) izmainas: 4 131 434,58 + 10 449,34 + 23 672,54 - 204 575,02 = 3 960 981,44 EUR
Udensapgades komponentes summas (bez PVN) izmainas:808 793,03+10 449,34 £94 875,96= 724 366,41 EUR /
Kanalizacijas komponentes summas (bez PVN) izmainas: 3 322 641,55 23 672,54 - 109 699,06 = 3 236 615,03 EUR

3960981,44 \/

DARBU IZPILDES LAIKA IZMAINAS: 4 v v Nav
Darbu izpildes laiks bez Izmainam: 12 kalendarie ménesi (no 08.06.2020. lidz 08.06.2021.):

08.06.2021.

Darbu izpildes laiks saskana ar liguma grozijumiem Nr.2: 08.06.2021. + 78 dienas = 27.08.2021. v/ 27.08.2021.
Darbu izpildes laika pagarinajums $o izmainu sakara: Nav ¢ NA
Ar So tiek noteikts, ka augstékmip%flzmmﬁﬂmqemama sastavdala. !
Pasiltitzja L /
apstiprinzjums: Andis Rencis / valdes priekssedatajs/ IS /
@540 Vards, uzyarde-+amas | parakss
Martins Strazds/ val ceklisf——" / ~
Vards, uzvards / amats / paraksts
‘Maksims Sidorovs/ valdes locelis/ 7
Vards, uzvards / amats / paraksts 7( \/ 3
Uzpémeja ’ {
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= ) Vards, uzvards / amats / paraksts E
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