

Vienošanās Nr.1

par grozījumiem 23.09.2016. līgumā
par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV

Rīgā,

2017.gada 6. jūlijā

SIA “Jūrmalas ūdens”, reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Vladimira Antonova un valdes locekļa Henrija Avota personā, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) par grozījumiem Pušu starpā 23.09.2016. noslēgtajā līgumā par „Būvprojekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Priedaine-Majori”, ID Nr.JŪ2016/03INV (turpmāk – Līgums):

1. Puses konstatē, ka:

- 1.Uzņēmējs ir veicis papildus maģistrālo ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu projektēšanas darbus, kas kopsummā ir par 2983m vairāk nekā tika paredzēts.
2. Pasūtītājs apstiprina Vienošanās 1.1.punktā minētos izpildītos papildus darbus par summu EUR 22 800,00 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) bez PVN apmērā.
3. Pakalpojumu Izpildītājs sniedz 15 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2017.gada 22.decembrim.
4. Pārējie Līguma punkti, ciktāl tos neskar Vienošanās nosacījumi, paliek spēkā Līgumā esošajā redakcijā.
5. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
6. Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) – Izpildītājam.

Izpildītājs:

SIA “Aqua-Brambis”
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis


Rīga, 06.07.2017

Parakstīšanas vieta un datums

Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Antonovs


Jūrmala 10.07.2017.

Parakstīšanas vieta un datums

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes loceklis
Henrijs Avots


Jūrmala 10.07.2017.

Parakstīšanas vieta un datums