

Vienošanās Nr.1
par grozījumiem 23.03.2018. līgumā
par „Būvprojekta izstrāde Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Krastciems -
Ķemeri”, ID Nr.JŪ2018/01INV

Rīgā,

2019.gada 17.janvāris

SIA “Jūrmalas ūdens”, reģ.Nr.40003275333, Promenādes iela 1a, Jūrmala LV-2015, valdes priekšsēdētāja Jāņa Daugavvanaga personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA “Aqua-Brambis”, reģ.Nr.50003038591, Skolas iela 21-412, Rīga LV-1010, valdes priekšsēdētājs Aivars Brambis, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses,

turpmāk abi kopā – Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanas) par grozījumiem Pušu starpā 23.03.2018. noslēgtajā līgumā par „Būvprojekta izstrāde Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri”, ID Nr.JŪ2018/01INV (turpmāk – Līgums):

1. Pakalpojuma kopējais līguma izpildes termiņš – 2019.gada 29.novembris.
2. Sekojošu būvprojektu:
 - 1810-1 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kandavas ielas rajonā, Slokā”
 - 1810-4 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Vaivaros un Slokā”
 - 1810-5 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros”
 - 1810-6 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Pumpuros, Jaundubultos, Dubultos, Majoros un Bulduros”
 - 1810-7 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros un Vaivaros”
 - 1810-8 “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Jaunķemeros un Ķemeros”būvdarbu iepirkumam nepieciešamās dokumentācijas izstrādes termiņš – 2019.gada 30.aprīlis.
3. Pārējie Līguma punkti, ciktāl tos neskar Vienošanas nosacījumi, paliek spēkā Līgumā esošajā redakcijā.
4. Vienošanas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tā stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.
5. Vienošanas sastādīta uz 1 (vienas) lapaspuses 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) – Izpildītājam.

Izpildītājs:

SIA “Aqua-Brambis”
Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis



Pasūtītājs:

SIA “Jūrmalas ūdens”
Valdes priekšsēdētājs
Jānis Daugavvanags

Jūrmala, 21.01.2019.
Parakstīšanas vieta un datums



SASKAŅOTS
SIA “Jūrmalas ūdens”
juriste
I.Pelse-Ilisjāne

21.01.2019