

IZMAIŅU RĪKOJUMS		Nr. 1
Datums, vieta:	19.01.2021., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Asari", Nr. JŪ 2019/04 INV Iepirkuma 3.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	SIA "Ostas celtnieks"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Saskaņā ar 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri, samazināta Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme no 35.09% uz 34.09% - par 0,5 procentpunktiem gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Tādējādi iemaksu likme darba devējam samazinās no 24.09% uz 23.59%, bet darba ņēmējam – no 11.00% uz 10.50%. Ievērojot iepriekšminēto, kā arī situāciju, ka būvdarbu līgumā iekļautajās tāmēs, darba devēja sociālā nodokļa (24,09%) izmaksas, ir ietvertas tiešajās izmaksās (atsevišķi nodokļa likmi neizdalot) - puses vienojas darbiem, kas veikti sākot ar 01.01.2021. piemērot aktuālo darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59%.		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz: Līguma vispārīgo noteikumu 13.1.punktu "Tiesības veikt izmaiņas". 2020. gada 27.novembra grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.		
PIELIKUMI:		
1.	Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 13.01.2021. skaidrojums (t.sk. Mājaslapā https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/veicamas-izmainas-buvdarbu-ligumos-nemot-vera-samazinato-vsaoi-likmi-no-2021-gada-noraditais-skaidrojums) par VSAOI likmes piemērošanas procedūru noslēgto būvdarbu līgumu ietvaros.	2 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma summa bez izmaiņām.		4 131 434,58
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		NAV
Darbu izpildes laiks bez izmaiņām: 12 kalendārie mēneši (no 08.06.2020. līdz 08.06.2021.):		08.06.2021.
Darbu izpildes laika pagarinājums šo izmaiņu sakarā:		Nav
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Jānis Daugavvanags / valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Līgita Maziņa/ valdes locekle/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Maksims Sidorovs/ valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Konstantins Bursakovskis / SIA "Ostas celtnieks" valdes priekšsēdētājs/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts Ģirts Bikse / SIA "Ostas celtnieks" valdes loceklis/ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / Vārds, uzvārds / amats / paraksts	