

IZMAIŅU RĪKOJUMS - LĪGUMA GROZĪJUMI		Nr. 3
Datums, vieta:	06.11.2023., Jūrmala	
Projekts:	„Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā”	
Līgums, Nr.:	"Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā Kaugurciems - Sloka", Nr. JŪ 2019/07 INV Iepirkuma 1.daļa	
Pasūtītājs:	SIA "Jūrmalas ūdens"	
Inženieris:	SIA "Lakalme"	
Uzņēmējs:	Pilnsabiedrība "MMG"	
IZMAIŅU APRAKSTS:		
Ievērojot situāciju, ka pēc fakta konstatācijas aktu sastādīšanas, autoruzraudzības kārtībā veikto izmaiņu veikšanas un būvdarbu izpildes (izpilduzmērījumu veikšanas) ir mainījies darbu apjoms - izmaiņas ir ietveramas līguma tāmē. Pēc minēto izmaiņu veikšanas - sagatavota izmaiņu tāme. Inženieris ir izskatījis iesniegtās tāmes un jauno cenu piedāvājumu pozīcijas novērtējis, ka tās atbilst pašreizējai tirgus situācijai. Atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 13.1 punktā noteiktajai kārtībai - tiek veiktas šādas izmaiņas augstākminētā Līguma Finanšu tāmēs: 1) Ūdensapgādes daļas summa bez PVN: palielinās par 2085,92 EUR. 2) Kanalizācijas daļas summa bez PVN: palielinās par 1604,02 EUR, vienlaikus no līguma tiek izslēgta kanalizācijas tīklu dienas darbu summa 3689,94 EUR apmērā. 3) Līguma summa bez PVN nemainās: 4 680 992,58 EUR		
IZMAIŅU PAMATOJUMS:		
Izmaiņas tiek veiktas pamatojoties uz:		
1) Fakta konstatācijas akti: Nr.09.03.2022. (P.Beltes iela), Nr.16.03.2022. (Atbalss - Alkšņu iela), Nr.23.09.2022. (Vakara iela), Nr.26.09.2022. (Audēju iela), Nr.27.09.2022. (Darba iela), Nr.30.09.2022. (Darba iela), Nr.17.10.2022. (Darba iela), Nr.28.11.2022. (Darba iela), Vakara iela Nr.27.07.2022., Vakara iela Nr.12.09.2022. 2) Autoruzraudzības kārtībā veiktās izmaiņas, kas fiksētas autoruzraudzības žurnālos. 3) Uzņēmēja sagatavotie cenu piedāvājumi (jaunās pozīcijas) 4) Uzņēmēja - Pilnsabiedrības "MMG" sagatavotā izmaiņu tāme		
PIEKŪMI:		
1.	Fakta konstatācijas akti: Nr.09.03.2022. (P.Beltes iela), Nr.16.03.2022. (Atbalss - Alkšņu iela), Nr.23.09.2022. (Vakara iela), Nr.26.09.2022. (Audēju iela), Nr.27.09.2022. (Darba iela), Nr.30.09.2022. (Darba iela), Nr.17.10.2022. (Darba iela), Nr.28.11.2022. (Darba iela), Vakara iela Nr.27.07.2022., Vakara iela Nr.12.09.2022.	24 lpp.
2.	Izmaiņas pamatojošo Autoruzraudzības žurnāla ierakstu kopijas un rasējumi	10 lpp.
3.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" sagatavotais jauno pozīciju izbūves piedāvājums	4 lpp.
4.	Uzņēmēja Pilnsabiedrības "MMG" izmaiņu tāme	50 lpp.
LĪGUMA CENAS IZMAIŅAS (BEZ PVN):		EUR
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 9883,13 - 9883,13 = 4 680 992, 58 EUR		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 585 325,33 + 9883,13 = 1 595 208,46 EUR		4 680 992,58
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 095 667,25 - 9883,13 = 3 085 784,12 EUR		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 17 434,44 + 25 133,11 - 42 567,55 = 4 680 992, 58 EUR		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 595 208,46 + 17 434,44 = 1 612 642,90 EUR		4 680 992,58
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 085 784,12 + 25 133,11 - 42 567,55 = 3 068 349,68 EUR		
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3:		
Līguma summas kopā (bez PVN) izmaiņas: 4 680 992,58 + 2085,92 - 2085,92 = 4 680 992,58 EUR		
Ūdensapgādes komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 1 612 642,90 + 2085,92 = 1 614 728,82 EUR		4 680 992,58
Kanalizācijas komponentes summas (bez PVN) izmaiņas: 3 068 349,68 - 2085,92 = 3 066 263,76 EUR		
DARBU IZPILDES LAIKA IZMAIŅAS:		Nav
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.1: Bez izmaiņām. 12 kalendārie mēneši (no 18.02.2022. līdz 18.02.2023.)		18.02.2023.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.2: 12 mēneši + 4 mēneši, tas ir no 18.02.2022. līdz 01.06.2023.		01.06.2023.
Līguma izmaiņas saskaņā ar izmaiņu rīkojumu Nr.3: Bez izmaiņām. 12 mēneši + 4 mēneši, tas ir no 18.02.2022. līdz 01.06.2023.		01.06.2023.
Ar šo tiek noteikts, ka augstākminētās izmaiņas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.		
Pasūtītāja apstiprinājums:	Andis Rencis / valdes priekšsēdētājs/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Mārtiņš Strazds/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Jānis Kēniņš/ valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Uzņēmēja apstiprinājums:	Māris Ozoliņš / SIA "MON 1" valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Evita Domello / SIA "MONUM" valdes locekle/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
	Jānis Sproģis / SIA "MONUM" valdes loceklis/ _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	
Inženiera apstiprinājums:	Imants Ārgalis / uzraudzības grupas vadītājs / _____ Vārds, uzvārds / amats / paraksts	