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Dokumenti, kuri veido Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības): 

Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības) sastāv no sekojošiem dokumentiem:  

• Īpašās Pasūtītāja prasības (A. pielikums, 1.sadaĜa); 

• Vispārīgā būvdarbu specifikācija (A. pielikums, 2.sadaĜa); 

• Vispārīgā mehānisko un elektrisko darbu specifikācija (A. pielikums, 3.sadaĜa); 

Savstarpēju pretrunu gadījumā starp Tehnisko specifikāciju (Pasūtītāju prasību) atsevišėām 
nodaĜām, ievērojama sekojoša prioritāte: 

• Īpašās Pasūtītāja prasības; 

• Vispārīgā būvdarbu specifikācija; 

• Vispārīgā mehānisko un elektrisko darbu specifikācija. 
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1 DARBU RAKSTUROJUMS 

1.1 Vispār īgi 

Šis būvdarbu līgums ietver Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšanu. 

Iepirkums aptver daĜu no pasākumiem, kas tiek veikti projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības 
attīstības II.kārta” ietvaros. 

Darbi veicami ar Būvniecības darbu līgumu saskaĦā ar FIDIC publicētajiem „Būvniecības 
darbu līguma noteikumiem būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic Pasūtītājs”, 
FIDIC, 1.izdevums, 1999. 

Minētā Līguma ietvaros UzĦēmējam kā minimums jāveic šādi uzdevumi: 

a) Jāizstrādā Darbu veikšanas projekts; 
b) Jāveic būvdarbi pēc Pasūtītāja izstrādātiem tehniskajiem projektiem; 
c) Jāpiegādā un jāuzstāda, materiāli, iekārtas un aprīkojums; 
d) Jākoordinē ārējo elektroapgādes tīklu būvniecība saskaĦā ar Līguma noteikumiem; 
e) Jāsagatavo izpilddokumentācija un būve nodošanai ekspluatācijā, un jānodod 

Pasūtītājam; 
f) Jāveic Pasūtītāja personāla apmācība; 
g) Jāveic pārbaudes pirms darbu pieĦemšanas; 
h) Jāpilda saistības saskaĦā ar līgumu defektu paziĦošanas periodā. 

1.2 Darbu apjoms 

Šajā Iepirkumā ir iekĜauti sekojoši Pasūtītāja izstrādāti tehniskie projekti, kas sadalīti trij ās 
iepirkuma daĜās: 

1.2.1 1.iepirkuma daĜa: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, 
Vaivaros, Asaros un Mellužos”. Tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
paplašināšana Kaugurciemā un ūdensvadu izbūve Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonā. Jaunu 
kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve Brikšėu un Draudzības ielās” (1.būvprojekts): 

• Ūdensapgādes tīklu DN 100-300mm izbūve aptuveni 24,2 km garumā, un aptuveni 550 
pieslēgumu atzaru izbūve; 

• Pašteces kanalizācijas cauruĜvadu DN 250 mm izbūve aptuveni 7,8 km garumā, un 
aptuveni 280 pieslēgumu atzaru izbūve; 

• Kanalizācijas spiedvadu DN 110-160 mm izbūve aptuveni 1,1 km garumā; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 7 l/s un spiedienu 16 m; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 16 l/s un spiedienu 12 m. 

1.2.2 2.ieprikuma daĜa: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un 
Slokā”. Tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros 
un Slokā. Kanalizācijas sūkĦu staciju izbūve Zivju un Dzirnavu ielās” (3.būvprojekts): 

• Ūdensapgādes tīklu DN 100-200mm izbūve aptuveni 15,2 km garumā, un aptuveni 540 
pieslēgumu atzaru izbūve; 

• Pašteces kanalizācijas cauruĜvadu DN 250-315 mm izbūve aptuveni 13,4 km garumā, un 
aptuveni 530 pieslēgumu atzaru izbūve; 
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• Kanalizācijas spiedvadu DN 110-200 mm izbūve aptuveni 1,3 km garumā; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 16,4 l/s un spiedienu 8,8 m; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 21,9 l/s un spiedienu 10 m. 

1.2.3 3.iepirkuma daĜa: „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Melužos – 
Valteros”. Tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana pilsētas 
austrumu daĜā. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Mellužos-Valteros. Kanalizācijas 
sūkĦu staciju izbūve Slokas un Piekrastes ielās (4.būvprojekts), izĦemot būvprojekta 
4.sējumu „Ūdensvada tīklu paplašināšana pilsētas austrumu daĜā”. 

• Ūdensapgādes tīklu DN 100-200mm izbūve aptuveni 13,2 km garumā, un aptuveni 250 
pieslēgumu atzaru izbūve; 

• Pašteces kanalizācijas cauruĜvadu DN 250-450 mm izbūve aptuveni 11,3 km garumā, un 
aptuveni 340 pieslēgumu atzaru izbūve; 

• Kanalizācijas spiedvadu DN 110-280 mm izbūve aptuveni 3,1 km garumā; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 17,4 l/s un spiedienu 15 m; 

• Kanalizācijas sūkĦu stacijas izbūve ar ražību 23 l/s un spiedienu 23 m. 

Sīkāka informācija par veicamajiem Darbiem atrodama attiecīgajos tehniskajos projektos, kas 
iekĜauti Nolikuma B.pielikumā.  

1.3 L īguma dokumenti un Tehniskais projekts 

Lai arī Tehniskā projekta izstrādē ieguldīts liels darbs, UzĦēmējam jāĦem vērā, ka izmēri un 
detalizācija, kas dota rasējumos ir provizoriska un var tikt mainīta, atkarībā no UzĦēmēja 
piegādātā aprīkojuma un izstrādājumu parametriem. Papildus rasējumi var tikt izstrādāti Darbu 
izpildes gaitā, sadarbojoties UzĦēmējam, Pasūtītājam un Autoruzraugam. 

UzĦēmējam jāĦem vērā, ka minētā Tehniskā specifikācija (Pasūtītāja prasības) lasāma kopā ar 
citiem Līgumā iekĜautajiem dokumentiem. 

1.4 Standarti 

Būvdarbu izpildes procesā UzĦēmējam jāĦem vērā attiecīgie, piemērojamie starptautiskie 
standarti vai tiem atbilstošie nacionālie standarti. UzĦēmējam precīzi jānorāda, kādi standarti 
pielietoti, un to pielietošanai jāsaĦem Inženiera apstiprinājums. 

Zemāk norādītajiem dokumentiem noteikta šādā prioritāte: 

a) Tehniskais projekts; 
b) Tehniskās specifikācijas; 
c) Apstiprinātie/atĜautie nacionālie vai starptautiskie standarti. 

2 VISPĀRĪGA INFORM ĀCIJA, KAS ATTIECAS UZ L ĪGUMU 

2.1 Projekta mērėis 

Veikt uzlabojumus Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības sistēmā saskaĦā ar projekta „Jūrmalas 
ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta” prioritāro investīciju programmu, paplašinot Jūrmalas 
pilsētas iedzīvotāju iespējas izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumus. 
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2.2 Jūrmalas atrašanās vieta 

Jūrmala atrodas Latvijas centrālajā daĜā, aptuveni 20 km uz rietumiem no Rīgas, pie Rīgas jūras 
līča. Rīgas jūras līcis apskalo visu Jūrmalas ziemeĜu malu. Jūrmalas pludmale ir 32 km gara, 
klāta ar baltām kvarca smiltīm. Dienvidos Jūrmalu 30 km garumā norobežo Lielupe. Gandrīz 
visā tās garumā Jūrmala ir dabiska zemes strēle starp Lielupi un jūru. Jūrmalas teritorijas 
rietumu galā starp Sloku un Ėemeriem atrodas ezeri, purvi un mitrāju meži.  

2.3 Klimats 

Klimats Jūrmalā ir piejūras apgabalam tipisks –gada vidējā temperatūra ir 6,2°C (vasarā – 
17,3°C, ziemā – -4°C), nokrišĦu summa nepārsniedz 636mm/gadā.1. 

2.4 Seismiskais stāvoklis 

Jūrmala neatrodas nozīmīgu aktīvu zemestrīču zonā, taču mazi gadās pazemes grūdieni ir 
novēroti atsevišėās Latvijas teritorijas daĜās. 

Lai iegūtu precīzus seismiskā stāvokĜa datus UzĦēmēja pienākumos ietilpst, projektēšanas 
laikā, kontaktēties ar atbilstošām Latvijas iestādēm.  

2.5 Topogrāfija 

Jūrmala ir pazīstama kā rekreācijas kūrorts un, saskaĦā ar jauno administratīvi teritoriālo 
iedalījumu, Jūrmala ir republikas nozīmes pilsēta. Pilsētas teritorija aizĦem 100 km2. 

Pilsētas teritorija ir relatīvi plakana un zemes augstuma atzīmes mainās nenozīmīgi. 

Jūrmalas pilsētas teritorijā atrodas vairākas upes un ezeri. Lielākā ūdenstece Jūrmalā ir Lielupe, 
kas no Slokas savu tecējumu turpina paralēli j ūras krastam un tikai pie BuĜĜuciema ietek Rīgas 
jūras līcī. Pa Lielupes vidu ir noteikta arī pilsētas administratīvā robeža sākot no Slokas tilta 
(BraĦėuciema) līdz Majoru līkumam. Lielupes pieteka ir Vecslocenes upīte. Ėemeriem cauri 
tek Vēršupīte, bet gar Priedaini un Vārnukrogu Daugavas virzienā tek Hapaka grāvis, kas 
vienlaikus ir arī pilsētas administratīvās robežas daĜa. Lielākais ezers ir Slokas ezers, kas 
savienojas ar citiem Jūrmalas ezeriem – Aklo ezeru, Melnezeru, Akaci, un tie visi atrodas 
Ėemeru nacionālā parka teritorijā.2  

2.6 Hidrolo ăiskais stāvoklis 

Gruntsūdens Jūrmalas pilsētas teritorijā pārsvarā atrodas 0,5-2,0 m dziĜumā, bet kāpu masīvos – 
pat līdz 10 m dziĜumam. Pirmais ūdens saturošais horizonts Jūrmalas pilsētā ir kvartāra perioda 
Litorīnas jūras aluviālie un eolie smilšainie nogulumi. Jūrmalas pilsētas centralizētai dzeramā 
ūdens apgādei izmanto Devona perioda Arukilas un Gaujas pazemes ūdens horizontus (D2ar -
D3gj), bet citi dziĜurbumu īpašnieki ūdeni iegūst arī no citiem pazemes ūdeĦu horizontiem. 
Pārējie iedzīvotāji, kas dzeramā ūdens ieguvei izmanto privātas, neliela dziĜuma grodu akas, 
ūdeni iegūst no kvartāra nogulumu slāĦa. Kvartāra ūdens horizonts ir neaizsargāts no virszemes 
piesārĦojuma, un tas rada risku iedzīvotāju veselībai. 

Devona iežu virsma pārsvarā atrodas ap 20-25 m zem jūras līmeĦa, pazeminoties austrumu daĜā 
(Dzintari, Priedaine) līdz 30-35 m un paaugstinoties rietumu daĜā līdz 1-5 m (Vaivari, 
Jaunėemeri), tādējādi PĜaviĦu un Amatas-Gaujas ūdens horizonti ir relatīvi vāji aizsargāti un to 
statiskais līmenis ir tuvs mūsdienu jūras līmenim.  

                                                      
1 "Latvijas pilsētas", Preses nams, 1999. 
2 

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 1995.-2007., I.sējums, 2007.gada jūlijs. 
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Jūrmalas pilsēta ir pilnībā nodrošināta ar dzeramo ūdeni, izmantojot pazemes ūdeĦus.  

Lai iegūtu precīzākus hidroloăiskos datus līguma izpildītāja pienākumos ietilpst, projektēšanas 
laikā, kontaktēties ar atbilstošām Latvijas institūcijām. 

2.7 Vides stāvoklis 

Jūrmalas pilsētas teritorijā atrodas četras īpaši aizsargājamas dabas teritorijas: Ėemeru 
nacionālais parks, dabas parks "Raga kāpa", dabas liegums "Lielupes grīvas pĜavas", dabas 
liegums "Darmštates priežu audze". 

2.8 Esošie ūdenssaimniecības pakalpojumi Jūrmalā 

2.8.1 Ūdensapgāde 

Jūrmalas pilsēta sastāv no 26 teritorijām (rajoniem), kurās ūdenssaimniecības pakalpojumu 
nodrošinājuma līmenis ir krasi atšėirīgs. Kopumā pilsētā centralizētos ūdensapgādes 
pakalpojumus, ko nodrošina SIA „Jūrmalas ūdens”, izmanto aptuveni 75% iedzīvotāju, bet 
kanalizācijas pakalpojumus – aptuveni 74% iedzīvotāji. Pārējie pilsētas iedzīvotāji izmanto 
individuālus lokālus risinājumus. 

Ūdens apgādes sistēmu galvenokārt veido 3 savstarpēji nesavienotas sistēmas: 

d) Centrālā (Dzintaru un Jaundubultu) sistēma; 
e) Kauguru – Slokas sistēma; un  
f) Ėemeru sistēma.  

Plānots, ka Centrālā un Kauguru sistēmas tiks apvienotas vienotā sistēmā. 

Lielākais iedzīvotāju skaits un ūdens patēriĦa apjoms ir Centrālā (Dzintaru-Jaundubultu), 
Kauguru un Ėemeru sistēmās, attiecīgi 56%, 38%, 4%. Pārējās, citiem piederošās sistēmas 
apkalpo Ĝoti nelielu iedzīvotāju skaitu un veido aptuveni 2% no padotā ūdens īpatsvara. 

2008.gadā saražotā un apstrādātā ūdens daudzums Jūrmalas pilsētas vajadzībām bija 
3 166 159m³, jeb vidēji 8 674 m³/d. 

Ūdens ieguve pilsētā tiek nodrošināta no vairākām pazemes ūdeĦu ūdensgūtnēm: Kauguru, 
Jaundubultu, Dzintaru, Ėemeru un Priedaines. Akās uzstādīti artēziskie sūkĦi, kuru ražība ir 
robežās no 8-22 l/s. 

Ūdens sagatavošana pirms padošanas tīklā notiek Ėemeru, Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru 
ŪSI. Lai samazinātu artēziskajos urbumos iegūtā ūdens dzelzs un mangāna saturu, visās 
minētajās ŪSI notiek aerācija un filtrācija spiedtvertnēs. Kauguru ŪSI ir uzbūvētas no jauna, 
bet Dzintaru un Jaundubultu ŪSI ir rekonstruētas. Savukārt Ėemeros tiek izmantotas pagājušā 
gadsimta septiĦdesmitajos gados izbūvētas atdzelžošanas ietaises. 

Ūdens patēriĦa izlīdzināšanai, ugunsdzēsības un rezerves krājumu nodrošināšanai pilsētā ir 
izvietoti vairāki ūdens rezervuāri:  

a) Dzintaros ūdens tornis 800 m3; 
b) Jaundubultos ūdens rezervuārs 2 000 m3; 
c) Kauguros ūdenstornis 800 m3 un rezervuārs 1 200 m3; 
d) Ėemeros ūdenstornis 248 m3. 

Ūdensapgādes sistēmas tīklu kopējais garums, līdz ar I kārtas investīciju īstenošanu, ir 
palielinājies aptuveni par 10% un ir 147,3 km (cauruĜvadi, kas ir DN100 mm vai lielāki). Tīkls 
galvenokārt veidots no ėeta cauruĜvadiem. 
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2.8.2 Kanalizācija 

Jūrmalas pilsētas teritorijā notekūdeĦu savākšanu un novadīšanu nodrošina divas komunālās 
kanalizācijas sistēmas, proti, Slokas un Dubultu-Lielupes. Kopumā tās sniedz pakalpojumus 
aptuveni 41 122 iedzīvotājiem, jeb aptuveni 74% pilsētas iedzīvotāju. Pārējie pilsētas 
iedzīvotāji izmanto individuālos kanalizācijas risinājumus.  

Lielākais notekūdeĦu daudzums tiek attīrīts Slokas sistēmā (70%), bet Dubultu-Lielupes 
sistēmā 30% no kopējā notekūdeĦu daudzuma.  

Komunālās kanalizācijas sistēmas kopgarums (ieskaitot spiedvadus) ir 152 km, no kuriem 
75,8 km ir spiedvadi. Sistēmas aktīvākā attīstība ir notikusi pagājušā gadsimta 70. – 80.-tajos 
gados. Pašteces cauruĜvadi ar diametru līdz 300 mm, galvenokārt, ir no keramikas caurulēm, 
kas veido lielāko tīkla daĜu. Lielāku diametru cauruĜvadi (>300 mm) ir izbūvēti no dzelzsbetona 
caurulēm, kuras ir cietušas no sērūdeĦraža izraisītās korozijas. Sistēma ir veidota kā 
šėirtsistēmas kanalizācija.  

Ėemeru kanalizācijas sistēma līdz šim ir darbojusies kā neatkarīga sistēma, taču I kārtas 
investīciju projekta ietvaros izbūvēta jauna sūkĦu stacija un spiedvads, kas nodrošina savākto 
notekūdeĦu novadīšanu uz Slokas sistēmu. 

Investīciju projekta I kārtas ietvaros realizēts pašteces kanalizācijas tīklu rehabilitācijas 
projekts, kura ietvaros rekonstruēti 4,4 km pašteces vadu, kā arī veikta 64 km vadu skalošana 
un CCTV. Tāpat, veikta arī kanalizācijas sistēmas paplašināšana Slokas rajonā, rodot iespēju 
palielināt klientu loku par aptuveni 350 iedzīvotājiem. 

Lielupes kanalizācijas sistēmā ir 7 sūkĦu stacijas, bet Slokas sistēmā – 11 KSS. 

Dubultu un Majoru notekūdeĦus ir iespējams pārsūknēt gan uz Slokas, gan arī uz Lielupes 
sateces baseiniem. 

3 ĪPAŠĀS PRASĪBAS 

3.1 Koku ciršana 

UzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms rakšanas 
darbu uzsākšanas, t.sk. koku ciršana; 

Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, darbaspēka izmaksas. Koku nociršana, 
zāăēšana un aiztransportēšana uz glabāšanas laukumu vai citu vietu, kas var tikt norādīta 
līgumā, kā arī ielu slēgšana, kur tas var būt nepieciešams. 

Tāpat, tāmē ir jāietver izmaksas saistītas ar celmu izrakšanu un aiztransportēšanu, kā arī grunts 
izlīdzināšanu (to pievedot) celmu vietās. 

Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās ir jāievērtē. 

Pirms izcenojumu veikšanas, UzĦēmējam ir jāiepazīstas (jānoskaidro) Jūrmalas domes Koku 
ciršanas komisijas vai citu atbildīgo amatpersonu prasības minēto darbu veikšanai. 

3.2 Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieĦemot, ka cauruĜvadi tiek ieguldīti ar atklātās 
rakšanas metodi.  

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieĜaujama grunts iesēduma vai 
pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās. 
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3.2.1 Asfaltbetona ielas segums 

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts noĦemt un atjaunot visā būvgrāvja (tranšejas) platumā un 
0,5 m uz abām pusēm no tā malas, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas 
pielietojot vairogus un atrodas 0,4 m attālumā no caurules sienas. 

Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 0,5 m segums ir jāatjauno 
līdz bortam vai ielas malai. 

Ja UzĦēmēja darbības rezultātā asfaltbetona segums ir sabojāts lielākā apjomā, UzĦēmējam tas 
ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem. 

Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt Tehnisko 
projektu sējumā „Tipveida rasējumi”. 

UzĦēmējam ir jāievērtē visas izmaksas saistītas ar esošā asfaltbetona seguma uzlaušanu un 
aiztransportēšanu uz būvgružu apsaimniekošanas vietu, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu 
atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai. 

Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai 
pabeigšanai, kā atsevišėa pozīcija ir izdalīta „pagaidu seguma atjaunošana”. 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piemēram, 
pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceĜa zīmju un 
gaismas signālu uzstādīšana utt. 

3.2.2 Ielas ar grants segumu 

Grants ielas segumu paredzēts atjaunot visā ielas platumā. 

UzĦēmējam jāievērtē esošā grants seguma noĦemšana rakšanas zonā un aiztransportēšana uz 
krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā). 

Pēc darbu pabeigšanas un būvgrāvja aizbēruma grunts noblietēšanas, grants segums ir jāuzklāj 
visā ielas platumā. 

Tāpat, UzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu 
veikšanu. 

3.2.3 BortakmeĦu un ietves atjaunošana 

Ielās, kur rakšanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojātais segums un konstrukcija jāatjauno 
pilnā apjomā. 

Nav pieĜaujama bojātu bortakmeĦu novietošana ielas malā. 

UzĦēmējam jāizvērtē esošo bortakmeĦu demontāžas un otrreizējas izmantošanas varbūtība. 

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt Tehnisko projektu sējumā „Tipveida rasējumi”. 

3.2.4 ZaĜās zonas atjaunošana 

Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāĦa) noĦemšana 
un aiztransportēšana un krautni. 

Iespējamā krautnes novietne katram UzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, iepazīstoties ar objektu 
dabā. 

Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot 
tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 

Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas planēšana un 
zālāja sēšana. 
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Projektā paredzēts veikt minētos darbus 4 m attālumā uz abām pusēm no būvgrāvja (tranšejas) 
malas, pieĦemot, ka būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot vairogus. 

Ja UzĦēmēja darbības rezultātā zaĜā zona ir sabojāta lielākā apjomā, piemēram rakšanas darbus 
veicot bez sienu stiprināšanas, kas ir pieĜaujams, taču UzĦēmējam tā ir jāatjauno pa saviem 
līdzekĜiem. 

3.2.5 Segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem 

Pēc pievadu (ūdensvads, kanalizācija) izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir 
jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms darbu veikšanas. 

3.3 CauruĜvadu izbūve 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruĜvads (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai 
spiedkanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz 
caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). UzĦēmējam jāievērtē arī darbi, kurus 
nepieciešams veikt arī zem norādītā līmeĦa, piemēram pabēruma izveide.  

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz 
ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

UzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

• gruntsūdens līmeĦa pazemināšana un novadīšana caur smilšu uztvērēju tuvāk esošajā 
meliorācijas novadgrāvī vai lietus kanalizācijā; 

• būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziĜumam pielietojot rakšanas mehānismus vietās, kur 
tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas ≥1,5m 

• būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziĜumam esošo inženierkomunikāciju 
tuvumā ≤1,5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu; 

• šaurās ielās - izraktās grunts aizvešana uz krautni. Vietu nosaka UzĦēmējs apsekojot 
objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas projektu; 

• būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

• augstuma atzīmju nivelēšana un pamatnes izveidošana cauruĜvadam; 

• cauruĜvada montāža atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

• šaurās ielās – grunts pievešana caurules apbēršanai; 

• samontētās caurules apbēršana ar piemērotu grunti veicot blīvēšanu pa kārtām līdz 95% pēc 
Proktora līdz ielas seguma apakšējai atzīmei; 

• nepieciešamo pārbaužu veikšana, saskaĦā ar tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju 
prasībām; 

• izpildrasējumu izstrādāšana; 

• liekās grunts (pēc cauruĜvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana un izvietošana. 

3.4 Rakšanas darbi cietos iežos 

Papildus 3.3.punktā minētajam, vietās, kur būvgrāvis cauruĜvada izbūves vietās sastāv no 
cietiem iežiem, piemēram dolomīta, kurš nav piemērots cauruĜvada apbēršanai, ir jāveic to 
nomaiĦa ar vidēji rupju smilti. 

UzĦēmējam ir jāizceno visi pasākumi, kas saistīti ar būvgrāvja izveidi cietajos iežos 
(tehnoloăija ir UzĦēmēja kompetencē) tai skaitā:  
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• cieto iežu izstrāde ar piemērotu paĦēmienu, kas nerada apkārtējo ēku un būvju bojājumus; 

• izraktās vai izlauztās grunts aizvešana un izvietošana; 

• cauruĜvada pamatnes izveide no smilts; 

• vidēji rupjas smilts atvešana būvgrāvja aizbēršanai nepieciešamajā daudzumā un tranšejas 
aizbēršana ar to pēc cauruĜvadu montāžas. 

3.5 Apkalpes un hidrantu akas un kameras 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes akas (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai 
spiedkanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz 
akas apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). 

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz 
ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

UzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, tai skaitā: 

• materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

• materiālu montāža; 

• nivelēšana un teknes izveide kanalizācijas dzelzbetons betona akām; 

• cauruĜvada balsta betonēšana ūdensvada akās; 

• cauruĜu pievienojumi; 

• hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Vispārīgo būvdarbu specifikācijās 
iekĜautajam aprakstam. 

Rakšanas darbi, tai skaitā gruntsūdens pazemināšana un aizbēršanas darbi, iekĜauti cauruĜvada 
tranšejas izbūvē, skat. 3.3 punktu. 

3.6 AizbīdĦi un noslēgventiĜi 

UzĦēmējam jāizceno visi ar uzstādāmo noslēgarmatūru saistītie izdevumi tai skaitā: iegāde, 
piegāde būvlaukumā, montāža un pārbaude. 

3.7 Ugunsdzēsības hidranti 

UzĦēmējam jāievērtē un jāizceno visi ar ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanu un pārbaudēm 
saistītie izdevumi tai skaitā: 

• ugunsdzēsības hidrantu iegāde, piegāde būvlaukumā un uzstādīšana tiem paredzētajās akās; 

• pārbaužu veikšana; 

• ugunsdzēsības hidrantu zīmju izgatavošana un uzstādīšana. 

3.8 Esošo inženierkomunikāciju šėērsojumi 

Šėērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām UzĦēmējam ir jāievērtē visi 
nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, tai skaitā: 

• jāveic minēto komunikāciju atšurfēšana; 

• atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī; 

• kabeĜiem: jāievieto dēĜu kastē un jānostiprina būvgrāvī; 
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• būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai nesabojātu 
(neieliektu) esošo inženierkomunikāciju. 

Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, kas saistīti ar būvdarbiem, UzĦēmējam ir jānovērš par 
saviem līdzekĜiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībai. 

3.9 Kanalizācijas sūkĦu stacijas 

UzĦēmējs ir pilnībā atbildīgs par kanalizācijas sūkĦu staciju izbūvi, montāžu, pārbaudēm, 
ieregulēšanu un palaišanu, tai skaitā: 

• zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens līmeĦa pazemināšanu, tos novadot caur 
smilšu uztvērējiem meliorācijas novadgrāvī vai citā akceptētā vietā; 

• rievsienu iestrāde; 

• pamatnes sagatavošana betonēšanai; 

• pamata plātnes betonēšana; 

• stiklaplasta materiāla tvertĦu izgatavošana, aprīkošana ar tehnoloăisko iekārtu un piegāde 
būvlaukumā; 

• sūkĦu staciju virszemes paviljona izgatavošana, aprīkošana un piegāde būvlaukumā; 

• sūkĦu stacijas pazemes daĜu enkurošana būvbedrē un cauruĜvadu pievienojumu un 
savienojumu montāža; 

• būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām; 

• pāri palikušās grunts aiztransportēšana; 

• stacijas virszemes paviljona uzstādīšana; 

• sūkĦu uzstādīšana; 

• elektroapgādes un automātikas instalācija; 

• sūkĦu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar autocisternu; 

• sūkĦu automātikas ieregulēšana un nepieciešamās programmatūras uzstādīšana datu 
pārraidei uz SIA „Jūrmalas ūdens” esošo centralizēto Sistēmas kontroles un datu vākšanas 
sistēmu (SCADA) sistēmu, izmantojot GSM modēmu; 

• labiekārtošanas darbu veikšana saskaĦā ar tehnisko projektu; 

• sūkĦu stacijas palaišana pievedot ūdeni ar autocisternu; 

• signalizācijas uzstādīšana pret vandālismu; 

• liekās grunts aizvešana un novietošana; 

• pārbaudes saskaĦā ar Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām; 

• ekspluatācijas rokasgrāmatas sagatavošana. 

3.10 DzelzceĜa šėērsojums 

UzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas šėērsojot dzelzceĜu, ar projektējamo 
ūdensvadu, sākot ar Darbu veikšanas projektu, kurš ir jāsaskaĦo VAS „Latvijas dzelzceĜš”, līdz 
darbu sekmīgai pabeigšanai. 

Jānodrošina VAS „Latvijas dzelzceĜš” Tehnisko noteikumu izpilde. 
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Vilcienu kustība būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēta. 

UzĦēmējam savās izmaksās jāparedz līdzekĜi VAS „Latvijas dzelzceĜš” pārstāvjiem par 
uzraudzības veikšanu. 

DzelzceĜa šėērsojums jāveic ar beztranšejas metodi, izbūvējot apvalkcauruli un darba cauruli 
ievelkot vai iestumjot apvalkcaurulē. 

Darba caurule apvalkcaurulē jānostiprina ar distanceriem. Distanceriem jābūt no nekorodējoša 
materiāla un tie nedrīkst tikt bojāti veicot montāžas darbus. 

Apvalkcaurules brīvais gals ir hermētiski jānoblīvē, otrs jāievada apkalpes akā. 

DzelzceĜa. komunikāciju vai citi bojājumi, ja tādi rodas darbu gaitā, UzĦēmējam ir jākompensē 
no saviem līdzekĜiem. 

3.11 Ārējā elektroapgāde „Latvenergo” pusē 

Pasūtītājs saskaĦā ar a/s „Latvenergo” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem ir izstrādājis 
tehnisko projektu ārējo elektroapgādes tīklu izbūvi t.s. „Latvenergo” pusē un nodevis to 
a/s „Latvenergo”.  

A/s „Latvenergo”, saskaĦā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, veiks nepieciešamo ārējās 
elektroapgādes izbūvi, izmantojot Pasūtītāja izstrādātu tehnisko projektu. UzĦēmējam 
Pasūtītāja uzdevumā jāsadarbojas ar A/s „Latvenergo” koordinējot darbu izpildi un veicot 
nepieciešamo summu apmaksu Pasūtītāja uzdevumā, saskaĦā ar Līguma 13.5.punkta 
nosacījumiem. 

3.12 Automātiskā kontroles un datu savākšanas sistēma 

UzĦēmējam, Ħemot vērā Pasūtītāja sagatavotajā Tehniskajā projektā dotos principus 
jānodrošina jaunizbūvējamo kanalizācijas sūkĦu staciju automātisko vadības sistēmu (loăisko 
kontrolieru) iekĜaušana SIA „Jūrmalas ūdens” centralizētai datu savākšanas un kontroles 
sistēmai (SCADA), nodrošinot Tehniskajos projektos definēto avārijas un apsardzes signālu 
pārraidi. 

4 BŪVDARBI 

4.1 Vispār īgs apraksts 

UzĦēmējs piegādā, samontē, veic būvniecību, nodod ekspluatācijā un pārbauda Darbus saskaĦā 
ar Pasūtītāja prasībām, apstiprinātam tehniskajam projektam un atbilstoši visām pilnvarām un 
normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem. 

UzĦēmējam ir jāievēro Latvijas būvnormatīvi, kas norāda atbilstošos pieĜaujamos tehniskos 
parametrus, kritērijus un ierobežojumus. 

UzĦēmējs nedrīkst uzsākt būvdarbus, pirms saĦemta būvatĜauju darbu sākšanai attiecīgajā 
objektā, kā arī rakšanas atĜaujas, ja Darbu sastāvā ir arī zemes darbi. 

4.2 Sertificēšana atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem 

UzĦēmējs nodrošina, ka visām personām, kurām saskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un 
Līguma nosacījumiem ir nepieciešama oficiāla sertifikācija, tā ir. 
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4.3 Automašīnu iebraukšana pilsētā 

Jūrmala ir kūrortpilsēta un pašvaldība ir noteikusi noteikumus attiecībā uz automašīnu 
iebraukšanu pilsētas teritorijā no Vaivariem līdz Lielupei ar īpašu režīmu. SaskaĦā ar 
pašvaldības noteikumiem katrai automašīnai, kas iebrauc šajā īpašajā teritorijā ir jāmaksā 
iebraukšanas maksa. UzĦēmējam šos nosacījumus jāĦem vērā un visas izmaksas, kas saistītas ar 
to izpildi, jāiekĜauj savā likmēs un cenās. 

4.4 Būvlaukuma stāvokĜa fiksēšana pirms darbu uzsākšanas 

Pirms jebkādu darbību uzsākšanas būvlaukumā, UzĦēmējam ir jāveic būvlaukuma izvietojuma, 
esošo reljefa atzīmju, konstrukciju, ietvju, ielu un ceĜu segumu un citu elementu, ko varētu 
ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Ja iespējama būvdarbu ietekme uz teritorijām un konstrukcijām 
būvlaukuma tuvumā, jāveic arī to stāvokĜa apsekošana. 

Apsekošanas gaitā konstatētais stāvoklis jāreăistrē un jādokumentē atskaitē, kuras formāts 
pirms tam jāsaskaĦo ar Inženieri. Jāveic būtisko detaĜu fotofiksācija un fotoattēli j āpievieno 
atskaitei. 

Atskaite jāiesniedz inženierim divos eksemplāros latviešu valodā pirms jebkādu darbību 
uzsākšanas būvlaukumā. 

UzĦēmējam jāorganizē Inženiera, SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo 
institūciju pārstāvju vai zemes īpašnieku pārstāvju klātbūtne apsekošanas laikā, kuri 
apstiprinātu apsekošanas rezultātus rakstiski. 

Apsekošanā nefiksētos bojājumus, ja tie tiks konstatēti pēc būvdarbu veikšanas, UzĦēmējam uz 
sava rēėina jānovērš un jānodrošina konstrukciju, segumu un teritoriju stāvoklis, kurš ir tāds 
pats kā pirms būvdarbu uzsākšanas vai labāks un, kurš ir pieĦemams Inženierim, īpašniekiem 
un/vai kontrolējošām institūcijām. 

Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti ēku un būvju izvietojuma nospraušanā, ir jābūt saistītiem 
ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92 un Baltijas augstumu sistēmu. Pagaidu kontrolpunktus 
ierīko UzĦēmējs. 

Pastāvīgo un pagaidu kontrolpunktu shēmas, kurās uzrāda piesaistes augstumus, koordinātes 
u.c. parametrus, UzĦēmējs iesniedz Inženierim. UzĦēmējs ir pilnībā atbildīgs par šo 
kontrolpunktu pareizu informāciju un tās lietošanu. 

4.5 Esošie apakšzemes inženiertīkli un komunik ācijas 

Pirms jebkādu rakšanas darbu uzsākšanas UzĦēmējam jāsazinās un jāapziĦo visas attiecīgās 
iestādes vai inženiertīklu īpašniekus un jānosaka kāds ir šo apakšzemes inženiertīklu lietošanas 
stāvoklis. UzĦēmējam šāda vietas precīzi jāatzīmē, lai izvairītos no to darbības traucējumiem 
būvdarba laikā. 

UzĦēmējam jāievēro jebkuri visu inženiertehnisko tīklu operatoru īpašie nosacījumi attiecībā uz 
rakšanu un to tīklu traucējumiem. 

UzĦēmējam jāpārbauda apakšzemes inženiertīklu atrašanās vieta izmantojot elektroniskās 
lokācijas iekārtas un uzmanīgi veicot izmēăinājuma rakšanu (šurfēšanu), vēlams ar rokām, 
izpildot šo tīklu operatoru prasības.  

UzĦēmējam jāsaglabā un jāpasargā no bojājumiem ūdensvada caurules, kanalizācijas caurules, 
gāzes caurules, elektrokabeĜus, telefona kabeĜus un citus inženiertīklus. 

Pirms uzsāk darbus, kas saistīti ar inženiertīklu pārvietošanu vai citādiem to darbības 
traucējumiem, jāsaĦem rakstiska atĜauja no šo tīklu īpašnieka un Inženiera.  
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UzĦēmējam jāaizvāc būvdarbu teritorijā esošās pamestās inženiertīklu līnijas; jānoblīvē, 
jātamponē vai jāizolē šādas inženiertīklu līnijas un uz grunts virsmas jāuzstāda marėieri.  

Rūpīgi jānosaka aktīvas un pamestas inženiertīklu līnijas un jāreăistrē Līguma 
Izpilddokumentācijā. Šajā dokumentācijā jānorāda:  

a) jānorāda inženiertīklu veids; 

b) izmēri un visi citi atbilstošie raksturojumi; 

c) dziĜums attiecībā pret zemes virsmu; 

d) horizontālais novietojums; 

e) ekspluatācijas stāvoklis. 

4.6 CauruĜvadu nospraušana 

CauruĜvadu nospraušana būvlaukumā jāveic balstoties uz projekta rasējumos dotajām 
piesaistēm. Ja precīzi dati nav pieejami UzĦēmējam jāveic nepieciešamie papildus aprēėini 
balstoties uz tehniskā projekta rasējumos doto informāciju.  

CauruĜvadu un ar tām saistīto konstrukciju izkārtojuma atzīmes jāizvieto tādā veidā, lai 
Inženieris varētu veikt drošu pārbaudi un pārliecināties vai būvdarbi notiek atbilstoši projektam. 
Būvdarbu laikā jāveic atkārtota atzīmju novietojuma pārbaude tik bieži, lai pārliecinātos, ka 
atzīmes ir pareizajās vietās. 

UzĦēmējam pirms darbu uzsākšanas jānodrošina Inženierim rakstiska informācija par pagaidu 
uzmērījumu/nivelēšanas atzīmēm un atsauces punktiem (pagaidu vai patstāvīgajiem reperiem 
un markām), kurus tas paredzējis izmantot mērījumos. 

4.7 Būvdarbu secība un pakalpojumu pārtraukumi 

UzĦēmējam jāveic būvdarbi, jāuzstāda, jāpārbauda un jānodod ekspluatācijā tā, lai iespējami 
mazāk traucētu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, kā arī minimizētu 
negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.  

UzĦēmējam no Inženiera ir jāsaĦem rakstiska un ekspluatējošās organizācijas, proti, 
SIA “Jūrmalas ūdens” apstiprināta atĜauja par katru plānotu ūdensapgādes vai kanalizācijas 
pakalpojumu pārtraukumu. Šādas atĜaujas tiks izsniegtas, ja tam būs pamatojums. 

UzĦēmējam ir vismaz 7 dienas iepriekš, ja nav norādīts citādi, jāpaziĦo Inženierim par visiem 
plānotajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas pakalpojumu pārtraukumiem un jāsaskaĦo 
atslēguma grafiks un ilgums, kā arī jānodrošina ekspluatējošās organizācijas tehnisko prasību 
izpilde šāda atslēguma veikšanai. 

UzĦēmējs ir atbildīgs par jebkādu esošo komunikāciju atrašanās vietas noteikšanu pirms darbu 
uzsākšanas, to atsegšanu, nostiprināšanu un aizsardzību būvdarbu laikā, to pagaidu vai 
pastāvīgo pārlikšanu, kā nosaka šo komunikāciju īpašnieki vai ekspluatējošās organizācijas. 

Jebkurus komunikāciju bojājumus vai to darbības pārtraukuma radītās sekas novērš un 
kompensē UzĦēmējs. 

4.8 Elektr ība, ūdens, kanalizācija un gāze 

SaskaĦā ar Līguma nosacījumu punktu 4.19 UzĦēmējs ir atbildīgs par visu tam nepieciešamo 
elektrības, ūdens, kanalizācijas un citu pakalpojumu nodrošināšanu.  

Kur tas ir iespējams, UzĦēmējs var izmantot jau esošos SIA “Jūrmalas ūdens” pieslēgumus 
apgādes tīkliem, saĦemot Inženiera atĜauju. UzĦēmējam ir jāiesniedz Inženierim pieprasījums 
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par jebkuru viĦam nepieciešamo pieslēgumu ūdens, elektrības, gāzes vai kanalizācijas tīkliem, 
ja šis pieslēgums paredzēts pie tīkliem, kas ir SIA “Jūrmalas ūdens” pārziĦā vai arī pieslēguma 
punkts atrodas aiz skaitītāja, patērētāja SIA “Jūrmalas ūdens” pusē. Pieprasījumam ir jāietver 
informācija: 

(a) piedāvātā pieslēguma atrašanās vieta;  
(b) paredzamais maksimālais katra pieslēguma patēriĦš un; 
(c) cita informācija par pieslēgumu, ieskaitot patēriĦa mērījumus. 

Inženierim uz pieprasījumu ir jāatbild 7 dienu laikā un, pēc apstiprinājuma saĦemšanas, 
pieslēgums ir jāveic par UzĦēmēja līdzekĜiem. Jebkura pieprasījuma apstiprināšana nedrīkst tikt 
aizkavēta bez iemesla. UzĦēmējs ir atbildīgs par pieslēguma, kā arī tā mērierīču uzstādīšanu, 
uzturēšanu, apkopi un demontāžu pēc darba beigām. 

UzĦēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina SIA “Jūrmalas ūdens” par visu objektā patērēto elektrību, 
ja pieslēgums ir SIA „Jūrmalas ūdens” elektroenerăijas uzskaites zonā, ūdeni, kanalizāciju vai 
citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēėina pamatojoties uz veiktajiem mērītāju 
nolasījumiem vai aprēėiniem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Jāpiemēro ir tie 
tarifi, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā tā mēneša pēdējā dienā, kura laikā tas tiek 
izmantots. 

4.9 Sadarbība ar citiem uzĦēmējiem 

UzĦēmēja pienākums ir paredzēt, ka būs nepieciešama to būvdarbu koordinācija, kurus 
vienlaicīgi var veikt dažādi UzĦēmēji, un izpildīt Inženiera prasības šādas koordinācijas 
nodrošināšanai. 

Sadarbības nodrošināšana starp UzĦēmēju un ApakšuzĦēmējiem, kā arī atbildība par 
ApakšuzĦēmēju darbību, pilnībā ir UzĦēmēja pienākums. 

4.10 Teritorijas kult ūras un atpūtas zonas 

UzĦēmējam jārūpējas, lai būvlaukumā un tā tuvākajā apkārtnē saglabātu esošās kultūras un 
atpūtas zonas t.sk. zaĜās zonas, dabas ainavas u.c. un būvdarbu izpildes laikā izvairītos no 
nevajadzīgas to bojāšanas. 

4.11 Darbi, kas skar ūdenstilpes 

UzĦēmējam rakstiski jāpaziĦo Inženierim 14 dienas iepriekš par jebkuru nodomu uzsākt 
jebkuru darbu daĜu, kas skar ūdenstilpes, grāvjus, upi, kanālu, ezeru vai ostu. 

UzĦēmējam jābūt atbildīgam par to, lai būvlaukumā esošās ūdenstilpes jebkurā gadījumā tiktu 
saglabātas darba kārtībā.  

UzĦēmējam jāveic pasākumi, lai novērstu sanešu vai citu materiālu izgāšanu un esošo 
ūdenstilpju, kanāla, ezera vai ostas piesārĦošanu. 

4.12 Drošība būvlaukumā 

Gadījumos, kur būvlaukums ietver daĜu vai visas esošās virszemes būves un ietaises, kuras 
ekspluatē SIA “Jūrmalas ūdens”, UzĦēmējs garantē būvlaukumu drošību tā robežās. Tur, kur 
esošais nožogojums to nenodrošina, UzĦēmējam jāpiegādā un uzstāda piemērotu drošības 
nožogojumu. Minimālā prasība, attiecībā uz nožogojumu, ir 2 m augsta stiepĜu žoga 
uzstādīšana. UzĦēmējam ir jāpiegādā un jāuzstāda piemēroti iebraukšanas vārti. 
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Žoga izvietojumu, tāpat kā citus darbu veikšanas projektā paredzētos pasākumus jāsaskaĦo ar 
Inženieri un citām saskaĦojošajām institūcijām, kuras pieprasa darbu veikšanas projekta 
iesniegšanu. 

Ja Darbi jāveic SIA “Jūrmalas ūdens” pārvaldītās teritorijās un uzĦēmuma struktūrvienībās, 
kurās uzĦēmums iekĜūšanu pieĜauj ar identifikācijas kartēm vai darba atĜaujām, UzĦēmēja 
pienākums ir savlaicīgi pieteikt šādas kartes un atĜaujas SIA “Jūrmalas ūdens” tam personālam 
un transportam, kurš veiks darbus attiecīgajā teritorijā vai struktūrvienībā. 

UzĦēmējs sagādā piekaramo slēdzeni, atslēgas un ėēdi visiem pagaidu iebraukšanas vārtiem, 
kas uzstādīti saskaĦā ar šī Līguma noteikumiem. UzĦēmējs Inženierim sagādā vienu papildus 
atslēgu no katras piekaramās slēdzenes. 

UzĦēmējs pastāvīgi pārrauga iekĜūšanu būvlaukumā. PiekĜuvi ir jāpārrauga, izmantojot 
UzĦēmēja izveidotas un Inženiera apstiprinātas procedūras. 

Žogs, kas nodrošina būvlaukuma robežu drošumu, ir jāuzstāda vienmēr, ja vien no Inženiera 
nav iegūta iepriekšēja rakstiska atĜauja rīkoties citādi. Vietās, kur drošības žogā ir nepieciešams 
izveidot pārtraukumus, tiem ir jābūt atvērtiem pēc iespējas neilgi un tie ir jāaizver ikreiz, kad 
UzĦēmējs neatrodas būvlaukumā. 

UzĦēmējs pats ir atbildīgs arī par savas celtniecības tehnikas, pagaidu būvju, kā arī piegādāto 
materiālu un iekārtu, neatkarīgi no tā vai tie ir uzstādīti vai atrodas glabāšanā, drošību, 
neatkarīgi no tā vai būvlaukums atrodas SIA “Jūrmalas ūdens” pārvaldītā teritorijā vai citā 
teritorijā. 

4.13 Darba drošība vietās, kur tiek veikti būvdarbi 

Darba drošības pasākumus veicot, UzĦēmējam ir jāievēro prasības, kas noteiktas Darba 
aizsardzības likumā un MK Noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”, kā arī citos attiecināmos normatīvajos aktos. 

UzĦēmējs ir pilnībā atbildīgs par veselības un darba drošības pasākumu veikšanu visās vietās, 
kuras skar būvdarbi. Ja Darbi atrodas vietās, kur darbojas esošās iekārtas, UzĦēmēja pienākums ir 
sastādīt veselības un darba drošības plānu, Ħemot vērā ekspluatējošās organizācijas noteiktos 
ierobežojumus un kārtību un saskaĦojot šo plānu ar ekspluatējošo organizāciju. 

UzĦēmēja pienākums ir apgādāt savu un apakšuzĦēmēju personālu ar personīgās aizsardzības 
līdzekĜiem, aizsargtērpiem, darba drošības aprīkojumu un pirmās medicīniskās palīdzības 
līdzekĜiem, kas atbilst veicamo darbu raksturam. 

UzĦēmējam jāatzīmē visas izraktās būvbedres un citas bīstamas vietas ar šim nolūkam 
domātām zīmēm, žogiem, barjerām un brīdinājuma gaismām, lai nodrošinātu darbinieku un citu 
personu, kas var nonākt būvlaukumā, drošību. 

Jebkuram pagaidu tipa žogam, kuru izmanto UzĦēmējs, jāaizsargā pret briesmām kā 
nepiederošas personas, tā arī strādnieki.  

Visiem būvgrāvjiem, bez jebkādiem pārrāvumiem, jābūt apjoztiem ar stabilu, vismaz 1200 mm 
augstu žogu, kas kā minimums spēj izturēt 0,5 kN/m lielu slodzi visā tā augstumā. Citi 
nožogojuma veidi, proti, plastikāta lentes vai siksnas, atsevišėas barjeras utt. drīkst tikt 
izmantotas tikai brīdināšanas vajadzībām, piemēram, lai norobežotu materiālu uzglabāšanas 
zonas utt.  

Nožogojums var tikt noĦemts darba stundu laikā, lai nodrošinātu piekĜuvi būvtehnikai un 
transporta līdzekĜiem, pie nosacījuma, ka tiek nodrošināta vispārējā drošība un nožogojums 
nekavējoties atkal tiek uzstādīts uzreiz pēc darba dienas beigām, kā arī darba starplaikos. 
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Pagaidu nožogojumam jābūt uzstādītam līdz būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts savests tādā 
kārtībā, lai neapdraudētu cilvēkus. Parasti nožogojums netiek noĦemts, kamēr būvgrāvis nav 
aizbērts līdz apkārt esošajam līmenim. 

Gadījumā, ja takai vai ietvei jāšėērso būvgrāvi, jāuzstāda vismaz 1000 mm platu un stabilu 
tilti Ħu, kura abās malās ir 1200 mm augstas margas.  

UzĦēmējam jāuztur labā kārtībā un regulāri jāpārbauda, tai skaitā nedēĜas nogalēs, nožogojums, 
tilti Ħi un citi drošības līdzekĜi, kā arī nekavējoties jānovērš jebkāda veida defekti, ja tādi 
radušies.  

UzĦēmējam jānodrošina ugunsdrošība būvlaukumā un adekvātas iekārtas ugunsgrēku dzēšanai. 
Nav pieĜaujama atkritumu vai būvgružu sadedzināšana būvlaukumā. 

Vietās, kur varētu atrasties neuzsprāgusi munīcija vai eksplozīvas vielas, UzĦēmējam 
jānodrošina teritorijas pārbaude pirms rakšanas darbu uzsākšanas. Ja tiek atrastas sprāgstvielas, 
jāslēdz teritorija un jāizsauc dienesti, kas atbildīgi par neuzsprāgušas munīcijas neitralizāciju. 

UzĦēmējam nav tiesību veikt spridzināšanas darbus.  

UzĦēmējam iekārtu izvietojums un būvlaukuma iekārtojums jāplāno tā, lai katrā laikā 
būvlaukumā būtu iespējama operatīvā transporta iekĜūšana. UzĦēmējam, veicot darbus 
jānodrošina, lai netiktu bloėēti pievedceĜi operatīvā transporta iekĜūšanai SIA ”Jūrmalas ūdens” 
pārvaldītajās teritorijās un trešo personu īpašumos. 

UzĦēmējam jāveic organizatoriski pasākumi, nodrošinot, ka avārijas gadījumā uz būvlaukumu 
tiktu nekavējoties izsaukts darbaspēks arī ārpus parastā darba laika, ja tas nepieciešams avārijas 
situācijas likvidēšanai. UzĦēmēja personālam jābūt iepazīstinātam ar vietējo kārtību, kas ir 
spēkā avārijas gadījumos. UzĦēmēja pienākums ir iesniegt Inženierim par avārijas darbu 
organizēšanu atbildīgā personāla sarakstu ar telefona numuriem un adresēm. 

4.14 Drošība kanalizācijas tīklos un būvēs 

Ja Līguma ietvaros darbus nepieciešams veikt kādā kanalizācijas cauruĜvadā, skatakā, kamerā, 
kanalizācijas būvēs vai to tuvumā, UzĦēmējam jānodrošina, lai tie noritētu atbilstoši kārtībai, 
kāda pielietojama attiecībā uz ieiešanu kanalizācijas cauruĜvados un noslēgtās telpā saskaĦā ar 
Darba aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 

4.15 Troksnis 

DaĜa būvdarbu plānots veikt apdzīvotā teritorijā. UzĦēmējam jānodrošina, lai būvdarbi neradītu 
pārmērīgu troksni un nekĜūtu par iedzīvotāju sūdzību avotu. 

UzĦēmējs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka trokšĦa līmenis atbilst attiecīgajam Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Troksnis nedrīkst pārsniegt šādas pieĜaujamās normas: 

• Noteiktajā darba laikā troksnis nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), ko nosaka, mērot līdzvērtīgu 
nepārtrauktu trokšĦa līmeni; 

• Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšĦa līmenis; 

• Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšĦa līmenis. 

Iepriekšminētie trokšĦa līmeĦi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, kā arī uz 
teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā. 

Apdzīvotās vietās, ārpus parastā darba laika (8:00 – 17:00), UzĦēmējam jāizvairās no troksni 
izraisošām darbībām (tādas kā pneimatiskā āmura lietošana u.c.). 
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4.16 Būvlaukuma apgaismojums 

UzĦēmējam jānodrošina, lai būvlaukums naktī tiktu apgaismots atbilstoši pašvaldības un 
policijas iestāžu prasībām un tiktu nodrošināts jebkāds sabiedrības drošībai nepieciešamais 
papildus apgaismojums. 

4.17 Aizsardzība pret ūdeni un notekūdeĦiem 

UzĦēmējam jānodrošina visi pagaidu darbi, kas nepieciešami, lai tajās esošās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas daĜās, kuras var ietekmēt būvdarbu norise, tiktu saglabāta normāla 
plūsma, kā arī tīklu un būvju funkcionalitāte. 

UzĦēmējam jānodrošina un jāuztur nepieciešamās sūkĦu stacijas darbība, lai tiktu galā ar visu 
ūdens un notekūdeĦu apjomu, kas var ieplūst tranšejās vai būvbedrēs, un atbilstoši savām 
cenām jāiekĜauj savās izmaksās visi šīs sūkĦu stacijas konstrukcija, aprīkojums, sūknēšana, 
nostiprināšana, pagaidu novadcaurules, sūkĦu bedres u.c. un to attīrīšana un remontēšana.  

4.18 Satiksmes prasības 

UzĦēmējam celtniecības darbu laikā jāievēro pašvaldību un valsts institūciju prasības, kas 
attiecas uz satiksmes organizēšanas projekta izstrādi, satiksmes organizēšanu un regulēšanu. 

UzĦēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas projekts, jānokārto un jāsaĦem visas atĜaujas, kā 
arī jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar ceĜu slēgšanu un apvedceĜu ierīkošanu. 

Veicot darbus uz ielām vai ceĜiem, UzĦēmējam jāĦem vērā pašvaldības institūciju, CSDD, 
VAS “Latvijas valsts ceĜi”, vai ceĜu īpašnieku prasības, kā arī satiksmes organizācijas prasības, 
kas norādītas apstiprinātajā tehniskajā projektā un darbu veikšanas projektā.  

UzĦēmējam par saviem līdzekĜiem jāveic pastāvīga grants ceĜa vai grunts ceĜa segumu 
uzturēšana un laistīšana, kā arī asfalta seguma tīrīšana lietotajiem apvedceĜiem vai 
piebraukšanas ceĜiem, kā to nosaka pašvaldības iestādes vai ceĜu ekspluatācijas dienesti. Ja 
UzĦēmēja darbības rezultātā ceĜa segumam nodarīts bojājums, UzĦēmēja pienākums ir to 
atjaunot atbilstoši sākotnējam stāvoklim. CeĜu un ielu lietošana no UzĦēmēja puses Darbu 
veikšanas vajadzībām nedrīkst radīt apgrūtinājumus citiem šo ceĜu un ielu lietotājiem un šādu 
apgrūtinājumu tūlītēja novēršana ir UzĦēmēja pienākums. 

4.19 Būvlaukuma kārt ība un tīr ība 

UzĦēmējam jāatbild par būvlaukuma un tā tuvumā esošās teritorijas uzturēšanu atbilstošā 
kārtībā. 

Materiālus un iekārtas jāizvieto un jāglabā akurāti. 

Izraktie liekie materiāli un būvgruži no būvlaukuma jāaizvāc nevilcinoties. 

Visus materiālus vai būvgružus, kas būvlaukuma izplatās ar vēju, ūdeni, automašīnu riteĦiem 
u.c. UzĦēmējam nekavējoties jānovāc un to skartā teritorija, jāsatīra un jāsakopj atbilstoši 
Tehniskā projekta, Inženiera un zemes īpašnieka prasībām. 

Rakšanas un tranšejas aizbēršanas darbu periodā visi ceĜi, ietves un citas būvdarbu teritorijai 
blakus esošās virsmas jāuztur tīras, bez gružiem un izraktajiem materiāliem. 

Tādas teritorijas kā maăistrāles un tādās būvdarbu teritorijās, kas ir visiem pieejama, ir jāsakopj 
katras darba dienas beigās. 

UzĦēmējam jānovērš tas, ka piekrautas automašīnas, kas izbrauc no Būvlaukuma un izgāž 
grunti vai citus sanesu iežus/būvgružus uz ielām, un nekavējoties jānovāc jebkurus šādi izgāztie 
materiāli.  
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Būvdarbiem kopumā jānotiek rūpīgi, akurāti un tos jāveic tīrā, sakārtotā un ūdensdrošā vidē. 

4.20 UzĦēmēja iekārtas un darba metodes 

Visi mehāniskās rakšanas ierīces (ekskavatori), sūkĦi, gaisa kompresori, drupināšanas un 
sijāšanas iekārtas, betona maisītāji, betona sadales un klāšanas iekārta, formu veidošanas 
iekārta, vibratori, blietētāji, pāĜu dzīšanas u.c. UzĦēmēja būvdarbu laikā izmantotās iekārtām 
jābūt tāda veida un izmēra un tās jālieto tādā veidā, kā to apstiprinājis Inženieris. 

UzĦēmējam jāizmanto Inženiera apstiprinātā darba metode. Šādu metožu apstiprināšana 
neatbrīvo UzĦēmēju no atbildības par rūpīgu un drošu darbu veikšanu. 

Ja rodas apstākĜi, kuri pēc Inženiera uzskatiem, nosaka nepieciešamību mainīt darba metodi vai 
pārtraukt lietot, pagaidām vai vispār, kādu no iekārtas daĜām un, neskatoties uz iepriekš sniegto 
Inženiera atĜauju darba metodei un šāda izmēra un darbība veida iekārtas izmantošanai vai nu 
kādai būvdarbu daĜai, ko skar minētās metodes vai iekārtas izmantošana, vai citai būvdarbu 
daĜai, UzĦēmējam nekavējoties jāpieĦem cita apstiprināta darba metode vai citas apstiprināta 
iekārta un tam nedrīkst būt pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz izmaksām, kas radušās sakarā 
ar darba metodes maiĦu vai iekārtas lietošanas atcelšanu.  

4.21 Materi ālu kvalit āte un piegāde 

Visu būvdarbos izmantoto materiālu un preču kvalitātei jābūt ne zemākai par to, kas noteikta 
Tehniskajā projektā un Tehniskajās specifikācijās.  

Visiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem. UzĦēmējam savā piedāvājumā jāsniedz 
informācija saskaĦā ar Konkursa Nolikuma prasībām nosaukumus un informāciju, kas apliecina 
to atbilstību Tehniskā projekta un Tehnisko specifikāciju prasībām. 

Ja Līguma ietvaros UzĦēmējam jāpiegādā materiāli, kas pēc Inženiera uzskatiem ir zemākas 
kvalitātes nekā norādīts, UzĦēmējam jāsaĦem aizvietošanas materiālus no citiem, Inženiera 
apstiprinātiem avotiem. Šādos gadījumos UzĦēmējam jāuzĦemas segt visas izmaksas, kas 
saistītas ar šādu materiālu iepirkumu. Inženierim jābūt vienīgajam arbitram, kurš , pamatojoties 
uz neatkarīgu laboratoriju vai citu pārbaudes institūciju izdotajiem testu rezultātiem un 
slēdzieniem nosaka UzĦēmēja būvlaukumā ievesto materiālu kvalitāti , piemērotību un 
atbilstību līguma  prasībām 

4.22 Preču un materiālu glabāšana 

Preces un materiāli j āuzglabā tādā veidā, lai saglabātu to stāvokli un kvalitāti atbilstoši Līgumā 
noteiktajiem standartiem. UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim savus ierosinājumus attiecībā uz 
noliktavām pirms celtniecības darbu uzsākšanas.  

Ja UzĦēmējam nepieciešamas materiālu noliktavas uz valsts, pašvaldības vai privātpersonu 
īpašumā esošām ielām, maăistrālēm vai zemes teritorijām, tam vispirms jāsaĦem 
apstiprinājums no Inženiera, attiecīgās vietējās pašvaldības un, ja nepieciešams, arī zemes 
īpašnieka. 

Būvlaukumā uzglabāto materiālu komponentiem un daudzumu jābūt savienojamam ar to, kas 
nepieciešams efektīvam darbam. 

4.23 CeĜu darbu veikšanas un segumu atjaunošanas atĜauja 

Pirms uzsākt ceĜa darbus uz koplietošanas ceĜiem un citās publiskās vietās, UzĦēmējam 
jāsaĦem atĜauja no pašvaldību un valsts institūcijām, kas izsniedz šādas atĜaujas. 
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UzĦēmējam jāsedz visi izdevumi ceĜa seguma atjaunošanai. Remonts jāveic pašam UzĦēmējam 
saskaĦā ar atĜaujas (-u) noteikumiem. 

4.24 Pirmā palīdzība 

UzĦēmējam objektā jānodrošina un jāuztur pirmās palīdzības aprīkojums un šim nolūkam 
nozīmēts darbinieks, kas apmācīts rīkoties ar šo aprīkojumu. 

4.25 Eksplozīvas un bīstamas vielas 

Būvlaukumā nedrīkst ievest vai jebkādiem nolūkiem izmantot nekādas eksplozīvas un bīstamas 
vielas, ja vien UzĦēmējs pirms tam nav saĦēmis rakstisku pašvaldības, atbildīgo institūciju un 
Inženiera atĜauju. 

4.26 Avārijas novēršanas pasākumi 

UzĦēmējam uz sava rēėina jāuztur sagatavošanas pasākumi, ar kuru palīdzību tas ārpus darba 
laika var ātri sasaukt savu darbaspēku jebkuru ar būvdarbiem saistīto avārijas darbu veikšanai. 
Inženierim vienmēr jābūt nodrošinātam adrešu un telefona numuru sarakstam UzĦēmēja 
personālam, kas tajā ir atbildīgi par avārijas darbu organizēšanu. 

UzĦēmējam un tā darbiniekiem jābūt informētiem ar visiem attiecīgajiem esošajiem vietējiem 
pasākumiem, kas paredzēti avārijas likvidēšanai. 

4.27 Būvtāfeles un informatīvie uzraksti 

UzĦēmējam, saskaĦā ar Latvijas būvniecības normatīvajiem aktiem un pašvaldības prasībām, 
jānodrošina būvlaukumu ar vizuālu informāciju - būvtāfelēm.  

Papildus vizuālajai informācijai par būvlaukumu, kura ir noteikta nacionālajos normatīvajos 
aktos vai pašvaldību prasībās, UzĦēmējam katrā Inženiera norādītajās vietās jānogādā un 
jāuzstāda viens informatīvais uzraksts, saskaĦā ar Vides ministrijas apstiprinātajām informatīvo 
un publicitātes pasākumu nodrošināšanas prasībām 2007.-2013.gada finanšu plānošanas 
periodam. Sīkāka informācija atrodama internetā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254 

Informatīviem uzrakstiem jābūt novietotiem Inženiera noteiktajās vietās, labi saredzamās vietās 
netālu no Būvlaukuma. UzĦēmējam jānosaka vispiemērotākās vietas informatīvo uzrakstu 
uzstādīšanai, Ħemot vērā to redzamību un atbilstību spēkā esošajiem pašvaldības iestāžu un 
CeĜu satiksmes drošības direkcijas noteikumiem. UzĦēmējam jānodrošina nepieciešamo atĜauju 
saĦemšana, lai informatīvie uzraksti varētu tikt uzstādīti. 

Informatīviem uzrakstiem ir jābūt adekvātiem būves izmēriem un jābūt saskatāmiem 
garāmgājējiem.  

Informatīvos uzrakstos, jāietver vismaz sekojoša informācija: 

• Projekta nosaukums;  

• Iepirkuma līguma nosaukums; 
• Pašvaldības un SIA „Jūrmalas ūdens” logo. 

Informatīvo uzrakstu dizainu, pirms to iesniegšanas izskatīšanai citām institūcijām, jāapstiprina 
Inženierim. 

Informatīvie uzraksti jāuzstāda ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc būvatĜaujas izsniegšanas dienas 
un tie nedrīkst tikt noĦemti ātrāk, kā 6 mēnešus pēc Darbu pieĦemšanas. Ja Līguma izpildes 
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laikā, informatīvie uzraksti tiek bojāti vai kādu citu iemeslu pēc kĜuvuši nesalasāmi un 
nepievilcīgi, UzĦēmējam tie jānomaina vai jāsalabo. 

Uzrakstu skaits noteikts Finansu piedāvājuma sagatavošanas veidnēs. 

4.28 PiemiĦas plāksne 

UzĦēmējam jāizgatavo un jāuzstāda piemiĦas plāksnes vietās, par kurām panākta vienošanās ar 
SIA “Jūrmalas ūdens” un Inženieri. Plāksnēm jābūt veidotām saskaĦā ar Vides ministrijas 
apstiprinātajām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanas prasībām 2007.-
2013.gada finanšu plānošanas periodam. Sīkāka informācija atrodama internetā: 

http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254 

Uz plāksnēm jāattēlo vismaz sekojoša informācija: 

• Pašvaldības un SIA „Jūrmalas ūdens” logo; 
• Objekta nosaukums; 

• Darbu pabeigšanas gads.  

PiemiĦas plākšĦu dizainu jāapstiprina Inženierim.  

PiemiĦas plāksnes jāuzstāda 28 dienu laikā pēc Darbu pieĦemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas un Līguma galīgo izmaksu noteikšanas.  

4.29 Darbības ar būvgružiem 

Būvgružu savākšana, šėirošana un izvešana no būvlaukuma ir UzĦēmēja pienākums. Būvgružu 
izvešanas organizēšanai UzĦēmējam ir jāĦem vērā spēkā esošie normatīvie akti, valsts un 
pašvaldību institūciju izdoto tehnisko noteikumu prasības un jāsaĦem paredzētās atĜaujas. 

Būvgruži izvedami uz legālu to utilizācijas vietu vai atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 

UzĦēmējam jāveic būvlaukuma un citu UzĦēmēja darbības skarto teritoriju ikdienas uzkopšana. 

4.30 Administrat īvās un sadzīves telpas, ko lieto UzĦēmējs 

UzĦēmēja pienākums ir apgādāt būvlaukumu ar biroja telpām, ăērbtuvēm, sadzīves telpām un 
tualetēm, to izvietojumu un daudzumu norādot darbu organizācijas projektā un saskaĦojot 
noteiktā kārtībā. UzĦēmējam jāveic šo telpu atvešana, uzstādīšana, uzturēšana būvniecības 
laikā, demontāža un izvešana no objekta pēc būvniecības pabeigšanas  

Aprīkojumu šo telpu uzturēšanai, kā arī komunikāciju pieslēgumus un atslēgšanu, ieskaitot 
atĜauju saĦemšanu šiem pieslēgumiem, veic UzĦēmējs. 

4.31 Konfidencialit āte 

UzĦēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz konkursa un Līguma dokumentiem 
un tajos iekĜauto informāciju. UzĦēmējs nav tiesīgs publiskot jebkādu informāciju, rasējumus 
vai fotogrāfijas, kas attiecas uz Darbiem šī Līguma ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, 
izĦemot gadījumos, kad tas ir rakstiski saskaĦots ar Pasūtītāju. 

4.32 Sabiedriskās attiecības 

UzĦēmējam jānozīmē sabiedrisko attiecību speciālists, kura uzdevumos, sadarbībā ar Inženieri 
un/vai Pasūtītāju, ietilptu uzturēt sakarus ar sabiedriskām organizācijām, pakalpojumu 
sniedzējiem, vietējiem iedzīvotājiem un citiem, kurus ietekmē būvdarbi, lai maksimāli 
sadarbojoties ar sabiedrību, sekmētu efektīvu Darbu norisi. 



Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta 

 

 A1.pielikums – Tehniskās specifikācijas – Īpašās pasūtītāja prasības 
 Līgums Nr.2 – Jūrmalas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana 

20 

 

5 KOORDIN ĒŠANA UN DARBA GAITAS KONTROLE 

5.1 IknedēĜas objekta sapulces 

Visa Līguma izpildes laikā jānotur iknedēĜas objekta sapulces. Tajās obligāti ir jāpiedalās 
UzĦēmēja projekta vadītājam, kas strādā objektā un Inženierim. 

Darbu izpildes laikā UzĦēmējam jāsagatavo īsa iknedēĜas atskaite saskaĦā ar formātu, kas dots 
5.1.tabulā un ja nepieciešams, modificēts un saskaĦots ar Inženieri. Šo atskaišu kopijām katru 
nedēĜu vienu dienu pirms iknedēĜas objekta sapulces, ja nav noteikts savādāk, jātiek nosūtītām 
Inženierim pa faksu vai kā citādi. 

Atskaites oriăinālu jāparaksta UzĦēmēja projekta vadītājam un Inženierim iknedēĜas sanāksmes 
laikā. UzĦēmējam ir jāsaglabā tās kopija.  

5.2 Ikm ēneša objekta sapulces 

Visā Līguma izpildes laikā jānotur ikmēneša projekta vadības sapulces. Uz tām jāierodas 
UzĦēmēja projekta vadītājam, Inženierim un pārstāvjiem no SIA “Jūrmalas ūdens”.  

UzĦēmēja projekta vadītājam, saskaĦā ar Līguma nosacījumiem, jāsagatavo ikmēneša darbu 
gaitas kopsavilkuma atskaite. Atskaites formātu jāsaskaĦo ar Inženieri . Šīs atskaites UzĦēmējs 
iesniedz visām iesaistītajām pusēm 3 dienas pirms sapulces. Šī atskaite tiek izskatīta sanāksmes 
laikā. 
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5.1. Tabula : UzĦēmēja iknedēĜas atskaites forma 

UzĦēmēja iknedēĜas ziĦojuma lapa 
ŪK t īklu rehabilit ācija un paplašināšana ZiĦojums par nedēĜu Nr.: /00  

Datums: dd/mm/20gg 
Aktivit ātes pēdējā nedēĜā – Ned. Nr: /00 Pirmd. Otrd Trešd. Cet. Piektd Sestd. Svētd 
        
        
        
        
        
        
        
        
Problēmas  
Informācija  
Piezīmes  
Aktivit ātes šajā nedēĜā – NedēĜa Nr: /00 Pirmd Otrd Trešd. Cet. Piektd Sestd. Svētd 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Problēmas  
Informācija  
Piezīmes  
Aktivit ātes nākošajā nedēĜā – NedēĜa Nr:/00 Pirmd. Otrd Trešd. Cet. Piektd Sestd. Svētd 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Problēmas  
Informācija  
Piezīmes  
Drošības jautājumi  
Pielikumi  
Paraksti UzĦēmējs: Datums: Inženieris: Datums: 
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6 KVALIT ĀTES NODROŠINĀŠANA 

6.1 Kvalit ātes novērt ēšanas sistēma 

Līgumam, tai skaitā, visa veida pētījumiem, projekta dokumentācijai, celtniecībai, sagādei, 
montāžai, darba videi, pārbaudēm un ekspluatācijai, jātiek pildītam saskaĦā ar kvalitātes 
kontroles sistēmu, kas atbilst saistošajiem ISO 9001-2000 standartiem un Pasūtītāja prasībām. 

UzĦēmējam, divu nedēĜu laikā pēc Līguma parakstīšanas, rakstiski jāieceĜ Kvalitātes 
nodrošināšanas vadītāju, kura darba pienākumos ietilptu kvalitātes jautājumi.  

6.2 Projekta kvalit ātes nodrošināšanas plāns 

UzĦēmējam jāsagatavo Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns, kurā izstrādāta kvalitātes 
sistēma, kas jāīsteno Līguma ietvaros. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam detalizēti 
jāizklāsta kvalitātes nodrošināšanas stratēăija, organizācija, atbildības jautājumi un procedūras, 
kas jāpielieto. Tam jābūt balstītam uz Tehniskā piedāvājuma sastāvā ieĜauto nodaĜu attiecībā uz 
kvalitātes nodrošināšanu.  

UzĦēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam kopā ar noteiktajām papildus vadības un 
tehniskajām procedūrām jātiek sagatavotam un iesniegtam Inženierim 4 nedēĜu laikā no brīža, 
kad Līgums stājies spēkā. 

6.2.1 Būvniecības kontrole, inspekcija un pārbaude 

UzĦēmēja Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā jābūt ietvertai atsevišėai nodaĜai, kas 
nosaka atbildību un procedūras, kas jāpielieto būvdarbu veikšanā, iekārtu izgatavošanā, 
uzstādīšanā, apskatē un pārbaudē. 

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam kā minimums: 

(a) jāmin celtniecības stadijas, kas definētu darba procesus, kā arī visas plānotās apskates 
un pārbaudes, kas jāveic UzĦēmējam un viĦa apakšuzĦēmējiem, lai tādējādi atbilstu 
specifikācijā ietvertajiem nosacījumiem; 

(b) jānosaka darba instrukcijas, apskates un pārbaužu kārtību, kas būtu jāizmanto 
(kontroles dokumenti); 

(c) jānosaka kādi ieraksti būtu veicami katrā būvniecības etapā (pārbaudes dokumenti); 
(d) jānosaka vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuri precizē pieĦemšanas kritērijus; 
(e) jānosaka vai jāatsaucas uz dokumentiem, kuros nosaukti instrumenti, kuri jāizmanto 

apskašu vai pārbaužu laikā, jāuzrāda neatkarīgas akreditētas laboratorijas, kuras 
UzĦēmējs paredzējis pieaicināt materiālu vai darbu kvalitātes kontrolēm , kā arī šādu 
pārbaužu veikšanas periodiskums un vai būves vietas, kurās pārbaudes tiks veiktas. 

(f) jānosaka kārtība darbiem, kas veicami ārpus UzĦēmēja darba zonas, lai to varētu 
apstiprināt Inženieris. 

6.2.2 Programmatūras kontrole 

Ja UzĦēmējs izmanto datoru vai programmējamus loăiskos kontrolierus, lai projektētu, vadītu 
vai pārraudzītu būvniecības vai testu procesus, tam jānodrošina, ka viĦa kvalitātes plāns 
darbojas efektīvi un ka skaitĜošanas aparatūra un programmatūra ir pārbaudītas un apstiprinātas 
Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānā. 

6.3 ApakšuzĦēmēji 

UzĦēmējam ir jānodrošina un jāpārliecinās, ka apakšuzĦēmēji atbilst UzĦēmēja Projekta 
kvalitātes nodrošināšanas plānam, uzsākot darbu un visu līguma darbības laiku. 
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UzĦēmēja atbildība ir pārliecināties un nodrošināt, ka tā piegādes - materiāli un iekārtas atbilst 
noteiktajām prasībām. 

6.4 Dokumentēšana 

UzĦēmējam jāveic ieraksti noteiktos apskates vai testu protokolos par konkrētu priekšmetu vai 
darbību tādā formā, kādu apstiprinājis Inženieris. Pārbaudes dokumentācija, kura noteikta 
būvniecības normatīvajos aktos jāizpilda formātā, kuru attiecīgie akti paredz. Apskates un testu 
protokolos, kā minimums, jātiek norādītam UzĦēmējam, apakšuzĦēmējam, apskates vai 
pārbaudes datumam, apskates vai pārbaudes veidam, personai un iestādei/ akreditētai 
laboratorijai, kura veikusi apskati vai pārbaudi, procedūras prasībām, pieĦemšanas kritērijiem, 
rezultātiem, rezultātu atbilstībai vai norādei uz jebkādu darbību, kas veikta saistībā ar 
neatbilstību kvalitātei. 

Pirms darbu uzsākšanas, UzĦēmējam jāizveido kvalitātes protokolu saraksts, kuri būtu jāveido. 
Inženieris no sastādītā saraksta izvēlēsies protokolus, sauktus arī par pastāvīgajiem 
protokoliem, kuri būs jāveido tik ilgi, kamēr notiek būvdarbi. Pastāvīgie protokoli jāiesniedz 
Inženierim, saskaĦā ar savstarpēji noteiktu grafiku, bet ne vēlāk, pirms tiek izsniegts Būvdarbu 
pieĦemšanas – nodošanas akts. Aizpildāmo protokolu tipiem un to iesniegšanas procesam, jābūt 
noteiktiem atjaunojamā kvalitātes plānā. 

6.5 Auditi 

UzĦēmējam jānodrošina Inženierim iespēja veikt pārbaudes par kvalitātes iekšējo auditu, ārējo 
auditu, kvalitātes vadības pārskatu un labošanas darbību dokumentiem. 

UzĦēmējam jāĜauj Inženierim piekĜūt tā kvalitātes sistēmas dokumentiem, lai audits varētu tikt 
veikts, kad vien nepieciešams. 

7 UZĥĒMĒJA DOKUMENTI 

7.1 UzĦēmēja dokumenti, kas jāpārbauda un jāapstiprina Inženierim 

7.1.1 Būvdarbu dokumentācija 

7.1.1.1 Darbu organizācijas plāns 

UzĦēmējam jāsagatavo un jādarbojas saskaĦā ar Darbu organizācijas plānu, lai aptvertu visu 
celtniecības pienākumu loku, pārbaudes un ierīču nodošanu ekspluatācijā. Darbu organizācijas 
plānā jābūt ietvertai: 

(a) Programmai; 
(b) Organizatoriskajai shēmai; 
(c) Celtniecības un iekārtu montāžas metožu izklāstam , uz kuru tiek balstīts arī Darbu 

veikšanas projekts. 
(d) Darba aizsardzības plānam. 

Plāns jāiesniedz ne vēlāk kā 14 dienas pirms darbu uzsākšanas. Darbus var uzsākt pēc plāna 
apstiprināšanas. 
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7.1.1.2 Programma 

Detalizētam UzĦēmēja darbu izpildes laika grafikam jābūt izveidotam ar piemērotas 
programmatūras – „Microsoft Project” vai ekvivalentu palīdzību, kas darbināma ar „Windows” 
operētājsistēmu vidē un kas jāsaskaĦo ar Inženieri. Tajā jābūt ietvertai: 

(a) Detalizētai būvdarbu līguma programmai Gannt tabulas formā, kas uzskatāmi attēlo 
atsevišėas funkcijas, darbības un uzdevumus, kā arī parāda Darbu sagatavošanas, 
apstiprinājumu, sagādes, izgatavošanas, celtniecības, pārbaužu, nodošanas 
ekspluatācijā un citu līdzīgu operāciju laika iedalījumu ar noteiktiem atskaites 
datumiem; 

(b) Apvienotajai Pert tabulai ar visu uzdevumu savstarpējām saiknēm un skaidri norādīto 
kritisko ceĜu; 

(c) Ja to pieprasa Inženieris - Resursu tabulām, kas saistītas ar darbu izpildes laika 
grafiku. 

7.1.1.3 Organizatoriskā tabula 

14 dienu laikā no Līguma parakstīšanas datuma, UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim informācija 
par UzĦēmēja pārstāvi un citiem vadošajiem darbiniekiem - atbildīgā personāla darba apraksti, 
kontaktadreses, diennakts telefona numuri, faksimila sakaru numuri un e-pasta adreses, 
Jāiesniedz personāla organizatoriskās struktūras shēmu, kas balstīta uz UzĦēmēja piedāvājumā 
iesniegto. 

UzĦēmējam nekavējoties jāinformē Inženieris, ja tam sniegtā informācija mainījusies. 

7.1.1.4 Darbu veikšanas projekti 

Pamatojoties uz apstiprinātajā tehniskajā projektā iekĜauto Darbu organizācijas sadaĜu 
uzĦēmējam jāsagatavo būvdarbu galveno elementu celtniecības un montāžas metožu aprakstus 
– Darbu veikšanas projektus, tai skaitā satiksmes organizācijas sadaĜu, un tos jāiesniedz 
Inženierim izskatīšanai un apstiprināšanai vismaz 14 dienas pirms celtniecības darbu 
uzsākšanas. Darbu veikšanas projektu apstiprināšana saskaĦojošajās institūcijās ir UzĦēmēja 
pienākums.  

Būviecības un montāžas metožu aprakstā ir jāĦem vērā visas Līgumā noteiktās prasības un 
ierobežojumus. Katrā metodes aprakstā jābūt pakāpeniskam specifisku darbību vai aktivitāšu 
sarakstam, kur katram solim atbilstu apraksts, datumi un ilgums. Aprakstiem jāpievieno skices, 
diagrammas vai cita papildus informācija, kas nepieciešama lai iegūtu skaidru priekšstatu par 
metodi un katra darba procesa soĜa nozīmību. 

Būvniecības un montāžas metožu izklāstam, kā minimums, jāietver: 

a) Darba metodes; 

b) Izmantojamās būvniecības iekārtas, to izvietojums un darbības zonas; 

c) TrokšĦu un vibrācijas samazināšanas pasākumi; 

d) Darba stundas; 

e) Noliktavu plānojums; 

f) Materiālu piegādātāji; 

g) Beramu materiālu un zemes pārvietošanas un glabāšanas metodes; 

h) Pārvadāšanas ceĜi; 

i) Būvlaukuma organizācija; 
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j) PutekĜu samazināšanas pasākumi; 

k) Pagaidu apgaismojums;  

l) Pagaidu darbi; 

m) Atkritumu un būvgružu apsaimniekošana; 

n) Drošības procedūras un riska novērtēšana; 

o) Gājēju, vieglā transporta un avārijas pieeja; 

p) Jebkuras piedāvātās nojaukšanas metodes; 

q) NokrišĦu ūdeĦu plūsmu un gruntsūdens regulēšana; 

r) Pasākumi, lai būvdarbu veikšana atbilstu vides aizsardzības prasībām; 

s) Pasākumi, kas tiks veikti, lai sagatavotu un realizētu pārbaudes un testēšanas procedūras. 

7.1.1.5 Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības plānu (būvdarbiem) jāsagatavo UzĦēmējam un jāiesniedz Inženierim 
saskaĦošanai vismaz 14 dienas pirms jebkādām plānotām celtniecības aktivitātēm būvlaukumā. 
Darbinieku aizsardzības plānā, kā minimums, jāietver: 

a) Būvniecības riska novērtēšanas un kontroles pasākumi; 

b) Organizatoriskie un vadības pasākumi plāna īstenošanai; 

c) Atbilstoši noteiktas drošības prasības; 

d) Ăērbtuvju labiekārtošana, pirmās palīdzības un sanitārie pasākumi. 

7.1.1.6 Darbu fotofiksācija 

Katru mēnesi jāizgatavo līdz 100 krāsainajām digitālajām Būvdarbu fotogrāfij ām tik lielos 
daudzumos, cik Inženierim nepieciešamas un vietās, ko uzrādījis Inženieris. Izplatītājam 
jānodrošina Inženierim katras fotogrāfijas oriăināla kopija, kuras izmēri būtu 150mm x 200mm. 
Katrai fotogrāfijai j ābūt nosaukumam, datumam un kārtas numuram, kam jābūt uzdrukātam 
melnā krāsā uz baltas, 25mm platas, apakšējās malas. UzĦēmējam katru mēnesi Inženierim 
jāiesniedz 2 digitālo oriăinālu kopijas, kas ierakstītas kompaktdiskos. Fotogrāfijas ir 
SIA ”Jūrmalas ūdens” īpašums, tādēĜ nedz drukātā, nedz arī faila formātā tās nedrīkst tikt 
nodotas kādas citas personas vai personu rokās, izĦemot, ja tam dota rakstiska SIA ”Jūrmalas 
ūdens” atĜauja. Fotogrāfiju autortiesības pieder SIA ”Jūrmalas ūdens”. 

7.1.1.7 Pagaidu izpildrasējumi 

Kad pabeigts kāds konkrēts būvniecības etaps, UzĦēmējam būvlaukumā jāveic precīzus būves 
pagaidu izpildrasējumus un to kopijas jānodod Inženierim. 

7.1.1.8 Nelaimes gadījumu/avāriju ziĦojumi 

Ja objektā notikusi avārija vai nelaimes gadījums, kurā cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi, tad 
UzĦēmējam, papildus Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem ziĦojumiem 24 stundu laikā 
jāiesniedz Inženierim rakstiskā formā kopsavilkuma ziĦojums, kurā aprakstīts notikušais 
negadījums, tā sekas un visas darbības, kas tiek veiktas vai turpmāk jāveic. 
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7.1.1.9 Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns)  

UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāna kopiju. UzĦēmējam 
jāpārskata un, ja nepieciešamas, jāuzlabo plāns ik pēc laika posma, kas nepārsniedz 4 nedēĜas. 

Projekta kvalitātes plānam jāatbilst 6.nodaĜas nosacījumiem. 

7.1.1.10 Būvlaukuma dokumentācija 

Pirms pieĦemšanas – nodošanas akta izsniegšanas, UzĦēmējam jāiesniedz Pasūtītājam sekojoša 
dokumentācija:  

a) Oriăinālās izpētes atskaites un izpilddokumentācija; 

b) Jebkuri normatīvajos aktos paredzētie būvlaukuma dokumenti; 

c) Būvlaukuma žurnāli un citi protokoli, kā norunāts ar Pasūtītāju. 

7.1.2 Būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas akta saĦemšana no atbildīgajām institūcijām. 

UzĦēmējam jāpalīdz un jāsniedz informācija Pasūtītājam, lai SIA „Jūrmalas ūdens” varētu iegūt 
Būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas aktu. 

Lai Pasūtītājs iegūtu Būvdarbu pieĦemšanas – nodošanas aktu, UzĦēmējam trijos (3) 
eksemplāros ir jāiesniedz Inženierim normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas iesieti 
atbilstošos vākos un atbilst Inženiera noteiktajam formātam: 

a) Būvdarbu atĜauja; 

b) Projekta dokumentācija, kuru sagatavojis Pasūtītājs; 

c) Apstiprinātas izmaiĦas projekta dokumentācijā; 

d) Tehniskā informācija par būvmateriāliem, produktiem un iekārtām, kas izmantoti 
pastāvīgajās būvēs (to skaitā sertifikāti, atbilstības deklarācijas, pārbaužu atskaites, 
apraksti, ekspluatācijas rokasgrāmatas utt.); 

e) Būvdarbu žurnāls (abas kopijas no paškopējošā reăistrācijas žurnāla); 

f) Autoruzraudzības žurnāls; 

g) Apstiprināti segto darbu akti; 

h) Darbu izpildrasējumi; 

i) Ikmēneša progresa atskaites; 

j) CauruĜvadu saraksts, kurā katram cauruĜvadam atzīmēts diametrs, garums, kameru/skataku 
skaits, pašteces cauruĜvadu slīpumi posmos utt. tādā formā, kuru noteiks Inženieris. 

7.1.3 Materiālu kvalitāti apliecinoši dokumenti. 

Visiem materiāliem, kas ir saskarsmē ar dzeramo ūdeni, jābūt apstiprinātiem Valsts Sertifikātu 
Reăistrā (VSR). 

UzĦēmējam jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamās VSR sertifikāta kopijas un normatīvajos 
aktos pieprasītās  atbilstības deklarācijas, lai saĦemtu atĜauju izmantot konkrēto materiālu vai 
produktu būvdarbos. Šie dokumenti, tāpat arī jebkuras laboratorisko vai citu pārbaužu atskaites, 
ir pievienojami Darbu izpilddokumentācijai. 
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7.2 Noslēguma dokumenti, ko nodrošina UzĦēmējs 

7.2.1 Vispārīgi 

Projekta dokumentos jābūt ietvertai visai nepieciešamajai informācijai, lai Inženieris un 
oficiālās institūcijas varētu apstiprināt atbilstību Līguma prasībām. 

Rasējumiem, kas iesniedzami gan informācijas, gan apstiprināšanas vajadzībām Būvdarbu 
veikšanas laikā, jābūt ISO A izmēra papīra iespiedgrafikā, maksimums A0. Tam jābūt 
izstrādātam elektroniskā veidā AutoCAD failu formātos „.dwg (Drawing)” un „dwf (Drawing 
web fromat)”, 2004. gada versijas vai jaunākas, un šādā formātā arī jāiesniedz, ja ir prasība 
iesniegt rasējumus elektroniskā veidā. 

Teksta dokumenti un cita informācija iesniedzot elektroniskā veidā sagatavojama 
„.pdf (Portable document format)” formātā. 

Visiem rasējumiem, izĦemot shematiskos, jābūt veidotiem pēc mēroga un jāietver grafiskais 
mērogs, lai atvieglotu fotogrāfisku kopiju izgatavošanu.  

Izmēriem jābūt metriskās mērvienībās. 

7.2.2 Darba izpildes dokumenti 

UzĦēmējam jāiesniedz Inženierim Darbu izpildes rasējumi, kā arī cita Darbu izpildes 
dokumentācija, kas norādīta punktā 7.1.2.  

Darbu izpildes rasējumi, lai Inženieris tos varētu pārbaudīt, jāiesniedz pēc zemāk norādītajiem 
kritērijiem: 

a) Trīs (3) pilnā formāta, neiesietas, papīra kopijas; 

b) Viena (1) iesietu A3 papīra samazinātu kopija; 

c) Divas (2) kompaktdiskā ierakstītas kopijas elektroniskā formātā, kas norādīts nodaĜā 7.2.1. 

Pēc vienošanās ar Inženieri, UzĦēmējs var iesniegt Darba izpildes rasējumus kādā citā 
elektroniskā formātā, ja UzĦēmējs nodrošina Pasūtītāju ar bezmaksas programmatūru ar kuru 
iespējams nolasīt, rediăēt, saglabāt un drukāt rasējumus. 

Visiem Darba izpildes rasējumiem, kurus UzĦēmējs iesniedz Inženierim, jāatbilst Latvijas 
normatīvajiem aktiem. UzĦēmējam, pēc Darbu beigšanas, jāveic precīza uzmērīšana un uz tās 
datu pamata jāsagatavo Darba izpildes rasējumus. Par visu esošo slēpto labiekārtojuma 
aprīkojumu un komunikācijām, kas atklājušās celtniecības darbu laikā, jāsniedz pārskats un tam 
jāparādās Darba izpildes rasējumos.  

SaĦemot izpildes rasējumus, Inženieris veic pārbaudi un atzīmē nepieciešamos labojumus 
A3 formāta kopijā. UzĦēmējs galīgos labojumus izdara neiesietajās pilna formāta kopijās, tad 
tās iesien un nodod Inženierim. Tāpat tiek pārbaudīta un ar Inženieri saskaĦota cita izpildes 
dokumentācija, kas jāiesniedz PieĦemšanas – nodošanas akta saĦemšanai. 

7.2.3 Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas 

UzĦēmējam, Ħemot vērā Pasūtītāja izstrādāto tehnisko projektu, veiktās izmaiĦas un piegādātās 
un uzstādītās iekārtas, jāsagatavo Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas.  

Rokasgrāmatas izstrādājamas Līguma ietvaros izbūvējamajām kanalizācijas sūkĦu stacijām. 
Katrai sūkĦu stacijai izstrādājama sava rokasgrāmata. 

Katrā rokasgrāmatā jābūt atrodamam: 

a) Katra Darbu elementa satura, funkcijas un darbības veida vispārīgam aprakstam;  
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b) Darbības procedūru vispārīgam aprakstam, tostarp uzstādītās iekārtas vadības filozofijas 
(iesācēju rokasgrāmata) aprakstam; 

c) Uzturēšanas procedūras, kas nepieciešamas, lai varētu tikt veikta regulāra un profilaktiska 
tehniskā apkope, kas sevī ietver apkopes veikšanas biežumu, kĜūmju nosakošās tabulas, 
kĜūmju novēršanu, izjaukšanas kārtību, labošanu un samontēšanu, kā arī regulēšanas, 
iestatīšanas un pārbaužu veikšanas kārtību. Tajās, kopā ar demontāžas instrukcijām, jābūt 
ietvertiem arī galveno iekārtu - sūkĦu, vārstu, aizbīdĦu un cita aprīkojuma rasējumiem; 

d) Drukātām ražotāja ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatām, kurās atrodamas 
pamācības kā lietojami, apkopjami un kalibrējami instrumenti utt.;  

e) Iekārtas vadības, kontroles un automatizācijas instrukcijas normālu procedūru veikšanai 
secīgā veidā, kuras sevī ietver plūsmas kartes, vadības darbības, ekrāna pieprasījumus vai 
drukāšanas datus, darbības monitoringu, reakciju uz trauksmes signāliem un kĜūmēm, darba 
parametru maiĦu un datu ievadi ar roku; 

f) Drošības instrukcijām un ėīmisko vielu uzglabāšanas un apsaimniekošanas instrukcijām. 

g) Papildus augstākminētajam, jābūt ietvertiem sekojošiem sarakstiem: 

• Sarakstam, kurā ietvertas iekārtu rezerves daĜas, darba rīki, smēreĜĜas, to ekvivalenti un 
kuriem ir jābūt viegli pieejamiem. Sarakstā jābūt norādītam ražotāja nosaukumam, 
adresei un derīgam izgatavošanas modeĜa Nr./kat. Nr., vienības aprakstam, 
sastāvdaĜām, kas attēlotas uz rasējumiem, kā arī pasūtījumu numuri un cenu listes; 

• Darbināšanas procedūru aprakstam. Tajā jābūt ietvertām pakāpeniskām instrukcijām 
par Ierīces sagatavošanu darbam, darbu, darba atsākšanai pēc avārijas, normālu darba 
režīmu un Ierīces izslēgšanu avārijas gadījumā. Tajā jābūt ietvertai informācijai par 
vispārējo vadības uzbūvi, kas saistīta ar vadības kontrolēšanas nosacījumiem, kontroles 
instrumentiem un vadības paneli, kā arī informācijai par visu regulējamo agregātu 
sākuma uzstādījumiem; 

• Trauksmes signālu sarakstam, kurā parādīts kā tie tiek iedarbināti un kas jādara šādos 
gadījumos; 

• Visu pārbaudes sertifikātu kopiju sarakstam. Tajā jābūt gan iekārtu un aprīkojuma, gan 
motoru, sūkĦu, elektrisko vadības paneĜu, transformatoru, kontroles, celšanas iekārtu, 
cauruĜvadu kabeĜu, elektrisko instalāciju, zemējumu, apgaismes aizsargājošo elementu 
un citu noteikto nepieciešamo ietaišu sarakstam. Tajā jābūt ietvertai arī sūkĦa darba 
līknes pārbaudei, kā arī sistēmas darba līknes pārbaudei. 

7.2.4 Sagatavošanas un iesniegšanas kārtība 

UzĦēmējam Inženierim latviešu valodā jāiesniedz katras rokasgrāmatas (Ekspluatācijas un 
uzturēšanas rokasgrāmatu) 2 uzmetumu kopijas, lai tās tiktu apstiprinātas, saskaĦā ar noteikto 
Līguma programmu un Līguma punkta 9.3 noteikumiem. 

Inženieris 14 dienu laikā pēc Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatu uzmetuma 
saĦemšanas var: 

a) Apstiprināt rokasgrāmatu uzmetumus; vai; 
b) Tādā gadījumā, Ja inženieris uzskata, ka rokasgrāmatu uzmetumi izmantojami Pasūtītāja 

vajadzībām, taču tajos veicami nelieli labojumi, tas nosūta vienu kopiju ar labojumiem 
atpakaĜ UzĦēmējam; vai; 

c) Ja Inženieris uzskata, ka rokasgrāmatu uzmetumi nav izmantojami Pasūtītāja vajadzībām, 
tad tam jāinstruē UzĦēmējs, lai rokasgrāmatu uzmetumi tiktu attiecīgi sagatavoti un 
iesniegti atkārtotai apstiprināšanai. 
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Pēc apstiprināšanas UzĦēmējam jāizsniedz Inženierim trīs (3) Ekspluatācijas un apkopes 
rokasgrāmatu kopijas. IzĦemot ražotāja izdevumus, visiem materiāliem, kas ietverti 
rokasgrāmatās, jā būt latviešu valodā. Papildus tam, latviešu valodā jānodrošina digitāla 
Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatu teksta versija „.pdf (Portable document format)” 
formātā. Par citu elektroniskās kopijas formātu ir jāvienojas ar Inženieri. Ražotāja izdevumam 
jābūt latviešu vai angĜu valodā. 

Uz katras rokasgrāmatas sējuma jābūt drukātam tekstam "EKSPLUATĀCIJAS UN APKOPES 
ROKASGRĀMATA", projekta nosaukumam un galvenajam tematam, kas aplūkots 
rokasgrāmatā. Katrā rokasgrāmatas sējumā jābūt saturam.  

Rokasgrāmatām jābūt iesietām cietos vākos un lappušu izmēram jāatbilst A4 formātam vai arī 
salocītām vajadzīgajā izmērā, neizmantojot vairāk kā 70% no mapes ietilpības. Mapēm jābūt 3 
vai 4 riĦėu tipa ar izturīgiem un tīrāmiem vākiem. 

8 PALĪDZĪBA INŽENIERIM 

8.1 Inženiera birojs 

UzĦēmējam ir jāsagādā, jāuztur un jāizvāc mītne, kuru uzmantotu vienīgi Inženieris un kura 
atbilstu turpmāk minētajām prasībām. Mītnes atrašanās vietu ir jāsaskaĦo ar Inženieri. 
Minimālās prasības birojam ir: 

a) Birojs ar platību 6 x 5 metri; 

b) Mazgāšanās telpa/labierīcības. 

Birojam ir jābūt atbilstoši izbūvētam un tam jābūt pilnībā ūdensnecaurlaidīgam, noizolētam un 
droši aizslēdzamam. Tajā ir jābūt iekšējai elektroinstalācijai, kas paredzēta apgaismojumam un 
elektroierīču pieslēgšanai. Tāpat mītnei ir jābūt atsevišėai telefona līnijai un telefona aparātam. 
Inženierim ir jāapmaksā attiecīgās līnijas telefona rēėini un jāsedz maksa par šīs līnijas īri., taču 
ne uzstādīšanas un noĦemšanas izdevumi. Pārējās uzturēšanas izmaksas sedz UzĦēmējs. Mītni 
var nodrošināt arī jau esošā ēkā, ja vien tā atbilst minētajam vai labākam standartam. Tai ir 
jābūt aprīkotai ar bezvadu interneta piekĜuves punktu, kura uzturēšanas izmaksas jāsedz 
UzĦēmējam. 

Mazgāšanās telpā ir jābūt izlietnei, siltajam un aukstajam ūdenim un ar ūdeni skalojamam 
tualetes podam. 

Birojā ir jābūt šādām mēbelēm: 

a) Rakstāmgaldam ar aizslēdzamām atvilktnēm un biroja krēslu; 

b) Galdam, uz kura varētu izklāt rasējumus; 

c) 6 plastmasas krēsliem, kurus var kompakti savietot vienu uz otra; 

d) Mazam aizslēdzamam dokumentu skapim; 

e) Atkritumu grozam; 

f) Caurumotājam, skavotājam un šėērēm; 

g) Apăērbu pakaramajiem.  

UzĦēmējam ir birojos jānodrošina gaisma, siltums un tīrība visu Līguma izpildes laiku. Tīrīšana 
ir jāveic vismaz trīs reizes nedēĜā. UzĦēmējs ir atbildīgs par biroju apdrošināšanu visu Līguma 
izpildes laiku. 
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8.2 Palīdzība Inženierim 

UzĦēmējam būvdarbu norises laikā ir atsevišėi Inženierim jāsagādā šādi mērīšanas piederumi:  

a) mērlente, 50m gara: 

 materiāls; stikla šėiedra     1 gab. 

 materiāls; ar plastmasu slāni pārklāts dzelzs  1 gab. 

b) Stigmiets (stodere) (sarkans un balts)    10 gab. 

c) Pielāgojams nivelieris un trijkājis   1 gab. 

d) 4 m gara nivelēšanas mērlata ar 1 mm iedaĜām  1 gab. 

Darbus pabeidzot, iepriekšminētais aprīkojums ir jāatdod UzĦēmējam. 

Aprīkojumam ir jābūt labā stāvoklī un Inženierim ir jārūpējas, lai tas netiktu pazaudēts vai 
bojāts. 

9 PASŪTĪTĀJA PERSONĀLA APM ĀCĪBA 

Pirms Darbu pieĦemšanas - nodošanas UzĦēmējam, izmantojot apstiprinātās Ekspluatācijas un 
uzturēšanas rokasgrāmatas, jānodrošina Pasūtītāja Personāla apmācība drošā un efektīvā Darbu 
ekspluatācijā.  

Apmācība veicama Līguma ietvaros izbūvējamo kanalizācijas sūkĦu staciju apkalpojošajam 
personālam. 

Darbi nav uzskatāmi par nodotiem, ja nav sekmīgi pabeigta apmācība. 

Apmācības mērėis ir iepazīstināt apkalpes personālu ar visiem Darbu aspektiem un sniegt 
detalizētus norādījumus konkrētu dotā Līguma ietvaros sagādātu mehānisko un elektrisko 
iekārtu ekspluatācijai un apkopei, atbilstoši personāla kategorijai. Var pieĦemt, ka apkalpes 
personāls ir pieredzējis savā attiecīgajā profesijā vispārīgi, bet ne obligāti attiecībā uz kādām 
konkrētām Iekārtām, kuras ir sagādātas dotā Līguma ietvaros. 

Apmācības programma jāsaskaĦo ar Inženieri vismaz divas nedēĜas pirms apmācības sākuma. 
Visu klausītāju apmācībai jānotiek latviešu valodā. UzĦēmējam jānodrošina tulki, ja instruktori 
brīvi nepārvalda latviešu valodu. Latviešu valodā jāsagatavo un jāizdala piemēroti izdales 
materiāli, lai tie atvieglotu apmācības procesu un turpmāko iekārtu lietošanu. Uz apmācību 
uzsākšanas laiku UzĦēmējam jāsagatavo Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatu 
uzmetumus, kurus UzĦēmējs var koriăēt, Ħemot vērā apmācību laikā iegūto informāciju. 

Apkalpes personāla apmācībai jānotiek piecās kategorijās: operatoriem un atbildīgajiem 
darbiniekiem par ekspluatāciju un apkopi, elektriėiem/atbildīgajiem par automātiku un 
mehāniėiem. Mācību programmai katrai darbinieku kategorijai jābūt piemērotai konkrētām 
vajadzībām un tā iepriekš jāsaskaĦo ar Inženieri. Dažādu personāla kategoriju apmācība var 
notikt vienlaicīgi, ja katrai kategorijai nodrošina atsevišėu apmācību. 

10 PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEĥEMŠANAS 

10.1.1 Vispārīgi 

Pirms Darbu nodošanas-pieĦemšanas apstiprinājuma izsniegšanas Darbiem veicamas Pārbaudes 
pirms darbu pieĦemšanas. 

Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas ietver: 
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a) pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā; 
b) pārbaudes, nododot ekspluatācijā; 
c) darbības izmēăinājumus; 
d) apstiprinājumus gataviem darbiem saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

Veicot Pārbaudes pirms darbu pieĦemšanas, UzĦēmējam ir jānodrošina SIA “Jūrmalas ūdens” 
nozīmēto darbinieku apmācība. 

UzĦēmējam ir jānodrošina viss nepieciešamais personāls un pakalpojumi, lai veiktu 
nepieciešamās pārbaudes un apmācību un jāiekĜauj to izmaksas Līguma cenās. 

Pašteces cauruĜvadiem veicama infiltrācijas vai bezspiedienu cauruĜvadu pārbaude ar ūdens vai 
gaisa metodēm, kā arī CCTV inspekcija, saskaĦā ar A2 sadaĜas „Vispārīgā būvdarbu 
specifikācija” prasībām.  

Spiediena cauruĜvadiem veicama spiediena cauruĜvadu pārbaude saskaĦā ar Tehniskajā projektā 
noteikto metodi, spiedienu un A2 sadaĜas „Vispārīgā būvdarbu specifikācija” prasībām. 

Kanalizācijas sūkĦu stacijām veicamas pārbaudes, nododot ekspluatācijā un darbības 
izmēăinājumus iekārtām un sistēmām. 

10.2 Vispār īga informācija 

10.2.1 Ūdens un notekūdeĦu nodrošināšana 

Ūdeni un notekūdeĦus (kanalizācijas būvju gadījumā) Pārbaudēm pirms Darbu pieĦemšanas 
nodrošina UzĦēmējs, bet darbības izmēăinājumiem pēc iekārtu pārbaudēm - Pasūtītājs. 

10.2.2 Pārbaužu pirms Darbu pieĦemšanas pārtraukšana 

Inženierim jebkurā laikā jādod rīkojums UzĦēmējam pārtraukt Pārbaudes pirms Darbu 
pieĦemšanas, ja viĦaprāt tiek apdraudēta iedzīvotāju veselība. 

10.2.3 Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas  

UzĦēmējam 10 dienas pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas, jāiesniedz 
Inženierim pagaidu ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas divos eksemplāros latviešu 
valodā. 

Pārbaužu laikā Darbi jāekspluatē stingri saskaĦā ar ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām. 
Pēc Pārbaužu veikšanas un vajadzīgo papildinājumu un izmaiĦu izdarīšanas pagaidu 
ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatās un Inženiera apstiprinājuma saĦemšanas UzĦēmējs 
sagatavo šo rokasgrāmatu galīgo variantu latviešu valodā un iesniedz Inženierim divos (2) 
eksemplāros. 

10.2.4 Prasības, kuras jāievēro pirms uzsākt Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas  

Pirms uzsākt Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas UzĦēmējam jāizdara sekojošais: 

a) No testējamo Darbu daĜām jāizved būvgruži un nevēlamie materiāli; 
b) Jānodrošina droša Darbu ekspluatācija un jāpierāda Inženierim ekspluatācijas drošība; 
c) JāsaĦem SIA “Jūrmalas ūdens” vārdā Valsts darba inspekcijas slēdziens par Darbu 

gatavību pārbaudēm, kur tāds ir nepieciešams, saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām. 

UzĦēmējam 21 dienu pirms sākt Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas jāiesniedz Inženierim 
apstiprināšanai detalizēta rakstiska informācija par visām pārbaudēm, kuras paredzēts veikt 
pārbaužu pirms nodošanas ekspluatācijā, pārbaužu, nododot ekspluatācijā, un darbības 
izmēăinājuma laikā. UzĦēmējam jāsagādā visa attiecīgā pagaidu mēraparatūra, kas 
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nepieciešama pārbaudes veikšanai. Mēraparatūrai jābūt kalibrētai un testētai neatkarīgā 
metroloăijas laboratorijā un uz tās jābūt laboratorijas uzlīmei ar testēšanas datumu.  

UzĦēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai pārbaudes protokolu formas 
katrai atsevišėai Darbu daĜai vai elementam, kuri tiks pārbaudīti. Ar Inženieri un SIA “Jūrmalas 
ūdens” ir jāsaskaĦo laika grafiki un pārbaudes secība. 

10.2.5 Pārbaudes dokumenti 

Pārbaužu protokolu un pierakstu formas UzĦēmējs iesniedz Inženierim apstiprināšanai. 

Pārbaužu protokolu un pierakstu formās jāieraksta to personu vārdi un uzvārdi, kuras 
piedalīsies pārbaudēs no SIA “Jūrmalas ūdens”, Inženiera un UzĦēmēja un būs tiesīgas 
parakstīt protokolus. Informācijai minētajos pārbaužu protokolos jābūt pietiekamai, lai 
identificētu materiālus vai iekārtas, uz kurām attiecas akts, un pārbaudes metodi (tai skaitā 
attiecīgās saslēgumu shēmas), kā arī jābūt norādītam Līguma numuram un nosaukumam un 
atsevišėas Darbu daĜas nosaukumam. 

UzĦēmējam jādod iespēja Inženiera un SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem pārliecināties par 
iekārtu un aprīkojuma pārbaužu metodoloăiju un procedūrām iekārtu izgatavotājrūpnīcā, pirms 
tiek uzsākta iekārtu piegāde uz būvlaukumu.  

Pirms uzsāk Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas, jāiesniedz Inženierim jebkuru iekārtu un 
aprīkojuma rūpnīcas pārbaužu pilna atskaites dokumentācija.  

Pārbaužu rezultātu pieraksti, pārbaužu akti, reăistrācija lapas, darba raksturlīknes utt., kuras ir 
saistītas ar Pārbaudēm pirms Darbu pieĦemšanas, jāiesniedz Inženierim trijos eksemplāros 
katras pārbaudes beigās. Minētajiem pārbaužu rezultātu pierakstiem un aktiem jābūt par visām 
pārbaudēm neatkarīgi no tā, vai Inženieris tajās ir bijis klāt, vai ne.  

10.3 Pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā 

10.3.1 Vispārīgi 

Pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic UzĦēmējam, lai pārliecinātos, ka visas 
atsevišėās Darbu komponentes ir gatavas ekspluatācijai un atbilst: 

a) Tehniskā projektam; 
b) Tehnisko specifikāciju prasībām.  

Pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic saskaĦā ar Tehniskajās specifikācijās 
(Pasūtītāja prasībās) un Tehniskajā projektā norādīto specifikāciju, kura attiecas uz pārbaudāmo 
Darbu daĜu, un Inženiera norādījumiem. 

10.3.2 Pašteces cauruĜvadi 

Pašteces cauruĜvadiem veicamas sekojošas pārbaudes: 

a) CCTV inspekcija saskaĦā ar A2.sadaĜā „Vispārīgās būvdarbu specifikācijas” noteikto 
procedūru; 

b) Bezspiediena cauruĜvadu ūdens vai gaisa pārbaudes tests saskaĦā A2.sadaĜā „Vispārīgās 
būvdarbu specifikācijas” noteikto pārbaudes metodi un parametriem. 

10.3.3 Spiediena cauruĜvadi 

Spiediena cauruĜvadiem veicamas spiediena pārbaudes, izmantojot ar Tehniskajā projektā 
norādīto pārbaudes spiedienu, kā arī A2.sadaĜā „Vispārīgās būvdarbu specifikācijas” noteikto 
pārbaudes metodi un parametrus. 
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10.3.4 Kanalizācijas sūkĦu stacijas 

Kanalizācijas sūkĦu stacijās jāveic sekojošas pārbaudes un jāsaĦem Inženiera apstiprinājums: 

a) Drošības pārbaudes visām iekārtām un aprīkojumam;  
b) Vispārējā vizuālā pārbaude, lai pārliecinātos par brīdinājuma un drošības paziĦojumu un 

zīmju izvietošanu;  
c) Vispārējā vizuālā pārbaude, lai pārliecinātos par pareizu iekārtu un aprīkojuma montāžu, 

kā arī par darba izpildes kvalitāti; 
d) Iekārtu, aprīkojuma un cauruĜu sistēmas stiprināšanas konstrukciju drošības un atbilstības 

pārbaude; 
e) Vispārējā vizuālā pārbaude, lai pārliecinātos, ka ir ievēroti tehniskā projekta parametri 

konstrukciju labošanas darbiem, būvdarbiem un dažādiem būvlaukumā veicamiem 
darbiem. 

Pirms uzsākt pārbaudes, nododot ekspluatācijā, vai laikā, kad tiek veiktas pārbaudes, nododot 
ekspluatācijā, UzĦēmējam jānovērš visi defekti, kuri ir atklāti pārbaudēs pirms nodošanas 
ekspluatācijā, ar Inženieri saskaĦotā termiĦā. 

10.4 Pārbaudes, nododot ekspluatācijā. 

Minētās pārbaudes veicamas Līguma ietvaros izbūvētajām kanalizācijas sūkĦu stacijām. 

Pārbaudes, nododot ekspluatācijā, jāveic pēc tam, kad veiksmīgi ir pabeigtas pārbaudes pirms 
nodošanas ekspluatācijā, lai pārliecinātos, ka Darbus var ekspluatēt atbilstoši Līguma prasībām. 

Visas iekārtas jāpārbauda, lai pārliecinātos par to darbību attiecīgi manuālajā un automātiskajā 
režīmā. Pārbaužu laikā, kuras veic manuālajā režīmā, Darbi jādarbina lokāli, neizmantojot 
vadības sistēmu. Pārbaužu laikā, kuras veic automātiskajā režīmā, no ekspluatācijas jāizĦem 
iekārtas detaĜas, lai simulētu defektu un nodemonstrētu darba un rezerves iekārtu automātisko 
pārslēgšanos. Bez tam jāsimulē pārtraukums elektroenerăijas padevē un jānodemonstrē 
apturēšanas un palaišanas procedūras. 

Jāpārliecinās par Darbu un atsevišėu uzstādīto iekārtu, sensoru un instrumentu darbību pie 
plūsmas parametriem, kuri ir norādīti Tehniskajā projektā.  

Pārbaudes, nododot ekspluatācijā, nav uzskatāmas par pabeigtām un veiksmīgām, kamēr 
UzĦēmējs nav darbinājis un pārbaudījis Darbus, lai pārliecinātos, ka: 

a) ir izveidotas piemērotas savstarpējo saslēgumu un pārslēgšanās shēmas, kas Ĝautu vadības 
iekārtai funkcionēt abos, manuālajā un automātiskajā, režīmos, kur tas ir izmantojams;  

b) Darbi var uzĦemt maksimālās plūsmas bez pārplūdes no šim mērėim neparedzētajām 
pārplūdēm un neatstājot negatīvu ietekmi uz hidrauliskās vadības iekārtas darbību; 

c) noteiktās plūsmas var transportēt, nepārslogojot pašteces cauruĜvadus; 
d) nav lielu nepilnību, kuras ir saistītas ar Darbu darba efektivitāti vai Līguma noteikumu 

ievērošanu.  

UzĦēmējam jānovērš visi defekti pirms Darbu darbības izmēăinājumiem. 

10.5 Darbības izmēăinājums 

Minētās pārbaudes veicamas Līguma ietvaros izbūvētajām kanalizācijas sūkĦu stacijām. 

UzĦēmējam jāveic Darbu darbības izmēăinājums, lai pārliecinātos, ka Darbi atbilst drošuma un 
darba parametriem, kuri ir noteikti Līgumā. 

Plūsmai caur Darbiem jāatbilst Pasūtītāja izstrādātajā Tehniskajā projektā noteiktajiem 
parametriem, un Darbiem jāspēj uzĦemt tajā noteikto ūdens vai notekūdeĦu daudzumu. Ja 
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iespējams, plūsmas parametri ir jāmaina, lai pārliecinātos par Darbu efektivitāti projektētā 
caurplūdes diapazona ietvaros. Darbi jādarbina saskaĦā ar pagaidu ekspluatācijas un apkopes 
rokasgrāmatām. Izmēăinājumi jāveic, izmantojot tikai parasto apkalpes personāla skaitu. 

Darbības izmēăinājuma laikā 10 dienu nepārtrauktā periodā jākontrolē iekārtu un aprīkojuma 
(tai skaitā darba un rezerves iekārtu un aprīkojuma) pastāvīga un droša darbība. Pārbaudes laikā 
jānodrošina, ka katrs no sūkĦiem strādā kā vadošais darba sūknis vismaz 24h periodā, turklāt 
katrs no uzstādītajiem sūkĦiem nostrādā līdzīgu darba stundu skaitu.  

Darbu pastāvīgas un drošas darbības pārbaudes tiek uzskatītas par veiksmīgām, ja visas 
uzstādītās iekārtas un aprīkojums darbības izmēăinājuma periodā strādā bez kĜūmēm vai 
bojājumiem un sasniedz darba rādītājus, kuri ir norādīti Līgumā. Ja sūkĦu stacija minētajā 
pārbaudes 10 dienu periodā neiziet no ierindas būtisku bojājumu dēĜ, tad pārbaude uzskatāma 
par sekmīgu.  

Jebkuru rezerves iekārtu vai aprīkojuma izmantošana darba iekārtu un aprīkojuma pirmās 
kĜūmes gadījumā netiek uzskatīta par defektu. Tomēr, turpmākā jebkuras darba vai rezerves 
iekārtas kĜūme tiek uzskatīta par defektu. Gadījumā, ja drošuma pārbaude ir bijusi ar 
neveiksmīga, defekts jānovērš un jāveic jauna pārbaude. Ja pārbaudes laikā sūkĦu staciju 
nepieciešamas apstādināt, lai veiktu remontdarbus, pēc to veikšanas pārbaude jāatsāk no jauna 
uz 10 dienu ilgā periodā.  

Pārbaudes laikā 10 dienu periodā veicama sūkĦu stacijas plūsmas, spiediena reăistrācija ar 
vismaz 30 min intervālu. Tāpat veicama sūkĦu darba stundu un strāvas (amperāžas) reăistrācija. 

10.6 Apstiprin ājumi saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

Visi apstiprinājumi pabeigtajiem darbiem, kuri ir nepieciešami saskaĦā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, tiek uzskatīti par Pārbaužu pirms Darbu pieĦemšanas sastāvdaĜu un tie 
UzĦēmēja pienākums ir tos saĦemt (ieskaitot tos, kuri jāsaĦem SIA ”Jūrmalas ūdens” vārdā) 
pirms attiecīgā PieĦemšanas - nodošanas akta saĦemšanas. 

11 DARBU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

11.1 Dokumentācijas sagatavošana 

Pēc tam, kad Darbi ir veiksmīgi izturējuši Pārbaudes pirms Darbu pieĦemšanas, UzĦēmējam ir 
jāsagatavo un jānodod Inženierim visa dokumentācija iesniegšanai Būvvaldē, kā norādīts 
7.2.punktā un kuru paredz normatīvie akti, lai SIA “Jūrmalas ūdens” varētu lūgt Būvvaldi 
norīkot komisiju Darbu pieĦemšanai Latvijas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Dokumentācija un elektroniskā informācija jāiesniedz tādā formātā, kā to pieprasa Būvvalde un 
šīs prasības. 

11.2 Apstiprin ājumi pirms darbu nodošanas, kas jāiegūst UzĦēmējam 

Visi apstiprinājumi, kuri paredzēti Latvijas normatīvajos aktos, lai būvdarbus (Darbus) varētu 
uzskatīt par pabeigtiem, ir būvdarbu pabeigšanas pārbaužu sastāvdaĜa un tiem ir jābūt 
saĦemtiem pirms PieĦemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. 

11.3 Darbu nodošana ekspluatācijā 

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem, Darbu pieĦemšanas – nodošanas apstiprinājumu Inženieris 
UzĦēmējam izsniedz un defektu paziĦošanas periods iestājas tikai tad, kad visas Līgumā 
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iekĜautās Darbu komponentes, kurām ir izdotas būvatĜaujas, ir pieĦemtas ekspluatācijā, saskaĦā 
ar spēkā esošo Latvijas būvniecības normatīvajiem aktiem.  


