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Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

KOPSAVILKUMS 

Uzraudzības ziņojumā pamatā apkopota informācija par sekojošām izpildītājām rīcībām: 

1. Projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošana; 

2. Esošā spiedvada Jūrmala – Rīga atjaunošanai veiktos pasākumus; 

3. Sabiedrības izglītošanas un motivācijas veicināšana ūdenssaimniecības Apsaimniekošanas 

aktivitātēs; 

4. Pašvaldības saistošo noteikumu par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu piemērošana; 

5. Projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, 

Jūrmalā” īstenošana; 

6. NOAH projekta īstenošana. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

IEVADS 

Uzraudzības ziņojums atspoguļo SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā 

2018.–2022. gadam (turpmāk - Stratēģija) iekļauto mērķu un prognožu izpildi, kā arī veiktās 

aktivitātes 2022. gadā. Ievērojot to, ka SIA “Jūrmalas ūdens” Stratēģija izstrādāta 2018. gadā un 

tās aktualizētā versija vēl nav apstiprināta, uzraudzības ziņojums sniedz atskaiti vienlaikus gan par 

Stratēģijā sasniegto, gan par sekojošiem pašvaldības nozares politikas plānošanas dokumentiem, 

kas stratēģijas darbības laikā precizēti regulāri: 

- Jūrmalas valstspilsētas attīstības programma 2014.–2022. gadam, tai skaitā: 

= Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. gadam 2. daļas 

“Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļas 

“Darbības un pasākumi”); 

= Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022. gadam 2. daļas 

“Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodaļas “Rīcības plāns” h) apakšnodaļai 

“Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns 2022.–2024. gadam”. 

- Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam. 

Rezultatīvie rādītāji atbilstoši Stratēģijai sagatavoti saskaņā ar 2018. gadā stratēģijā 

noteiktajiem mērķiem, kas sīkāk nav aprakstīti Rīcības plāna un Investīciju plāna sadaļās. 

Uzraudzības ziņojumu sagatavoja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

“Jūrmalas ūdens”. 
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Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

SAĪSINĀJUMI 

 

Saīsinājums Pilnais nosaukums 

BAS Bioloģiskās attīrīšanas stacija 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 

DKS Decentralizētā kanalizācijas sistēma 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ES KF Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 

FTP Failu pārsūtīšanas protokols (File Transfer Protocol) 

JPD Jūrmalas pilsētas dome 

JVA Jūrmalas valstspilsētas administrācija 

KF Kohēzijas fonds 

kWh/g  Kilovatstundas gadā 

m2 Kvadrātmetrs  

MWh Megavatstundas 

NAI Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

NOAH projekts 

Projekts “Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu 

notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijas plūdu laikā” 

(Protecting Baltic Sea from untreated wastewater 

spillages during flood events in urban areas) 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

SIA  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SPRK Sabiedriskā pakalpojuma regulēšanas komisija 

VARAM 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija 
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Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

IZVĒRTĒJUMS 

Apkopojums par rīcība plāna izpildi saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmu 2014.-2022. gadam  

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss  
Īstenotās aktivitātes 

Vidēja termiņa mērķis M1 Kūrorts un tikšanās vieta 

Prioritāte P1.2. Kūrorta attīstība  

Rīcības virziens R1.2.1.: Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība 

8 

Jūrmalas kūrorta 

dabas resursu 

aizsardzības 

pasākumi un 

racionāla dabas 

dziedniecisko 

resursu izmantošana 

Sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi 

Slokas purva dūņu 

atradnes dūņu 

reģenerācijas lauku 

konstrukcija, jaunu 

pievedcelu izbūve, slūžu 

pārbūve, grāvju 

atjaunošana. Krasta kāpu 

uzturēšana (invazīvo sugu 

izplatības ierobežošana, 

kāpu vides saglabāšana) 

sasaistē ar R.2.8.1. 

aktivitāti Lielupes 

krastmalas un piekrastes 

ekosistēmas ilgtspējīga 

apsaimniekošana)  

2022 n.a. 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, JVA 

Attīstības 

pārvaldes 

Infrastruktūras 

investīciju 

projektu nodaļa 

Nav 

uzsākts 

SIA “Jūrmalas ūdens” līdz šim nav 

iesaistīts projekta aktivitāšu  veikšanā 

Vidēja termiņa mērķis M2 Komunālā un transporta infrastruktūra 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R2.5.1.: Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss  
Īstenotās aktivitātes 

82 

Sabiedriskā 

pakalpojuma 

(ūdensapgāde un 

kanalizācija) 

sniegšanas 

nepārtrauktība, 

drošība un kvalitāte 

Nodrošināti prasībām 

atbilstoši Jūrmalas 

valstspilsētas centralizētās 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumi 

saskaņā ar ekonomiski 

pamatotām sabiedrisko 

pakalpojumu izmaksām 

pastāvīgi 

ES KF un SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” JVA 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

izpildē 

1. 2022. gada laikā tupinājās projekta 

“Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība 

IV kārta” realizācija, nodrošinot 

ūdenssaimniecības pakalpojumus 

klientiem, kur iepriekš tīklu pārklājuma 

nebija. 

2. Kā pastāvīgi realizējamā prioritāte, 

2022. gadā veikta ūdenssaimniecības 

tīklu attīstība un uzturēšana pieejamā 

budžeta robežās. 

3. Iesniedzot un saņemot apstiprinājumu 

un finansējumu projekta pieteikumam, 

2022. gadā uzsākts darbs pie projekta 

“Saules paneļu uzstādīšana 

ūdenssaimniecības ēkās” īstenošanas 

līguma noslēgšanas. 

4. Ūdens sagatavošanas procesam pirms 

ūdens tika padots tīklā 2022. gadā tika 

pievērsta pastiprināta uzmanība un 

izstrādāts rīcības un nepieciešamo 

pasākumu plāns sistēmas pilnveidei. 

5. Izmantojot interneta resursus izveidota 

iespēja iedzīvotājiem ziņot par saņemtā 

pakalpojuma kvalitāti, kas nodrošina 

iespēju datus apkopot, analizēt un veikt 

preventīvās darbības pakalpojuma 

kvalitātes uzlabošanai. 

Vidēja termiņa mērķis M2 Komunālā un transporta infrastruktūra 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss  
Īstenotās aktivitātes 

 Rīcības virziens R2.5.2.: Notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

83 

Notekūdeņu un 

lietus  

ūdens savākšanas un 

attīrīšanas sistēmu 

attīstība Jūrmalas 

valstspilsētā 

Notekūdeņu un lietus 

ūdens savākšanas un 

attīrīšanas sistēmu 

uzlabošana Jūrmalā ar 

mērķi nodrošināt augstu 

virsūdens un pazemes 

ūdens kvalitāti 

pastāvīgi 

ERAF un SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

JVA 

Pilsētplānošanas 

pārvaldes 

Inženierbūvju 

nodaļa, Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa, SIA 

"Jūrmalas ūdens" 

Izpildē 

1. Iesniedzot un apstiprinot noslēguma 

atskaiti par NOAH projektu, sekmīgi 

noslēgusies projekta realizācija 

sadarbībā ar RTU. 

2. 2022. gadā faktiski uzsākta projekta 

“Saules enerģijas stacijas izveidošana 

Slokas NAI teritorijā, Mežmalas ielā 

41, Jūrmalā” īstenošana, jo tika 

noslēgts gan projekta īstenošanas, gan 

piegādes līgums. 

Vidēja termiņa mērķis M2 Komunālā un transporta infrastruktūra 

Prioritāte P2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide 

Rīcības virziens R.2.5.3.: Plūdu riska novēršana, lietusūdens savākšanas un meliorācijas sistēmu pilnveide 

84 

Lietus kanalizācijas 

un meliorācijas 

sistēmu pilnveide un 

uzturēšana 

Lietus kanalizācijas un 

meliorācijas sistēmu 

vidējā termiņa plānošanas 

dokumenta izstrāde. Lietus 

kanalizācijas un 

meliorācijas sistēmu 

uzturēšana, pārbūve un 

jauna būvniecība, ar mērķi 

novērst applūšanas riskus 

pašvaldībai piederošās 

teritorijās. 

pastāvīgi 

Uzturēšanai 

pašvaldības 

budžeta 

līdzekļi 

JVA 

Pilsētplānošanas 

pārvaldes 

Inženierbūvju 

nodaļa, SIA 

“Jūrmalas 

ūdens”, JVA 

Īpašuma 

pārvaldes 

Kapitālu daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Izpildē  
2022. gadā veikta sistēmas uzturēšana bez 

kapitālieguldījumiem tās attīstībā.  

Vidēja termiņa mērķis M3. Sociālā infrastruktūra 



 
9 

SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss  
Īstenotās aktivitātes 

Prioritāte P3.1. Uz nākotni orientēta pilsētas pārvaldība, kas atbalsta pilsonisko iniciatīvu 

Rīcības virziens R.3.1.4.: Uzlabota komunikācija ar pilsētas iedzīvotājiem 

137 

Veicināt sabiedrības 

izglītošanas un 

motivācijas 

aktivitātes 

ūdenssaimniecības 

apsaimniekošanā 

Veicināts pieslēgumu 

skaits pilsētas pārbūvētajai 

un paplašinātajai 

centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai, 

pielietojot dažādus 

informēšanas kanālus un 

veidus (bukleti, sanāksmes 

u.c.) 

pastāvīgi 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

līdzekļi 

SIA “Jūrmalas 

ūdens”, JVA 

Īpašumu 

pārvaldes 

Kapitāla daļu 

pārvaldīšanas 

nodaļa 

Izpildē  

2022. gadā nodrošinātas regulāras 

publikācijas Jūrmalas informatīvajā 

izdevumā “Jūrmalas avīze”  par 

ūdenssaimniecības tīklu pārklājuma 

izmaiņām un ar to saistītajiem darbiem. 

Īpaši tikai uzsvērta pieslēgšanas kārtības 

atspoguļošana un tam nepieciešamo 

darbību skaidrojums, kā arī atbildība par 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. Informācija tika publicēta arī 

sociālajos tīklos (facebook, twitter). 

Turpinājās sadarbība ar Jūrmalas vidējās 

izglītības iestādēm, lai veicinātu skolēnu 

interesi par inženierzinātnēm, mācību laikā 

izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus 

par ar ūdenssaimniecību saistītiem 

jautājumiem. 

Nosūtītas vēstules nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kam ir iespēja pieslēgties 

ūdenssaimniecības pakalpojumiem.  

Izgatavoti plakāti un informatīvi stendi par 

ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu 

pilsētā, kā arī pienākumiem, kas saistās ar 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

uzturēšanu. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Apkopojums par investīciju plāna izpildi 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

Vidēja termiņa mērķis M2 Komunālā un transporta infrastruktūra  

Prioritāte P.2.5. Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmas pārveide 

30 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārta (t.sk., 

tīklu izbūve 

Buļļuciemā) 

Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu 

paplašināšana Jūrmalas 

apkaimēs, kur līdz šim 

pilsētas komunikācijas nav 

pieejamas, saskaņā ar 

noslēgtiem līgumiem t.i. 

Buļļuciems, Dzintari-Majori, 

Buļļuciems-Bulduri, Dubulti-

Pumpuri, Valteri un 

Krastciems, Asari, 

Bražciems- Bulduri, Asari - 

Ķemeri, Sloka un Vaivari un 

Kaugurciems - Sloka 

2023. gada 

beigas 

2022. gadā 

apgūti 

ES KF 

2 900,4 

tūkst. EUR 

un SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

 8 678,1 

tūkst. EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 
Izpildē  

2022. gadā tika pabeigta 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izbūve 

uzsāktajos būvdarbu 

līgumos un veikta objektu 

nodošana ekspluatācijā. 

Turpinājās pieslēgumu 

realizācija, slēdzot 

pakalpojuma līgumus ar 

patērētājiem. 

Noslēgts būvdarbu līgums 

un uzsākta tīklu izbūve 

Kaugurciems – Sloka 

rajonos. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

31 

Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras 

attīstība un 

uzturēšana 

2022. - 2024. gadā plānota 

pamatlīdzekļu iegāde 

kapitālsabiedrības 

saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai:  

1) ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu pārbūve,  

2) kanalizācijas 

pārsūknēšanas staciju 

pārbūve,  

3) automašīnu un biroja 

tehnikas iegāde - auto iegāde,  

4) biroja tehnikas iegāde,  

5) nepieciešamo iekārtu 

iegāde. 

2024. gada 

beigas 

EUR 627,5 

tūkst.  

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 
Izpildē  

2022. gadā veikti šādi 

būtiskākie darbi: 

- veikta pašteces 

kanalizācijas vada 

atjaunošana ar 

beztranšeju metodi Asaru 

prospektā līdz Skautu 

ielai; 

- Lielupes šķērsojuma 

katoda aizsardzības 

iekārtu atjaunošana; 

- Sūkņa nomaiņa Ormaņu 

ielas kanalizācijas sūkņu 

stacijā. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

31.1 

Saules enerģijas 

stacijas 

izveidošana Slokas 

NAI teritorijā 

Mežmalas ielā 41 

2022. gadā izveidota saules 

enerģijas stacija Slokas 

notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu NAI teritorijā 

Mežmalas ielā 41, aizstājot 

iepirkto elektroenerģiju ar 

pašsaražoto atjaunojamo 

enerģiju. 

2023. gada 

beigas 

2022. gadā 

apgūti 

ERAF 

līdzekļi 

493,6 tūkst. 

EUR un 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

209,1 tūkst. 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 
Izpildē 

2022. gada 7. jūlijā noslēgts 

projekta īstenošanas līgums 

ar CFLA un attiecīgi 

22. jūlijā piegādes līgums 

ar izpildītāju SIA 

“DEREX”, pamatojoties uz 

atklāta iepirkuma konkrusa 

rezultātiem. 

Uzsākts darbs pie 

būvprojekta minimālā 

sastāvā izstrādes, kā arī 

materiālu sakaņošana, 

iekārtas piegādei. Atbilstoši 

līguma noteikumiem, veikts 

avansa maksājums, par ko 

pilnā apjomā saņemts 

avansa maksāmjuma 

nodrošinājums. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

31.2 

Saules paneļu 

izvietošana 

ūdenssaimniecības 

ēkās 

Saules paneļu uzstādīšana uz 

dažādu SIA “Jūrmalas 

ūdens” ēku jumtiem un uz 

zemes, tādējādi aizstājot 

iepirkto elektroenerģiju ar 

pašsaražoto saules enerģiju 

467 500 kWh/g apjomā un 

izlietojot to pašpatēriņa 

vajadzībām. Tas dos iespēju 

prognozēt un sabalansēt 

energoresursu cenas un 

tādējādi stabilizēt 

ūdenssaimniecības 

sabiedriskā pakalpojuma 

izmaksas Jūrmalas 

iedzīvotājiem. 

2023. gada 

beigas 

Plānotais 

projekta 

kopējais 

finansējums 

123,1 tūkst. 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 

Nav 

uzsākts 

2022. gada laikā CFLA tika 

iesniegts projekta 

pieteikums, kas apstiprināts 

un projektam piešķirts 

finansējums, par ko 

2023. gada sākumā plānots 

noslēgt projekta īstenošanas 

līgumu un uzsākt projekta 

īstenošanu. 

Projekta izvērtēšanas un 

precizējumu sniegšanas 

rezultātā būtiski samazināts 

projekta apjoms un 

finansējums, jo projekta 

īstenošanas nosacījumi 

neļāva iekļaut tehnoloģiskā 

procesa nodrošināšanai 

nepieciešamo 

elektroenerģiju ēkas 

pašpatēriņā. Līdz ar to no 

projekta darbu apjomiem 

izslēgta saules paneļu 

uzstādīšana. Tā rezultātā 

pilns projekta īstenošanas 

līguma slēgšanas, plānots 

precizēt projekta 

nosaukumu. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Pasākumi, 

aktivitātes 

Pasākumu, aktivitātes 

rezultāts 

Aptuvenais 

izpildes 

termiņš 

Finanšu 

resursi un 

avoti 

Atbildīgie 

izpildītāji 

Izpildes 

statuss 
Īstenotās aktivitātes 

33 

Lietus 

kanalizācijas un 

meliorācijas 

sistēmas attīstība 

2022.gadā izstrādāts - 

Meliorācijas sistēmu un 

lietus ūdens kanalizācijas 

tīklu plānošanas dokuments, 

atbilstoši tā Rīcības plānam 

no 2023.gada veikta 

meliorācijas sistēmu un lietus 

ūdens kanalizācijas tīklu 

attīstība. 2022.gadā plānoti 

avārijas darbi u.tml. 

2024 
102,1 tūkst. 

EUR 

JVA 

Pilsētplānošanas 

pārvaldes 

Inženierbūvju 

nodaļa 

Izpildīts 

2022. gadā veikti sistēmas 

uzturēšanas darbi. 

Aktivitāte uzskatāma par 

izpildītu 2022. gada beigās, 

jo saskaņā ar JPD 2022. 

gada 25. oktobra lēmumu 

Nr.476 “Par meliorācijas un 

lietus ūdens kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu”, 

sākot ar 2023. gada 1. 

janvāri aktivitātes vairs nav 

SIA “Jūrmalas ūdens” 

kompetencē. 

35 

Jaunu notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu 

izbūve Lielupē vai 

esošā spiedvada 

Jūrmala-Rīga 

atjaunošana 

Jaunu NAI izbūve ir 

risinājums, lai attīrītu 

pieaugošo notekūdeņu 

apjomu pilsētas austrumu 

daļā, kas plānota pēc tīklu 

paplašināšanas projekta IV 

kārtā. 

2024 
16,3 tūkst. 

EUR 

SIA “Jūrmalas 

ūdens” 
 

Izstrādātāts SIA “Aqua-

Brambis” pētījums par 

alternatīvu salīdzinājumu, 

uz kā pamata izvēlēta 

alternatīva spiedvada 

rekonstrucija.  2022. gadā 

veikta dokumentācijas 

sagatavošana projektēšanas 

iepirkuma izsludināšanai 

spiedvada uz BAS 

Daugavgrīva 

rekonstrukcijai. 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

 

Rezultatīvie rādītāji atbilstoši ūdens resursu aizsardzības rīcības plānam 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  Datu avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata gadā 

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence 

Attīstības 

tendence 

Piezīmes / 

skaidrojums Bāzes 

gads 
Vērtība 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Pašvaldības 

sasitošie 

noteikumi par 

ūdensapgādes un 

kanalizācijas 

sistēmu 

apsaimniekošanu 

Skaits  Pašvaldība  2015 

Atsevišķi 

saistošie 

noteikumi 

nav 

izstrādāti 

JPD 2018. 

gada 24. maija 

saistošie 

noteikumi Nr. 

20 “Par 

decentralizēto 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

sniegšanas un 

uzskaites 

kārtību” 

Jūrmalas 

pilsētas 

pašvaldībā” 

Izstrādāti jauni 

saistošie 

noteikumi 

↑ 

Saistošie 

noteikumi tiek 

piemēroti 

 
 Apzīmējumi šeit un nākamajai nodaļai: 

 - pozitīva tendence 
 - neitrāla tendence 
 - negatīva tendence 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Rezultatīvie rādītāji atbilstoši stratēģijai 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 
Attīstības 

tendence 
Piezīmes / skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

2018.g 

plāns 

2021.g 

plāns 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Bezzaudējuma 

saimnieciskā 

darbība jeb 

maksimāla 

zaudējumu 

minimizēšana 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -418 699 -1 256 000 
77 

tūkst.  

-146 

tūkst.  
↓ 

Pārskata gada finanšu rādītāji 

ir aplēses uz uzraudzības 

ziņojuma sastādīšanas brīdi, 

un tās var mainīties līdz gada 

pārskata apstiprināšanai. 

2022. gadā uzņēmums ir 

saskāries ar bezprecedenta 

ražošanas izmaksu kāpumu. 

Īpaši tas skar elektroenerģijas, 

dabasgāzes, siltuma un 

degvielas iegādes izdevumus. 

Ģeopolitisko apstākļu ietekmē 

kritās arī uzņēmuma 

ieņēmumi. 

2 Pašu kapitāla atdeve Vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -1,64 -5,33 0,31 - 0,60 ↓ 

3 Aktīvu atdeve vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -0,71 -1,13 0,09 -0,14  ↓ 

4 
Bruto peļņas 

rentabilitāte 
vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 0,1 -9,48 7,6  11,79 ↓ 

5 
Realizācijas 

rentabilitāte 
vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 -7,9 -21,04 1,0  -2,38 ↓ 

6 
Finanšu līdzsvara 

koeficients (pašu 
vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 43,2 21,1 28,9 24,0 ↓ 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 
Attīstības 

tendence 
Piezīmes / skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

2018.g 

plāns 

2021.g 

plāns 

kapitāls pret 

aktīviem, %) 

7 Kopējā likviditāte vērtība 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 1,0 1,99 0,6 0,24 ↑ 

8 

Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifu 

pārskatīšana 

EUR SPRK 2017 0,9 + 1,71 
1,35 + 2,41 

= 3,76 

1,44 + 2,37 = 

3,81 
↑ 

2022. gadā pieņemtais 

lēmums par tarifu 

paaugstināšanu sākot ar 

2023. gada 1. janvāri sasniedz 

izvirzītos mērķus. 

9 
Zudumu novēršana 

ūdensapgādes tīklā 

m3  

% 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
1 043 245 

35 % 

648 806 

23 % 

1 063 315 

(27 %) 
↑ 

2022. gadā ūdens zudumi 

būtiski mazinājušies, kas 

vērtējams pozitīvi.  

Sadzīves kanalizācijas 

pieplūde palielinājusies, 

tomēr, ievērojot faktu, ka tīklu 

garums ūdenssaimniecības 

attīstības projekta rezultātā 

palielināts par nepilniem 90 

km, infiltrācija īpatsvars 

būtiski nepieaug tāpēc 

tendence vērtējama pozitīvi. 

10 

Notekūdeņu 

pieplūdes 

samazināšana 

sadzīves 

kanalizācijas 

novadīšanas tīklā 

m3  

% 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
1 519 196 

44 % 

1 546 488 

41 % 

1 800 215 

38 % 
↑ 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 
Attīstības 

tendence 
Piezīmes / skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

2018.g 

plāns 

2021.g 

plāns 

11 

Debitoru parādu 

samazinājums (dati 

par kavētiem 

maksājumiem virs 

30 dienām)  

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 1 766 938 1 258 383 n.a. ↑ 

Debitoru parādu 

samazinājuma tendence 

turpinās arī pārskata gadā. 

Pārskata gada finanšu rādītāji 

ir aplēses uz uzraudzības 

ziņojuma sastādīšanas brīdi, 

un tās var mainīties līdz gada 

pārskata apstiprināšanai. 

12 

Pieslēgumu 

realizācija Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta II 

kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 n.a. n.a. n.a. ↑ 
Projekta rezultatīvie rādītāji 

sasniegti līdz 2021. gadam. 

13 

Pieslēgumu 

realizācija Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

III kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 n.a. 
Ū  n.a. 

K 90 
n.a. ↑ 

Projektā pieslēgumi sasniegti 

100 % apmērā: 

- ūdensapgādei līdz 

2021  gadam; 

- sadzīves kanalizācijai – 

līdz 2022. gada beigām.  

14 

Pieslēgumu 

realizācija Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārtā 

Skaits (Ū) 

Skaits (K) 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 
Ū 579 

K 525 

Ū 2 268 

K 2 712 

Akumu-

lējoši: 

Ū 3 708 

n.a. 

Ū  

4 636 

K  

4 489 

→ 

Ir būtiski pārsniegti 2018. 

gadā plānotie apjomi, bet nav 

sasniegti 2021. gadā 

pārplānotie rezultāti. Ievērojot 

pieslēgumu realizācijas 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 
Attīstības 

tendence 
Piezīmes / skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

2018.g 

plāns 

2021.g 

plāns 

K 4 266 sarežģījumus, pieslēguma 

termiņš, saskaņā ar CFLA 

grozījumiem, pārplānots līdz 

2023. gada beigām. 

15 

Finansējuma apguve 

Jūrmalas 

ūdenssaimniecības 

attīstības projekta 

IV kārtā 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2017 n.a, 11 578 450 n.a. 

2 398 

tūkst.

EUR 

↑ 

2022. gada laikā apgūtais 

finansējums būtiski pārsniedz 

plānoto, jo tika veikti 

maksājumi darbiem, tai skaitā 

2021. gadā veiktajiem. 

16 
Finansējuma apguve 

NOAH projektā 
EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2019 n.a. 21 804 n.a ↑ 

Izmaksas aptvēra tika 

personāla izdevumus, kas bija 

saistīti ar noslēguma atskaites 

sagatavošanu projekta 

pagarinājuma periodā, jo 

projekta aktivitātes tika 

pabeigtas 2021. gadā. 

17 

Saules enerģijas 

stacijas izveidošana 

Slokas NAI 

teritorijā, Mežmalas 

ielā 41, Jūrmalā 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2021 786 500 702 687 n.a. ↑ 

Izmaksas 2022. gadā 

nesasniedza plānoto apjomu, 

jo piegādātājs avansa 

maksājuma pieprasījumu 

iesniedza nepilnā apjomā, 

atsakoties no atlikušās 

summas, kas tiks izmaksāta 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Nr. 
Rezultatīvais 

rādītājs 
Mērvienība  

Datu 

avots 

Rādītāja vērtība 

bāzes gadā 
Rādītāja 

vērtība 

pārskata 

gadā  

2022. gadā 

sasniedzamā 

vērtība un/vai 

tendence* 
Attīstības 

tendence 
Piezīmes / skaidrojums 

Bāzes 

gads 
Vērtība 

2018.g 

plāns 

2021.g 

plāns 

starpmaksājumu veidā 

2023. gadā. 

18 
Meliorācijas 

sistēmas uzturēšana  
EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2021 272 652 22 349 n.a ↑ 
Norādītās izmaksas no 

pašvaldības budžeta 

līdzekļiem  izlietotas sistēmas 

uzturēšanai, atbilstoši 

plānotajam budžetam uz vienu 

gadu. 
19 

Esošās lietus ūdens 

kanalizācijas 

sistēmas 

apsaimniekošana 

EUR 

SIA 

“Jūrmalas 

ūdens” 

2021 200 734 79 795 n.a ↑ 

* sasniedzamā vērtība sākotnēji noteikta 2018. gadā, izstrādājot stratēģiju un pamatojoties uz 2017. gada bāzes datiem, bet stratēģijas 

aktualizācija izstrādāta un Jūrmalas valstspilsētas administrācijā skatīta 2021. gadā 
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SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

SECINĀJUMI 

Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta 

Projekta virzība 2022. gadā kopumā vērtējama kā izpildīta atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. Paveiktais apkopots sekojošā tabulā: 

Būvdarbu līgums Progress līdz 2022. gada sākumam Paveiktais 2022. gadā Plānotās darbības 2023. gadā 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 

paplašināšana Buļļuciemā, Jūrmalā 

1. Tīklu izbūve pabeigta,  

2. Maksājumi veikti pilnā apjomā; 

3. Objekts nodots ekspluatācijā 2017. 

gadā, 

4. Izveidoti jauni pamatlīdzekļi SIA 

“Jūrmalas ūdens” bilancē; 

5. Veikta pieslēgumu realizācija 

daļējā apjomā, sasniedzot projekta 

starpposma izpildes rādītājus. 

Veikta pieslēgumu realizācija 

daļējā apmērā. 

2023. gada beigās sasniegt 

projekta izpildes un 

rezultatīvos rādītājus katrā 

līgumā un projektā kopumā 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Dubulti - Pumpuri 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Dzintari un Majori 

1. Tīklu izbūve veikta daļējā apjomā,  

2. Maksājumi veikti daļējā apjomā; 

1. Tīklu izbūve pabeigta; 

2. Maksājumi veikti pilnā 

apjomā; 

3. visi objekti nodoti 

ekspluatācijā; 

4. pieslēgumi veikti daļējā 

apjomā 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Buļļuciems - Bulduri 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Valteri un Krastciems 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Asari 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Bražciems - Bulduri 



 
22 

SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

Uzraudzības ziņojums par 2022. gadu 

Būvdarbu līgums Progress līdz 2022. gada sākumam Paveiktais 2022. gadā Plānotās darbības 2023. gadā 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Asari – Ķemeri 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Sloka un Vaivari 

1. Noslēgts būvdarbu līgums;  

2. Uzsākti un īstenoti būvdarbi daļējā 

apmērā; 

3. Veikti maksājumi daļējā apmērā. 

1. Tīklu izbūve pabeigta; 

2. Maksājumi veikti pilnā 

apjomā; 

 

1. Nodot objektu 

ekspluatācijā 

2. sasniegt projekta izpildes 

un rezultatīvos rādītājus. 

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana 

Kaugurciems – Sloka 

1. Turpinājās iepirkuma procedūra; 

2. Tika apzināti finanšu avoti 

būvdarbu izmaksu segšanai. 

1. Noslēgts būvdarbu līgums; 

2. Būvdarbi veikti daļējā apjomā; 

3. Maksājumi veikti daļējā 

apjomā 

1. Pabeigt uzsāktos 

būvdarbus; 

2. nodot objektus 

ekspluatācijā; 

3. veikt maksājumus pilnā 

apjomā; 

4. veikt pieslēgumu 

realizāciju un sasniegt 

projekta izpildes un 

rezultatīvos rādītājus. 
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2022. gada laikā pēc ilgstoša finansējuma piesaistes posma bija iespējams noslēgt 

noslēdzošo projekta būvdarbu līgumu “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - 

Sloka” un uzsākta tā realizācija, izbūvējot tīklus 3 dažādos rajonos (Kaugurciems, Sloka un 

Vaivari). Vienlaikus ar to, 2022. gadā intensīvi tika nodoti ekspluatācijā iepriekš projektā izbūvētie 

objekti un veikta pieslēgumu realizācija gandrīz visā Jūrmalā. 

Gan uzrunājot nekustamo īpašumu īpašniekus projekta teritorijā, gan veicot sabiedrisko 

attiecību kampaņas un intensīvi strādājot pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra 

uzturēšanas un pilnveides, sasniegti rezultatīvie pieslēguma rādītāji ūdenssaimniecības attīstības 

projekta II un III kārtā. 

NOAH projekts 

2022. gadā iesniegta noslēgumu atskaite, ar kuru veiktie izdevumus atzīti par atbilstoši 

veiktiem un saņemts noslēguma maksājums no vadošā partnera. Tiešās aktivitātes projektā 

pabeigtas, uzsākts projekta pēcieviešanas periods. 

Esošā spiedvada uz BAS Daugavgrīva atjaunošana 

2022. gadā pabeigta pētījuma izstrāde, iesaistot ekspertus, lai novērtētu iespējamās 

alternatīvas notekūdeņu attīrīšanas modeļa izvēlei. Pētījuma rezultātā izvēlēta alternatīva 

spiedvada uz BAS Daugavgrīva rekonstrukcija. Pēc pētījuma izvērtēšanas, izstrādāta iepirkuma 

dokumentācija, lai 2023. gadā izsludinātu iepirkumu spiedvada rekonstrukcijai. 

Pašvaldības saistošie noteikumi par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu 

2018. gada 24. maijā ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 “ Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā” un SIA “Jūrmalas ūdens” uztur decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru 

atbilstoši šiem noteikumiem. Pagaidām atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu kontrolē 

nepietiekami, kas ir bijis par iemeslu tam, ka ne visi nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri uztur 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu to ir reģistrējuši. Līdz ar to reģistrs nesniedz pilnu informāciju 

par situāciju pašvaldībā. SIA “Jūrmalas ūdens” savas kompetences robežās, sadarbībā ar 

pašvaldību ir informējusi iedzīvotājus par pieņemto tiesību aktu un no tā izrietošajām sekām, tomēr 

būtu nepieciešama aktīvāka saistošo noteikumu izpildes kontrole. 

Lai saistošo noteikumu mērķis tiktu sasniegts, nepieciešama pašvaldības dažādu institūciju 

sadarbība veicināšana un secīgu darbību noteikšana un veikšana, kā arī konkrētu pienākumu un 

atbildības sadale starp atbildīgajām institūcijām. 

[1] pastāvīgas elektroniskas piekļuves nodrošināšana Jūrmalas valstspilsētas administrācijas 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas uzturētajiem augstas detalizācijas topogrāfiskiem 

uzmērījumiem, DGN formāta datnēm, izmantojot FTP serveri; 

[2] grozījumu veikšana 2012. gada 11. oktobra Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 37 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” III. sadaļā, papildinot to ar 

jaunu punktu, kas paredzētu, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus nepiešķir par 

nekustamo īpašumu, kurā konstatēti Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošo 

noteikumu Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"  pārkāpumi, no nākamā mēneša pēc tam, kad nodokļa maksātājs ar 

Jūrmalas domes Administratīvās komisijas lēmumu par šiem pārkāpumiem ir administratīvi sodīts 

ar naudas sodu, uz laika periodu līdz nodokļa maksātājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

atzīstams par nesodītu par šajā punktā noteikto pārkāpumu. 
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Saskaņā ar Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo 

notekūdeņu attīrīšanu” 15. panta un 17. panta regulējumu, pašvaldībām reizi divos gados ar valsts 

institūciju starpniecību ir jāiesniedz Eiropas Komisijai informācija par pašvaldības teritorijā 

esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās attīrīto notekūdeņu kopējo slodzi un kopējo šādu 

sistēmu skaitu. 

Jūrmalas pilsētas dome 2018. gada 24. maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr. 20 "Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā", kuru izpilde no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā esošo DKS īpašnieku puses netiek 

pilnvērtīgi ievērota.  

Kā rezultātā, pastāv indikācijas, ka var netikt nodrošināta Padomes 1991. gada 21. maija 

direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” 15. panta un 17. panta prasību 

pilnvērtīga izpilde, ja līdz 2023. gada 31. decembrim nebūs apzinātas visas Jūrmalas valstspilsētā 

ekspluatējamās DKS vai mājsaimniecības, kuras lieto DKS un nav izmantojušas pašvaldības radīto 

iespēju, pieslēgties centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. 

Ievērojot minēto ir vērtējams, vai nekustamo īpašumu īpašnieki, kuri nav izpildījuši Jūrmalas 

pilsētas domes 2018. gada 24. maija saistošo noteikumu Nr. 20 "Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā" prasības, ir tiesīgi 

saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.  

Pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 

nebūtu jāpiemēro nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri nav izpildījuši saistības pret vietējo 

pašvaldību. Līdzīgs risinājums ir jau paredzēts, būvniecības noteikumu neizpildes gadījumos 

nekustamā īpašuma īpašniekam netiek piemērotas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 

Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, 

Jūrmalā 

2022. gada 7. jūlijā starp CFLA noslēgts līgums par projekta īstenošanu, pamatojoties uz 

2021. gadā iesniegto projekta pieteikumu. Projekta mērķis ir izveidot saules enerģijas staciju ar 

jaudu 2,1 MWh Slokas NAI teritorijā, lai iepirkto elektroenerģiju aizstātu ar pašsaražotu 

atjaunojamo enerģiju. Apstiprinātais līdzfinansējums no ERAF ir 1,7 milj. EUR un projekts 

jāīsteno ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām. 2022. gada 22. jūlijā noslēgts piegādes līgums par 

saules stacijas izveidošanu ar izpildes termiņu 12 mēneši par kopējo summu 2,1 milj. EUR. 

Līguma izpilde uzsākta, saņemot nepieciešamās atļaujas un uzsākot nepieciešamā būvprojekta 

izstrādi transformatora pārbūvei. 

Energoefektivitātes pasākumi ūdenssaimniecības ēkās 

2022. gada laikā, pretendējot uz ERAF līdzfinansējumu CFLA tika iesniegts projekta 

pieteikums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ūdenssaimniecības ēkās. Diemžēl ražošanas 

vajadzībām patērēto elektroenerģijas patēriņu nav iespējams attiecināt uz ēku, līdz ar to projektā 

plānota tikai vienas ēkas – Nometņu ielā 5a, Jūrmalā – energoefektivitātes pasākumu īstenošana. 

Tā kā projekta pieteikums ir apstiprināts ar nosacījumiem, tad 2023. gada pirmajā ceturksnī tiks 

precizēts iesniegtais projekta pieteikums un noslēgts līgums ar CFLA par projekta īstenošanu. 

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2023. gada beigām. 
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PRIEKŠLIKUMI 
 

Priekšlikums Argumenti 

Nodrošināt Jūrmalas 

pilsētas domes 

2018. gada 24. maija 

saistošo noteikumu 

Nr. 20 "Par 

decentralizēto 

kanalizācijas 

pakalpojumu 

sniegšanas un 

uzskaites kārtību 

Jūrmalas pilsētas 

pašvaldībā” izpildes 

kontroli. 

Lai saistošo noteikumu mērķis tiktu sasniegts, nepieciešami grozījumi, 

kas nosaka pašvaldības dažādu institūciju sadarbību secīgu darbību 

veikšanā, kā arī konkrētu pienākumu un atbildības sadali starp 

atbildīgajām institūcijām. 

Jūrmalas kūrorta 

dabas resursu 

aizsardzības 

pasākumi un 

racionāla dabas 

dziedniecisko 

resursu izmantošana. 

Ievērojot faktu, ka aktivitātes līdz 2021. gada beigām nav uzsāktas 

(saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes 

Stratēģiskās plānošanas nodaļas sniegto informāciju) un nav plānotas 

2022. gadā, aicinām attiecībā uz šo aktivitāti izslēgt no atbildīgo 

saraksta SIA “Jūrmalas ūdens”. 

Lietus kanalizācijas un 

meliorācijas sistēmu 

pilnveide un 

uzturēšana 

Ievērojot faktu, ka no 2023. gada 1. janvāra aktivitātes ir ārpus SIA 

“Jūrmalas ūdens” kompetences, aicinām SIA “Jūrmalas ūdens” izslēgt 

no atbildīgo saraksta. 
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IZVĒRTĒJUMS PAR VISU NOZARES PLĀNOŠANAS DOKUMENTA 

PERIODU 

Izvērtējot laika periodu no 2018. līdz 2022. gada beigām, SIA “Jūrmalas ūdens” darbība 

vērtējama pozitīvi, jo gandrīz pilnībā īstenots investīciju un darbu ziņā apjomīgais ES KF 

līdzfinansētais projekts “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” un uzsākta projekta  

“Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” 

īstenošana. Ūdenssaimniecības projekts nodrošina komunikāciju pieejamību apkaimēs, kur līdz 

tam tīkli pieejami nebija, tādēļ otrā projekta īstenošana ir būtiski svarīga, lai ūdenssaimniecības 

pakalpojuma izmaksas stabilizētu ilgtermiņā. 

Pozitīvi vērtējams arī pakalpojuma tarifu pieaugums, kas stājas spēkā no 2023. gada 

1. janvāra, jo nekontrolētais cenu kāpums energoresursu tirgū radīja būtisku izmaksu pieaugumu 

un tās bija jāsedz no uzņēmuma līdzekļiem.  

Sagatavotais uzraudzības ziņojums noslēdz atskaišu periodu par Stratēģiju, pamatojoties 

uz to, ka 2022. gadā  apstiprināta SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.–

2027. gadam. Nākamajā attīstības plānošanas periodā SIA “Jūrmalas ūdens” apņemas 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniegt: 

1. pēc iespējas augstākā kvalitātē, efektīvi, rentabli un pieejami; 

2. pēc iespējas samazinot ietekmi uz apkārtējo vidi;  

3. veicinot sabiedrības veselību, pārtikā izmantojot kvalitatīvu dzeramo ūdeni no 

krāna;  

4. veicinot resursu ilgtspējīgu izmantošanu.  

SIA “Jūrmalas ūdens” sekmīga darbība ir svarīga ne tikai Jūrmalas iedzīvotāju veselībai 

un vides aizsardzībai, bet arī ir būtisks priekšnosacījums pilnvērtīgai tūrisma industrijas attīstībai 

Jūrmalas teritorijā. Turklāt ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana paaugstinās Jūrmalas 

nekustamo īpašumu vērtību, sniedzot papildu iespējas un komfortu to īpašniekiem.  
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INFORMĀCIJAS AVOTI 

Ziņojuma sagatavošanai izmantoti sekojoši informācijas avoti: 

1. Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 07. novembra lēmums Nr. 625” Par Jūrmalas 

valstspilsētas attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu”, tai skaitā tajā 

veiktie grozījumi https://dokumenti.jurmala.lv/docs/j13/l/j130625.htm  

2. Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmums Nr.308 “Par Jūrmalas valstspilsētas 

ūdens resursu aizsardzības rīcības plāna apstiprināšanu”, tai skaitā tajā veiktie grozījumi 

https://dokumenti.jurmala.lv/docs/j16/l/j160308_m.htm 

3. SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.–2022. gadam 

https://www.jurmalasudens.lv/?ct=strategija ; 

4. SIA “Jūrmalas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.–2022. gadam Izvērtējuma 

ziņojums laika periodam 2018.–2020. gadam; 

5. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 13. janvāra rīkojums Nr.1.1-14/22/3 “Par 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nozaru plānošanas dokumentu uzraudzības ziņojumu 

kārtības apstiprināšanu”, tai skaitā, tajā veiktie grozījumi; 

6. SIA “Jūrmalas ūdens” plānošanas un grāmatvedības dokumenti, kā arī cita sabiedrības 

rīcībā esošā informācija. 

https://dokumenti.jurmala.lv/docs/j13/l/j130625.htm
https://dokumenti.jurmala.lv/docs/j16/l/j160308_m.htm
https://www.jurmalasudens.lv/?ct=strategija

